



**Dodatek č. 1 (S 0374/2022/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo č. S 0327/2022/SŘDaŽP
„Oprava zpevněných ploch kolem budovy radnice v k.ú. Radvanice“**

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

1. Objednatel

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 – plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů zhotovitel

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

na adrese: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

zastoupené: ve věcech smluvních – Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta
ve věcech technických - Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu,
dopravy a životního prostředí, Pavlou Kolářovou referentem odboru
stavebního řádu, dopravy a životního prostředí

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen objednatel

2. Zhotovitel: Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Místo podnikání/Sídlo: Antonína Brože 3124/2, 700 30 Ostrava – Zábřeh

Zastoupené: ve věcech smluvních - Ing. Vladimírem Blahutou, jednatelem
ve věcech technických – Ing. Martinem Matím, vedoucím střediska údržby
zeleně

IČ: 25816977

DIČ: CZ25816977

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen zhotovitel



čl. I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na vypracování tohoto dodatku č. 1 (S 0374/2022/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo č. S 0327/2022/SŘDaŽP, která byla uzavřena dne 28. 6. 2022.
2. Shora uvedená smlouva o dílo se tímto dodatkem č. 1 (S 0374/2022/SŘDaŽP) mění a doplňuje následujícím způsobem.

čl. II. Změny a doplnění smlouvy o dílo

V čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo S 0327/2022/SŘDaŽP, která byla uzavřena dne 28. 6. 2022 je předpokládaný termín realizace stavby rozdělen do tří částí. Dodatkem se mění čl. V. odst. 1. takto:


1. Předpokládaný termín provádění díla dle této smlouvy je stanoven pro všechny etapy jednotný, a to 07/2022 - 10/2022.

čl. III. Závěrečné ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: k uzavření tohoto dodatku č. 1 (S 0374/2022/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo č. S 0327/2022/SŘDaŽP na realizaci díla „Oprava zpevněných ploch kolem budovy radnice v k.ú. Radvanice“, má objednatel udělen souhlas radou městského obvodu, usnesením č. 1520/83/22 ze dne 31. srpna 2022.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v celostátním Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
Ostatní, tímto dodatkem nedotčené články a body původní smlouvy o dílo č. S 0327/2022/SŘDaŽP ze dne 28. 6. 2022, zůstávají beze změn.

02. 09. 2022

V Ostravě dne



Bc. Aleš Boháč, MBA
starosta

6. 9. 2022
V Ostravě dne



Ing. Vladimír Bláhuta
jednatel