

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo na stavbu
„Stavební úpravy – rekonstrukce střešního pláště Kulturního domu,
Kopřivnice“ (mimo KOZ II-A a KOZ II-B) ve znění revizí a stavbu „Stavební
úpravy – rekonstrukce terasy Kulturního domu, Kopřivnice“

uzavřená dle ust. § 2586 a násl.

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

ČL. I. Smluvní strany

Město Kopřivnice

Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

jednající: Ing. Miroslav Kopečný, starosta

IČO: 00298077

DIČ: CZ00298077

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 1767241349/0800

datová schránka id: 42bb7zg

kontaktní email:

zástupce při jednání ve věcech technických: Ing. Magda Šebestová, vedoucí OTS, Pavel Matůš, referent OTS

dále i objednatel

IZOLTING MORAVIA s.r.o.

zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 40856

sídlo: Bučiska 621, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČO: 26867125

DIČ: CZ26867125

zastoupená: Ing. Antonín Slovák

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., a.s.

číslo účtu: 212907595/0300

datová schránka id: bmpc72k

kontaktní email:

zástupce při jednání ve věcech technických: p. Jaroslav Borák,

dále i zhotovitel

společně i smluvní strany

ČL. II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavírají smlouvu o dílo na stavbu „Stavební úpravy – rekonstrukce střešního pláště Kulturního domu, Kopřivnice“ (mimo KOZ II-A a KOZ II-B) ve znění revizí a stavbu „Stavební úpravy – rekonstrukce terasy Kulturního domu, Kopřivnice“.
2. Zadávací podmínky předpokládaly uzavření smlouvy v červnu 2022, pokud bude řádně dokončeno zadávací řízení.
3. Zadávací řízení nebylo v červnu 2022 dokončeno, proto smluvní strany uzavírají tento dodatek.

ČL. III. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly, že čl. X. odst. 3 Doba plnění přílohy č. 1 smlouvy: Obchodní podmínky, se mění takto: Předání a převzetí dokončeného díla: do 31. 03. 2023.

ČL. IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ust. smlouvy se nemění.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek č. 1 zašle správci Registru smluv k uveřejnění objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek je podepsán elektronicky.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Kopřivnice dne 6.9.2022 usnesením č.2888

V Kopřivnici dne 12.9.2022

V Rožnově pod Radhoštěm dne 8.9.2022

za objednatele
Ing. Miroslav Kopečný, starosta

za zhotovitele
Ing. Antonín Slovák, jednatel společnosti