



DIAMO, státní podnik
odštěpný závod GEAM
č. p. 86
592 51 Dolní Rožínka

D400/44000/00103/22/01

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Tesařské a klempířské konstrukce – Rozvodna elektrické energie ZCHÚ D400/44000/00103/22/00

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
v platném znění, na základě výběrového řízení zveřejněného prostřednictvím elektronického nástroje Tender
arena na profilu zadavatele pod vygenerovaným systémovým číslem zakázky:
P22V00209598

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se:

DIAMO, státní podnik
Odštěpný závod GEAM
č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka

IČO: 00002739 **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: [REDACTED],

č. ú. [REDACTED]

Zastoupený: [REDACTED], vedoucím odštěpného závodu

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

Osoba oprávněná k jednání ve věcech obchodních:

[REDACTED], vedoucí střediska stavebních prací

Tel.: [REDACTED], mob.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:

[REDACTED] - přípravář výroby

Tel.: [REDACTED], mob.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod GEAM
č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka

ZHOTOVITEL:

KB Stavební s.r.o.

Jamborova 800, 592 31 Nové Město na Moravě
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 65772

IČO: 29208181 **DIČ:** CZ9208181

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zastoupený: [REDACTED], jednatelem

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

[REDACTED], projektový manažer

Mob.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Fakturační a korespondenční adresa:

KB Stavební s.r.o.
Petrovická 861, 592 31 Nové Město na Moravě

Smluvní strany se dohodly a uzavírají následující dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým se znění článku III. Doba plnění předmětu smlouvy upravuje následovně:

III. Doba plnění předmětu smlouvy

Dokončení prací (vyjma osazení odpadních svodů a podbití vnějších podhledů střešní konstrukce) **nejpozději do 15. 10. 2022.**

Osazení odpadních svodů a podbití vnějších podhledů střešní konstrukce bude provedeno po dokončení fasády rozvodny.

Dokončení prací nejpozději do 31. 8. 2023.

Ostatní ujednání se nemění

Dodatek nabývá platnosti v den podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Dodatek je vyhotoven ve 2 exemplářích s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že ten odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, že je určitý a srozumitelný a že není uzavírán v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Dolní Rožínce dne: 15. 09. 2022

V Novém Městě na Moravě dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
vedoucí odštěpného závodu

.....
[redacted]
jednatel