

**DODATEK Č. 1**  
**SMLOUVA O DÍLO Č. 2021\_01047**

Smluvní strany:

**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

**Emvi Pro s.r.o.**

Se sídlem Chuderov č.p. 78, 400 02 Ústí nad Labem - Chuderov

IČO: 28698975

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27383

zastoupená: [REDAKCE] jednatel společnosti

číslo účtu: 228761391/0300

(dále jen „Zhotovitel“)

**Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 2021\_01047 na akci Domoušice, U Sokolovny – oprava vodovodu a kanalizace - jsou vícepráce, které nebyly v původním zadání.**

## **2. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY**

2.6 Dochází ke změně rozsahu stavby – rozšíření díla (viz. Příloha č. 1).

## **8. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

8.13 Mění se celkový objem za stavební opravy objektu z částky [REDAKCE] Kč bez DPH na [REDAKCE] Kč bez DPH. Navýšení ceny díla je o [REDAKCE] Kč bez DPH.

## 17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu,  
z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.


Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto  
Dodatku č. 1 v den uvedený níže.


Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích, dne 8. 9. 2022

V Kotov u K, dne 12. 9. 2022

  
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
Ing. David Votava  
generální ředitel a člen představenstva

  
Emvi Pro s.r.o.

ednatel společnosti  


# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21G064

Stavba: Domoušice, U Sokolovny - oprava vodovodu a kanalizace - DODATEK č.1

Místo: Domoušice

Datum:

3. 8. 2022

Zadavatel: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Emvi Pro s.r.o.

Zpracovatel:

Grafová Vladimíra

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

## Náklady stavby celkem

01-1	kanalizace VÍCEPRÁCE			ING
01-2	kanalizace MĚNĚPRÁCE			ING
02-1	Vodovod VÍCEPRÁCE			ING
02-2	Vodovod MĚNĚPRÁCE			ING
03-1	Komunikace a obnova povrchů VÍCEPRÁCE			ING
05-1	OSTATNÍ NÁKLADY VÍCEPRÁCE			OST