

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – projekt pro akci Rekonstrukce výtahu – velký v hlavní budově Domova Božice, ek 02-06/2022

uzavřené dne 01.06.2022 ve smyslu § 1746 odst. 2 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

mezi smluvními stranami

Spolupráce:

[REDACTED]

Nádražní 179

664 46 Silůvky

IČO 87245302

DIČ CZ8306164651

[REDACTED]

(dále jen dodavatel)

a

Domov Božice, příspěvková organizace

se sídlem Božice 188, 671 64 Božice

IČ: 45671877

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen Domov Božice)

(Ing. et Ing. Pavel Vyskočil a Domov Božice dále označovány jako „strany“)

Výše uvedená smlouva s Se tímto dodatkem mění a doplňuje tak, že se

v článku V. Termíny provedení

vypouští text: „ Dílo bude provedeno a předáno do termínu 31. 8. 2022.“

a nahrazuje se textem: Dílo bude provedeno a předáno do konce roku 2022.

Ostatní ustanovení výše zmíněné smlouvy, výslovně nezmíněná v tomto dodatku, zůstávají beze změny. Beze změny zůstávají také přílohy smlouvy a veškeré již podepsané dokumenty.

Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží Domov Božice, příspěvková organizace a jeden dodavatel. Účastníci smlouvy prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, a že dodatek ke smlouvě neuzavřeli v tísní za zvláště nevýhodných podmínek.

Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Božicích dne 26.08.2022

.....

Ing. et Ing. Pavel Vyskočil

.....

Domov Božice

Mgr. Ing. Ivana Petrášková, MBA