



Ústecký kraj

Krajský úřad

Číslo objednatele: **18/SML4426/03/SoD/INV**

Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – DODATEK Č. 3

uzavřená dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel (Příkazce)

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmánem Ústeckého kraje
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 5512232/0800
Zástupce pro věcná jednání:

Ing. Pavla Svítlová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu
Ústeckého kraje

E-mail/telefon: svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 319

Zástupce pro technická jednání:

Ing. Žaneta Veselá, vedoucí oddělení investic a údržby majetku kraje
odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: vesela.z@kr-ustecky.cz / 475 657 322

(dále jen „objednatel“ i „příkazce“)

a

Zhotovitel (Příkazník)

IDP spol. s r.o.

Sídlo: Fabiána Pulíře 117/4, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupený: Vladimírem Kašperem, jednatelem společnosti
IČO: 27279936
DIČ: CZ 27279936
Bank. spojení: Komerční banka Ústí nad Labem
Číslo účtu: 35-3594890277/0100
Zástupce pro věcná a technická jednání:

Vladimír Kašper, jednatel společnosti

E-mail/telefon: kasper@idp-stavby.cz / 605 270 859

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 3

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 27. 8. 2018 na akci: „**VOŠ a SOŠ Roudnice n. L. – výstavba nové tělocvičny**“ (dále jen „smlouva“) takto:

I.

Předmět smlouvy (díla a příkazu)

doplňuje se odstavec 3 tímto textem:

Předmět plnění díla se doplňuje v dílčím plnění „d) Dokumentace pro povolení stavby“ z důvodu vzniklých víceprací vyvolaných v průběhu projektových prací, a to rozšíření prací na základě splnění podmínek dotčených orgánů pro stavební řízení, a to z důvodu opětovného odvolání vlastníka sousedního pozemku společnosti REMINGTON Energy s.r.o. k vydanému územnímu rozhodnutí, bylo nutné opětovně přepracovat dokumentaci dle požadavků dotčených orgánů pro územní rozhodnutí v rámci územního řízení na variantu č. 3, kdy bude celý objekt tělocvičny umístěn o 1,2 m dále od sousedního objektu odvolatele a zapuštěn 3,0 m pod úroveň terénu včetně dalších dispozičních úprav, dále bude otočen spád střechy a byla navržena nová fasáda z pozinkovaného tahokovu tak, aby celý projekt vyhověl co nejvíce požadavkům zákonným i normovaným.

III.

Cena díla, odměna za obstarání příkazu a platební podmínky

ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem::

Cena díla a odměna za obstarání příkazu se ujednává ve výši **2 900 210,00 Kč bez DPH, tj. 3 502 954,10 Kč s 21 % DPH.**

Cena díla a odměna za obstarání příkazu se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-INV-90/INV/2018/PD, IČ + AD uvedené v nabídce zhotovitele (příkazníka) ze dne 12. 7. 2018.

	Cena bez DPH	DPH 21 %	% z celkové nabídkové ceny, bez správních poplatků, součinnosti a AD	Cena celkem	Realizace v týdnech od nabytí účinnosti smlouvy
a) Příprava zakázky (zaměření stáv.stavu, stavebnětechnický průzkum, dispozičního řešení, statika apod.)	203 900,00	42 819,00		246 719,00	8 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
b) Dokumentace pro územní rozhodnutí	221 900,00	46 599,00		268 499,00	15 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy

	Cena bez DPH	DPH 21 %	% z celkové nabídkové ceny, bez správních poplatků, součinnosti a AD	Cena celkem	Realizace v týdnech od nabytí účinnosti smlouvy
b1) Dokumentace pro územní rozhodnutí	170 000,00	35 700,00		205 700,00	39 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
c) Územní rozhodnutí v právní moci	96 860,00	20 340,60		117 200,60	28 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
c1) Územní rozhodnutí v právní moci	80 000,00	16 800,00		96 800,00	52 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
d) Dokumentace pro povolení stavby	959 000,00	201 390,00		1 160 390,00	89 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
e) Stavební povolení v právní moci	101 950,00	21 409,50		123 359,50	98 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
f) Dokumentace pro provádění stavby vč. rozpočtu a soupisu prací	1 015 600,00	213 276,00		1 228 876,00	106 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
Celkem cena a doba plnění bez AD a součinnosti a správních poplatků	2 849 210,00	598 334,10		3 447 544,10	106 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
g) Autorský dozor HZS 400,- Kč bez DPH/hod a AD max. po dobu realizace celkem	20 000,00	4 200,00		24 200,00	
h) součinnost při jednání komise při posuzování nabídek na stavební práce jako její poradce 500,- Kč bez DPH/hod) max. celkem	1 000,00	210,00		1 210,00	
ch) IČ – správní poplatky	30 000,00	Nepodléhají DPH		30 000,00	průběžně

	Cena bez DPH	DPH 21 %	% z celkové nabídkové ceny, bez správních poplatků, součinnosti a AD	Cena celkem	Realizace v týdnech od nabytí účinnosti smlouvy
Celkem cena včetně správních poplatků, AD a součinnosti při jednání komise	2 900 210,00	602 744,10		3 502 954,10	

**VIII.
Ostatní a závěrečná ustanovení**

doplňuje o odstavec 10. v tomto znění:

Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID 3sbf2c a na e-mail: novotna@idp-stavby.cz. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne 12. 09. 2022

V Ústí nad Labem dne 08. 09. 2022

.....
Objednatel (příkazce)

Ústecký kraj
Ing. Jan Schiller
hejtman Ústeckého kraje

.....
Zhotovitel (příkazník)

IDP spol. s r.o.
Vladislav Kašper
jednatel společnosti