

evid. č. 50695/22  
 č.j. 054/22/166/148

## Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: OSM/22/276/SYS ze dne 23.2.2022 (dale jen "Smlouva")

### Akce: „Veřejné osvětlení Markova ulice, Turnov“

#### Objednatel :

Název: Město Turnov  
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, Turnov, 511 01  
IČO: 00276227  
DIČ: CZ00276227

Č. účtu:  
Jednající  
ve smluvních  
a technických věcech  
za objednatele

dále jen („objednatel“)

#### Zhotovitel :

Název: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.  
Sídlo: Selská 517, 460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice  
IČO: 18382550  
DIČ: CZ18382550

Č. účtu:  
Zastoupen  
Ve smluvních a  
Technických věcech  
Za zhotovitele jedná:

dále jen („zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

### I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny dle změnového listu č. 1, a tím navýšení ceny v čl. IV., odst. 4.1. - Cena a platební podmínky na změnách.

Změna je uvedena ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Dále se smluvní strany dohodly v souladu s čl. III – Doba a místo plnění na změně termínu ukončení zakázky.

## II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách a doplnění Smlouvy:

### Článek III Doba a místo plnění - text se mění:

Dokončení veřejného osvětlení.....do 15. 9. 2022.

### Čl. IV Cena a platební podmínky, odst. 4.1 - vypouští se a nahrazuje novým zněním:

Cena díla se sjednává na základě nabídkové ceny ze dne 4.2.2022 a změnového listu č. 1:

Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH	688.519 Kč
DPH 21%	144.589 Kč
<b>Cena dle Smlouvy o dílo včetně DPH</b>	<b>833.108 Kč</b>
Cena dle změnového listu č. 1 Dodatku bez DPH	308.222,88 Kč
DPH 21%	64.726,80 Kč
Cena dle změnového listu č. 1 Dodatku včetně DPH	372.949,68 Kč
Cena dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 bez DPH	996.741,88 Kč
DPH 21%	209.315,80 Kč
<b>Cena dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 včetně DPH</b>	<b>1.206.057,68 Kč</b>

## III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a ostatní objednatel.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí Město Turnov.

Příloha:

1. Změnový list č. 1

V Liberci, dne: 23. 8. 22

V Turnově dne: 30. 08. 2022

**Cena díla dle SaD    Veřejné osvětlení Markova ulice, Turnov    688 519,00**

Etapa stavby		Stručný popis změny		
			vícepráce	Cena změny
<b>Dodatek č. 1</b>	Změnový list č. 1001	Turnov, Markova	rozšíření VO, stožáry, svítidla	308 222,88
				<b>308 222,88</b>
celkem ZL			308 222,88 Kč	0,00 Kč    308 222,88 Kč
cena díla		<b>996 741,88 Kč</b>		

Změnový list

308 222,88

**308 222,88**

**996 741,88**

1.206.057,68 vč. DPH

