

Dodatek č. 2

Č.j.: ORM/22/921/KRE

Ev. č.: 48815/22-MUTU

uzavřený podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "Smlouva")

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název	Město Turnov
Sídlo	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	00276227
DIČ:	CZ00276227
Č. účtu:	
Jednající ve smluvních a technických věcech za objednatele	

dále jen („objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název	TEWIKO systems, s.r.o..
Sídlo	Kateřinská 791, 463 03 Stráž nad Nisou
IČO	25472887
DIČ	CZ25472887
Č.ú.	
Zastoupen	

ve smluvních a
technických věcech
za zhotovitele jedná:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č.1 ke Smlouvě (dále jen „dodatek“):

II. Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku jsou méněpráce a vícepráce na akci "**Obnova zahrady MŠ Zborovská, Turnov**". Podrobně jsou rozepsány a vyčísleny ve změnovém listu č. 2, který je přílohou tohoto dodatku.

III. Cena a platební podmínky

- 3.1. Cena díla se upravuje následovně (ceny jsou bez DPH):

Původní cena díla (odst. 4.1 SoD)	1 741 888,00 Kč
Dodatek č. 1	143 505,76 Kč
Dodatek č. 2	30 809,21 Kč
Nová cena díla (bez DPH)	1 916 202,97 Kč
DPH 21%	402 402,62 Kč
Cena včetně DPH	2 318 605,59 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v rozsahu tohoto dodatku.
- 4.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.
- 4.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 4.4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží tři vyhotovení.
- 4.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu tohoto dodatku na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
- 4.6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

Příloha: Změnový list č. 2

Ve Stráži nad Nisou dne 18.8.2022

V Turnově dne: 18.8.2022

Zhotovitel

Objednatel:

Název projektu: Obnova zahrady MŠ Zborovská, Turnov

Z m ě n o v ý l i s t č . 2

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.j. ORM/22/921/KRE ze dne 7.6.2022

TENTO ZMĚNOVÝ LIST ŘEŠÍ VÍCE A MÉNĚ PRÁCE, KTERÉ NASTALY V PRŮBĚHU REALIZACE DÍLA.

1. **Zpracovatel změnového listu:** TEWIKO systems s.r.o., Kateřinská 791,463 03 Stráž nad Nisou, IČ 25472887

2. **Zdůvodnění a příčina změn:**
 - A. Zahrada - domek 1: - Po očištění stávající základové desky, bylo naměřeno úhlopříčné převýšení 25cm na půdoryse základu domku 3,5x5m a celkově na celé základové desce 3,5x7 je převýšení 35cm. Zahradní domek 3x5 obsahuje „přístřešek 3x2m, který je pochozí a tudíž je nutné mít pevnou podlahu, kterou původní projekt na tomto místě řešil zachováním stávající základové desky. Pro stavbu domku je nutné srovnání do roviny pochozí plochy přístřešku, nikoliv kamenivem ale betonovou vyrovnávkou, vyspravením včetně ohraničení stávající základové desky novými obrubami tak, aby bylo napojení nové zámkové dlažby estetické a vzniklý výškový schod na pochozí plochu bezpečný.
 - B. Zahrada – domek 1 rozšíření dlažby: S ohledem na bezpečnost, estetiku je nutné řešit odstranění přebývajících základové betonové desky nad rámec půdorysu nového zahradního domku o velikosti cca 3,5x2m a na této ploše vybudovat novou zámkovou dlažbu.

Všechny výše uvedené změny byly projednány na kontrolních dnech stavby a jejich řešení bylo odsouhlaseno všemi zúčastněnými, viz níže.

3. **Finanční náklady změny**


Pro cenotvorbu cenového vyčíslení zhotovitele byly použity položky dle rozpočtu k SOD, pokud byly shodné s položkami novými. Dále jsou použity položky dle aktuální cenové soustavy ÚRS

Cena dle SoD + dod.č.1	1 885 393,76	2 281 326,45
Dodatek č. 2	30 809,21	37 279,14
Nová cena	1 916 202,97	2 318 605,59

Zhotovitel souhlasí s provedením uvedených souborů prací a dodávek - změn v předpokládaném rozsahu. Změna objemu realizace nemá vliv na termín dokončení, ale má dopad do celkové výše nákladů dle SOD v uvedeném rozsahu

V Turnově dne:


Za TEWIKO systems s.r.o.:



4. **Stanovisko technického dozoru investora (TDI)**

Souhlasím.


V Turnově dne:



5. **Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))**

Souhlasím

V Ohrazenicích dne 24.8.2022



6. **Přílohy ke změnovému listu:**

Příloha č. 1 Položkový rozpočet včetně změn

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20/01-002

Stavba: Stavební úpravy venkovních prostor, MŠ Zelenka

KSO:
Místo: Ul. Zborovská 914

CC-CZ:
Datum: 17.08.2022

Zadavatel:
Město Turnov

IČ: 00276227
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
ACTIV Projekce, s.r.o.

IČ: 27538320
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH			30 809,21
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	30 809,21	6 469,93
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	37 279,14

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20/01-002

Stavba: Stavební úpravy venkovních prostor, MŠ Zelenka

Místo: Ul. Zborovská 914

Datum: 17.08.2022

Zadavatel: Město Turnov

Projektant: ACTIV Projekce, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		30 809,21	37 279,14	
20/01-002-01	Zahrada - domek 1 (3,0x5,0m) - úprava	30 809,21	37 279,14	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy venkovních prostor, MŠ Zelenka

Objekt:

20/01-002-01 - Zahrada - domek 1 (3,0x5,0m) - úprava

KSO:

Místo: Ul. Zborovská 914

CC-CZ:

Datum: 17.08.2022

Zadavatel:

Město Turnov

IČ:

00276227

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ACTIV Projekce, s.r.o.

IČ:

27538320

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

30 809,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	30 809,21	21,00%	6 469,93
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

37 279,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy venkovních prostor, MŠ Zelenka

Objekt:

20/01-002-01 - Zahrada - domek 1 (3,0x5,0m) - úprava

Místo:

Ul. Zborovská 914

Datum:

17.08.2022

Zadavatel:

Město Turnov

Projektant:

ACTIV Projekce,
s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

30 809,21

HSV - Práce a dodávky HSV

27 337,21

1 - Zemní práce

-1 166,05

2 - Zakládání

-5 516,92

5 - Komunikace pozemní

6 492,62

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

10 896,38

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 930,09

997 - Přesun sutě

3 446,69

998 - Přesun hmot

254,40

PSV - Práce a dodávky PSV

3 472,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

7 248,00

767 - Konstrukce zámečnické

-3 776,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy venkovních prostor, MŠ Zelenka

Objekt:

20/01-002-01 - Zahrada - domek 1 (3,0x5,0m) - úprava

Místo:

Ul. Zborovská 914

Datum:

17.08.2022

Zadavatel:

Město Turnov

Projektant:

ACTIV Projekce,
s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							30 809,21
D		HSV	Práce a dodávky HSV				27 337,21
D	1		Zemní práce				-1 166,05
73	K	131111333	Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm	m			-640,80
	vv		hloubka*počet				
	vv		-0,8*3				
	vv		Součet				
72	K	131111359	Vrtání jamek Příplatek k cenám -1331 až -1343 za vrtání v kamenité nebo kořeny prorostlé půdě	m			-227,04
	vv		-2,4				
5	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3			-30,26
	vv		-2,4*(PI*0,15*0,15)				
	vv		Součet				
5	K	162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311	m3			-50,49
	vv		-2,4*(PI*0,15*0,15)				
	vv		Součet				
10	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3			-20,74
	vv		-2,4*(PI*0,15*0,15)				
	vv		Součet				
11	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3			-39,86
	vv		(výměra)*počet dalších kilometrů				
	vv		-2,4*(PI*0,15*0,15)*5				
	vv		Součet				
12	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3			20,23
	vv		-2,4*(PI*0,15*0,15)				
	vv		Součet				
13	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t			-170,80
	vv		(výměra) *objemová hmotnost zeminy				
	vv		-2,4*(PI*0,15*0,15)*1,8				
	vv		Součet				
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3			-6,29
	vv		-2,4*(PI*0,15*0,15)				
	vv		Součet				
D	2		Zakládání				-5 516,92
76	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3			-1 772,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(Délka stávající podezdívky)*tloušťka*výška				
			-(2*5,0+2*3,0)*0,2*0,2				
			Součet				
77	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2			-985,60
			(Délka stávající podezdívky)*výška				
			-(2*5,0+2*3,0)*0,2				
78	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2			-193,28
			(Délka stávající podezdívky)*výška				
			-(2*5,0+2*3,0)*0,2				
81	K	274352111	Bednění základů pasů rovné ztracené (neodbedněné)	m2			-1 235,20
			(Délka stávající podezdívky)*výška				
			-(2*5,0+2*3,0)*0,2				
75	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3			-473,67
			vnitřní patky				
			-0,3*0,3*0,19*6				
			vnější patky				
			-0,3*0,3*0,25*3				
			Součet				
69	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2			-283,50
			vnější patky				
			-4*0,3*0,25*3				
			Součet				
70	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2			-58,50
			vnější patky				
			-4*0,3*0,25*3				
			Součet				
74	K	275352111	Bednění základů patek ztracené (neodbedněné)	m2			-514,37
			vnitřní patky				
			-6*(4*0,3)*0,19				
	D	5	Komunikace pozemní				6 492,62
71	K	564750015	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 190 mm	m2			-3 090,00
			-3,0*5,0				
88	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2			2 601,10
			3,8*1,85				
			Součet				
89	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 60 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2			5 026,45
			3,8*1,85				
			Součet				
90	M	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm	m2			1 955,07
			výměra skladby*koeficient				
			3,8*1,85*1,03				
			Součet				
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				10 896,38
103	K	631311214	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30	m3			7 858,50
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311214				
			3,0*3,0*0,15				
			2,0*2,0*0,05				
			Součet				
105	K	631319021	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 50 do 80 mm (40 kg/m3)	m3			2 108,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319021				
			3,0*3,0*0,15				
			2,0*2,0*0,05				
			Součet				
94	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2			741,75
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631351101				
			3,0*4*0,15				
			(2,0+3,0+2,0)*0,05				
			Součet				
95	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2			188,13
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631351102				
			3,0*4*0,15				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(2,0+3,0+2,0)*0,05				
	VV		Součet				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 930,09
91	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m			5 193,75
	VV		1,85				
	VV		3,5+5+3,5				
	VV		Součet				
92	M	59217038	obrubník betonový parkový barevný 500x80x250mm	m			2 063,15
	VV		délka*ztratné				
	VV		1,85*1,10				
	VV		3,5+5+3,5				
	VV		Součet				
93	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2			284,79
	VV		3,58*1,85				
	VV		Součet				
87	K	919735125	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 200 do 250 mm	m			2 036,80
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919735125				
	VV		3,8				
	VV		Součet				
26	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3			4 263,60
	VV		1,5*3,8*0,2				
	VV		Součet				
28	K	985331212	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 10 mm	m			-912,00
	VV		"styčné spáry, celkem 2x pruty na bm délky"				
	VV		-(2*3,0+2*5,0)*2*0,25				
	VV		Mezisoučet				
	D	997	Přesun sutě				3 446,69
36	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t			185,47
37	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t			966,00
	VV		2,576*25 *Přepočtené koeficientem množství				
39	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t			1 416,80
44	K	997221111	Vodorovná doprava suti nošením s naložením a se složením ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 50 m	t			767,65
44	K	997221119	Vodorovná doprava suti nošením s naložením a se složením ze sypkých materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 m přes 50 m	t			110,77
	D	998	Přesun hmot				254,40
45	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem dlážděným	t			144,16
45	K	998229121	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 50 m	t			110,24
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 472,00
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				7 248,00
110	K	711714111	Provedení detailů natěradly a tmely za studena vytvoření adhezního můstku modifikovanou maltou	m2			498,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711714111				
	VV		3,0*3,0				
	VV		2,0*3,0				
	VV		Součet				
111	M	58585114	adhezni můstek pro nenasákové podklady	kg			6 750,00
	VV		3,0*3,0				
	VV		2,0*3,0				
	VV		Součet				
	VV		15*2,5 *Přepočtené koeficientem množství				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	767	Konstrukce zámečnické				-3 776,00
83	K	767996701	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg	kg			-3 776,00
	VV		odhad (počet)*kg				
	VV		-2*(2*5,0+2*3,0)*5				

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST