



DODATEK č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. zhotovitele DZ 21015050/Mi

„SAKO Brno, a.s. – Dotříd'ovací linka – zhotovitel stavebních prací“

uzavřené dne 2. 11. 2021, mezi níže uvedenými smluvními stranami:

SAKO Brno, a.s.

se sídlem: Jedovnická 4247/2, Židenice, 628 00 Brno
Oprávněný zástupce: Mgr. Filip Leder, předseda představenstva, a Ing. Pavel Loutocký,
místopředseda představenstva
- ve věcech smluvních: XXX, XXX
- ve věcech technických: XXX, XXX
Bankovní spojení: KB Brno - město
Číslo účtu: 79033621/0100
Identifikační číslo: 60713470
DIČ: CZ60713470
dále jen „**Objednatel**“

Společníci společnosti „Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro SAKO Brno“

vedoucí společník a správce společnosti: **Metrostav DIZ s.r.o.**
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C 93177

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Karel Volf, předseda sboru jednatelů a Ing. Petr Záborský, jednatel
- ve věcech technických: XXX, XXX
- ve věcech stavby: XXX, XXX
Bankovní spojení: XXX
Číslo účtu: XXX
Identifikační číslo: 250 21 915
DIČ: CZ25021915

Druhý společník: **IMOS Brno, a.s.**
se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. B 2211

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva
Identifikační číslo: 25322257
DIČ: CZ25322257
Číslo smlouvy zhotovitele: 20391 - 002

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.



PREAMBULE

Smluvní strany spolu uzavřely dne 02. 11. 2021 Smlouvu o dílo č. zhotovitele DZ 21015050/Mi k provedení akce „SAKO Brno, a.s. – Dotříd'ovací linka – zhotovitel stavebních prací“ (dále jako „Smlouva“).

Smluvní strany se, v souladu s občanským zákoníkem ve spojení s ust. § 222 odst. 4, 6 a 7 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované ve změnových listech č. 7, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Změnové listy č. 7, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 vč. upravených rozpočtů tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Ve změnových listech je podrobně popsáno odůvodnění a nezbytnost víceprací a méněprací.

Čl. 1 Dodatku

- 1) Tímto dodatkem se mění čl. VII. odst. 1 uzavřené Smlouvy.
- 2) Nové znění článku VII., odst. 1 Smlouvy je následující:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo činí:

Celková cena za provedené dílo (dle níže uvedené tabulky):

Cena díla bez DPH	201.917.491,05,- Kč
DPH z ceny díla	42.402.673,12,- Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	244.320.164,17,- Kč

Slovy: dvě stě devatenáct milionu sto padesát devět tisíc sto osmnáct korun českých a devadesát jedna haléřů vč. DPH

Rekapitulace nabídkové ceny:

Položka	Nabídková cena v [Kč] (bez DPH)	DPH 15% [Kč]	DPH 21 % [Kč]	Nabídková cena v [Kč] (vč. DPH)
Celková nabídková cena	201.917.491,05,-	0,00	42.402.673,12,-	244.320.164,17,-



3) Čl. XXI odst. 6 se nově doplňuje přílohou č. 1 tohoto dodatku jako přílohou č. 7 smlouvy – Změnové listy č. 7, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

4) Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 7, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 vč. rozpočtů na CD

Čl. 2 Dodatku

1) Změna ceny díla dle tohoto dodatku nemá vliv na výši již sjednaného pojištění dle čl. II. odst. 5 ani na výši předané bankovní záruky čl. XVII. odst. 1 a 2.

2) Ostatní ustanovení uzavřené Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.

3) Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Brně dne

V Praze dne

Objednatel **SAKO Brno, a. s.:**

Zhotovitel **Metrostav DIZ s.r.o.:**

.....

Mgr. Filip Leder, předseda představenstva

.....

Ing. Karel Volf, předseda sboru jednatelů

.....

Ing. Pavel Loutocký, místopředseda představenstva

.....

Ing. Petr Záborský, jednatel

Zhotovitel **IMOS Brno, a.s.:**

.....

Ing. Robert Suchánek,
předseda představenstva