

č. 989/OPG-AG/2022
2022/208

DODATEK č. 5

ke Smlouvě o dílo „Realizace expozice pro Památník národního písemnictví“,
evidenční číslo veřejné zakázky: 134V11300010.

Smluvní strany uvedené níže v čl. 1. uzavřely dne 25. 8. 2021, v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a v souladu s ustanovením § 82 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, Smlouvu o dílo „Realizace expozice pro Památník národního písemnictví“ (dále jen Smlouva).

1. Smluvní strany

Památník národního písemnictví

Jako veřejný zadavatel

Sídlo:

Strahovské nádvoří 1/132, 118 38 Praha 1 – Hradčany

Statutární orgán:

Mgr. Zdeněk Freisleben, ředitel

IČ:

000 23 311

DIČ:

není plátce DPH

Bankovní ústav:

ČNB

Číslo účtu:

10437011/0710

Tel.:

Email:

Odpovědná osoba za plnění této smlouvy: Mgr. Vladimír Uhlík, vedoucí Odd. prezentace sbírky PNP

Tel.:

Email:

(dále jen „Objednatel“)

a

Sun Drive s.r.o.

Sídlo:

Chudčice 28, 664 71 Veverská Bítýška

Statutární orgán:

Ing. Petr Petkovský, jednatel

Zapsán v obchodním rejstříku:

u Krajského soudu v Brně, pod č.j. C 41326

IČ:

26273896

DIČ:

CZ26273896

Bankovní ústav:

ČSOB, a.s., Brno

Číslo účtu:

175075960/0300

Tel.:

Email:

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též jen „Strany“ nebo jednotlivě „Strana“)

se dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č. 5** ke Smlouvě, v níže uvedeném znění.

2. Změny Smlouvy

2.1 Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění díla uzavřené Smlouvy o vícepráce a současně o méněpráce. Specifikace víceprací a méněprací a dodávek je uvedena ve Změnovém listu č. 5, který je nedílnou součástí Dodatku č. 5 jako příloha č. 1.

2.2 Změnový list č. 5 uvedený v Dodatku č. 5 jako příloha č. 1 je tzv. přípočtový, tj. zvyšuje dříve dohodnutou cenu. Z uvedeného důvodu se cena za řádně zhotovené a bezvadné dílo uvedená v odst. 4.2. Smlouvy mění takto:

2.3 Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli tuto cenu:

Původní cena dle Smlouvy vč. DPH:	21.799.030,88 Kč
Snížená cena dle Dodatku č. 1 vč. DPH (jen odpočty):	21.416.335,71 Kč
Zvýšení ceny dle Dodatku č. 2 vč. DPH:	+196.044,20 Kč
Zvýšení ceny dle Dodatku č. 3 vč. DPH:	+917.373,60 Kč
Zvýšení ceny dle Dodatku č. 4 vč. DPH:	+776.667,54 Kč
Zvýšení ceny dle Dodatku č. 5 vč. DPH:	+80.834,05 Kč
Cena celkem včetně DPH na základě uzavřeného Dodatku č. 5:	23 387 255,10 Kč

3. Ostatní ujednání

3.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

3.2 Dle změnového listu uvedeného v příloze č. 1 Dodatku č. 5 nedojde ke snížení standardu díla a nedojde ke změně závazných parametrů, které jsou dány ve vydaném RoPD ID: 134V11300010


3.3 Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 5 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují podpisem oprávněného zástupce.

3.4 Platnost Dodatku č. 5 nastává dnem podpisu oběma Stranami, účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv, uveřejnění zajistí Objednatel.

3.5 Dodatek č. 5 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Za Objednatele:


V Praze dne



Mgr. Zdeněk Freisleben, ředitel PNP

Za Zhotovitele:

V Praze dne



Ing. Petr Petkovský, jednatel, Sun Drive s.r.o.