

Dot. 1 / Pod 10/2022

## DODATEK Č. 1

### KE SMLouvĚ O DíLO UzAVŘENÉ DNE 10.05.2022 K ZAKÁZCE Č. 2205

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

mezi těmito stranami:

**Objednatel:** Město Holešov  
**se sídlem:** Masarykova 628, 769 17 Holešov  
**Zastoupený:** Mgr. Rudolf Seifert, starosta města  
**ve věcech smluvních:** [redacted]  
**ve věcech technických:** [redacted]  
**IČ:** 00287172  
**DIČ:** CZ00287172  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., č. ú. [redacted]  
**Tel.:** [redacted]  
**E-mail:** [redacted]

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** RAPOS, spol. s r. o.  
**se sídlem:** [redacted]  
**Zastoupený:** [redacted]  
**ve věcech smluvních:** [redacted]  
**ve věcech technických:** [redacted]  
**IČ:** [redacted]  
**DIČ:** [redacted]  
**Bankovní spojení:** [redacted]  
**Tel.:** [redacted]  
**E-mail:** rapos@rapos.cz  
www.rapos.cz

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také společně jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, dohodly na uzavření následujícího Dodatku smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“).

#### Preambule

Smluvní strany uzavřeli dne 10.05.2022 Smlouvu o dílo k zakázce č. 2205, jejímž předmětem je rekonstrukce podlahy v prostorách kuchyně Mateřské školy Sluníčko na ulici Havlíčkova 1409, 769 01 Holešov a oprava navazující kanalizační přípojky.

Po zahájení realizačních prací a zejména po odkrytí zakrytých částí konstrukce, byly odhaleny skutečnosti stavby neznámé před zahájením prací. Na základě těchto skutečností byl zhotovitelem stavby předložen objednateli ke zvážení návrh úpravy rozsahu prací zakázky.

Smluvní strany se v návaznosti na výše uvedené skutečnosti dohodly na úpravě rozsahu prací zakázky.

Tímto dodatkem č. 1 se mění smlouva o dílo takto:

**Článek II. se doplňuje o následující:**

## II. Předmět smlouvy

Přesný rozsah díla je dán položkovým rozpočtem a soupisem víceprací a méněprací, který je přílohou č. 2 této smlouvy.

**Článek IV. Smlouvy o dílo se mění a nově zní:**

## IV. Cena díla

Cena za provedení díla v rozsahu předmětu smlouvy dle čl. II. je stanovena dohodou smluvních stran a činí **2.145.818,44,- Kč bez DPH.**

K ceně díla bude připočtena zákonná daň z přidané hodnoty, a to ve výši platné v době fakturace. Pokud je objednatel plátcem daně z přidané hodnoty bude stavebně montážní práce zhotovitel fakturovat v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92 a) zákona o dani z přidané hodnoty.

## Závěrečné ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma stranami.

Doložka podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích:  
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Holešova usnesením č. 322/17/RM/2022/Veřejný ze dne 25.08.2022.

Přílohy:

Příloha č. 2: Položkový rozpočet dodatku č.2

V Holešově, dne 28. 8. 2022

objednatel  
Mgr. Rudolf Seifert,  
starosta města Holešov



Holešově, dne 26. 8. 2022

Ing. Jaroslav Ševčík,  
jednatel  
RAPOS, spol. s r.o.

**RAPOS** spol. s r.o.  
Patačického 529 - Všetuly - 769 01 Holešov  
tel. 573 398 311-12  
IČO: 255 04 467 • DIČ: CZ25504467