

DOHODA STRAN O ZMĚNĚ SMLOUVY O DÍLO Č. 2022/002463

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1
adresa: alej Svobody 60, Plzeň, 323 00
IČO: 000 75 370
bankovní spojení: xxxxx
číslo účtu: xxxxx
zastoupený: Ing. Helenou Řežábovou, starostkou
datová schránka (ID): 2dibh62

dále jen („objednatel“)

a

Zhotovitel: CETINA a KENAUR s. r. o.
sídlo: Zruč-Senec, Vřesová 494, PSČ 330 08
zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 12895
IČO: 263 15 114
DIČ: CZ26315114
bankovní spojení: xxxxx
číslo účtu: xxxxx
zastoupena: Vratislavem Cetinou, jednatelem společnosti
datová schránka (ID): ampviz9

dále jen („zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT A ROZSAH ZMĚNY

- 2.1. Smluvní strany uzavřely na základě výběrového řízení dne 5. 5. 2022 smlouvu o dílo č. 2022/002463 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele odborně provést realizaci parkovacích stání na pozemku parc. č. 1626/3, k.ú. Bolevec, v Gerské ulici v Plzni, a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu za dílo.
- 2.2. Předmětem změny závazku dle této dohody jsou změny rozsahu díla a s tím související úprava ceny díla, a to na základě oboustranně odsouhlaseného a podepsaného změnového listu č. 1, který tvoří přílohu této dohody:

Cena méněprací celkem (změnový list č. 1): 40 767,28 Kč bez DPH

Cena víceprací celkem (změnový list č. 1): 2 813,65 Kč bez DPH

2.3. Uzavřením této dohody se v souladu se změnovým listem č. 1 mění ustanovení čl. 5 smlouvy takto:

Text v odstavci 5. 1. smlouvy nově zní takto:

„Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Cena za dílo celkem bez DPH 1 077 326,37 Kč

DPH 21% 226 238,54 Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH 1 303 564,91 Kč

(slovy: jeden milion tři sta tři tisíce pět set šedesát čtyři koruny devadesát jedna haléřů)“.

2.4. Zhotovitel souhlasí s výše uvedenou nově ujednanou cenou a jiných nároků nad rámec ceny díla ve výši sjednané touto dohodou na částku 1 303 564,91 Kč včetně DPH se tímto výslovně vzdává.

2.5. Smluvní strany prohlašují, že veškeré shora uvedené změny se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

3.2. Tato dohoda o změně smlouvy je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a dva (2) si ponechá objednatel.

3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dohodu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1.

3.4. Dohoda o změně smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu posledním z účastníků a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3.5. Uzavření této dohody bylo schváleno usnesením RMO Plzeň 1 č. 223 ze dne 30. 8. 2022.

3.6. Smluvní strany této dohody prohlašují, že si dohodu o změně smlouvy před jejím podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy: Změnový list č. 1

V Plzni dne 5. 9. 2022

V Plzni dne 13. 9. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

XXXXX

XXXXX

.....
Ing. Helena Řežábová,
starostka MO Plzeň 1

.....
Vratislav Cetina,
jednatel společnosti