

ke mml. 9538/20. 1462

Kraj Vysočina



KUJIP01AVJUJ

## DODATEK č. 2

### SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY

akce „Muzeum Vysočiny Pelhřimov – Návštěvnické centrum Hradu Kámen – změna stavby před dokončením“

#### Smluvní strany:

##### Kraj Vysočina

se sídlem: Žižkova 57/1882, 586 01 Jihlava  
IČO: 70890749  
DIČ: CZ70890749  
zastoupen: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje  
k podpisu oprávněn: Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje  
zástupce pro věci technické: Ing. Jan Kalina, Ing. Zdeněk Berka  
tel.: +420 564 602 419, +420 564 602 205  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 123-6403810267/0100

(dále jen „objednatel“)

a

##### Ing. Petr Všeťka

se sídlem: Vackova 837/13, 612 00 Brno  
IČO: 49933027  
zástupce pro věci technické: Ing. Petr Všeťka  
tel.: +420 542 212 730  
bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.  
číslo účtu: 197809742/0600

(dále jen „zhotovitel“)

#### I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 13. 10. 2020 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 1. 4. 2021 (dále jen „Smlouva“):

1) V článku 2. písm. a) Smlouvy se slova:

„**Zhotovení projektové dokumentace**, v rozsahu projektové dokumentace pro vyřízení povolení stavby - změna stavby před dokončením a projektové dokumentace pro provedení stavby „Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Návštěvnické centrum Hradu Kámen - změna stavby před dokončením“. Důvodem změny jsou archeologické nálezy zjištěné po zahájení stavby během jara 2020. Předmětem této smlouvy je úprava původního projektu (uvedeného v čl. 2 této smlouvy), zohledňující tyto nálezy.“

v plném rozsahu ruší a nahrazují slovy:

„**Zhotovení projektové dokumentace**, v rozsahu projektové dokumentace pro vyřízení povolení stavby - změna stavby před dokončením a projektové dokumentace pro provedení stavby „Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Návštěvnické centrum Hradu Kámen - změna stavby před dokončením“ respektující archeologické nálezy zjištěné během jara 2020 a v období léta 2021.“

2) V čl. 4 Smlouvy se v odst. 4.2. odrážka druhá v **plném rozsahu ruší a nahrazuje** novou odrážkou druhou, která zní:

„4.2. Termín dokončení a předání díla:

- **projektová dokumentace pro provedení stavby** v rozsahu dle článku 2 písm. a) této smlouvy **nejpozději do 120 dnů od vydání pravomocného stavebního povolení.**“

3) Do čl. 5. Smlouvy se za první odstavec **doplňují** slova „a nejpozději do 5 dnů od podpisu Dodatku č. 2 Smlouvy objednatel předá **Předběžnou zprávu o archeologické akci II ze dne 9.9.2022**“

4) V čl. 6 Smlouvy se odst. 6.1.1. v **plném rozsahu ruší a nahrazuje novým odst. 6.1.1., který zní:**

„6.1.1. Vyhotovení kompletní projektové dokumentace včetně činností BOZP ve fázi přípravy stavby (dále jen PD):

Cena PD bez DPH: 524 250,00 Kč

DPH 21 %: 110 092,50 Kč

**Cena PD s DPH celkem: 634 342,50 Kč**

Slovy: šest set třicet čtyři tisíc tři sta čtyřicet dva korun českých padesát haléřů“

## II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním textu tohoto dodatku včetně podpisů v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepředají třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek této smlouvy.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registr smluv.

V Jihlavě dne 14. 09. 2022

Kraj Vysočina

Žitkova 1862/57, 596 01 Jihlava

5

za objednatele

Mgr. Karel Janoušek

člen Rady Kraje Vysočina

V Brně dne 7. 9. 2022



zhotovitel

Ing. Petr Vsetečka