



Technický list změny (TLZ) č.:

001

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 332/30913
Ze dne: 19.07.2022

Zakázkové/archivní číslo projektu:

30913

Stavba: "Rezidence Nová tržnice - Polyfunkční domy A a B a zpevněné plochy" Veselí nad Moravou

Objekt: SO 101, SO 102, SO 106, SO 206, SO 403-1

Název změny:

Důvod změny :

na základě požadavku investora došlo k technickým úpravě a změnám rozsahu díla

Popis změny:

Vyjádření projektanta / Technického dozoru stavby ke změně:

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

1. položkový rozpočet změny

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem: ne

Orientační cenový dopad bez DPH:	Odpočet:	-4 487 575,92 Kč
	Přípočet:	
	Celkem:	-4 487 575,92 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: Položkový rozpočet - Změnový list 001

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednatele:	Ing. Radim Jakubiček			
	Odbor majetku a investic			
Za TDI	Ing. Antonín Kotásek			
Za projektanta:	MIKULÍK projekty s.r.o.			
Za zhotovitele:	p. Michal Pohl			
	projektový manažer			