

Příloha č. 2 - Výpočet ceny dodatku č. 1 vč. DPH

PŮVODNÍ CENA SMLOUVY	BEZ DPH	DPH 15 %	DPH 21 %	CELKEM
		164 655 211,89 Kč	23 774 154,35 Kč	1 293 778,41 Kč

SO 401	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ		15%	21%	vč. DPH
R401-3	Příprava území F1 část R3	- 230 000,00 Kč	- 34 500,00 Kč		- 264 500,00 Kč
SO 403	F1 komunikace část R3				
R403.1-3	Vegetační úpravy F1 část R3	- 154 865,80 Kč	- 23 229,87 Kč		- 178 095,67 Kč
SO 404	F1 Komunikace část R4				
R403.1-3	Vegetační úpravy - kácení - F1 část R4	- 21 600,00 Kč		- 4 536,00 Kč	- 26 136,00 Kč
R403.1-4	Vegetační úpravy F1 část R4	- 1 521 072,68 Kč		- 319 425,26 Kč	- 1 840 497,94 Kč
SO 101	POLYFUNKČNÍ DŮM "A"				
D.1.1.	Architektonicko stavební řešení	- 978 827,41 Kč	- 146 824,11 Kč		- 1 125 651,52 Kč
SO-106	Stanoviště na popelnice "A"	- 240 000,00 Kč	- 36 000,00 Kč		- 276 000,00 Kč
02	POLYFUNKČNÍ DŮM "B"				
D.1.1.	Architektonicko stavební řešení	- 1 171 210,03 Kč	- 175 681,50 Kč		- 1 346 891,53 Kč
SO-206	Stanoviště na popelnice "B"	- 170 000,00 Kč	- 25 500,00 Kč		- 195 500,00 Kč
Celkem:		- 4 487 575,92 Kč			- 5 253 272,67 Kč

VRN část R4 se sazbou DPH 21 % dle čl. III odst. 6 f)	základ DPH	15%	21%	CELKEM
dle SoD	235 000,00 Kč	35 250,00 Kč		- 270 250,00 Kč
Dle dodatku č. 1 k SoD	235 000,00 Kč		49 350,00 Kč	284 350,00 Kč
ROZDÍL V SAZBĚ DPH				14 100,00 Kč

VÝŠE DPH U DODATKU Č. 1	- 5 239 172,67 Kč
CENA DODATKU Č. 1 vč. DPH	184 483 971,98 Kč