

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č. VR 34/2021 (dále jen smlouva)

**„Rekonstrukce oken - 1.etapa - Lindnerova 575/1,
180 00 Praha 8 - Libeň“**

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel : **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**
příspěvková organizace
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska
b) ve věcech technických: [REDACTED]

IČ : 00639524
DIČ : CZ00639524
Bankovní ústav : [REDACTED]
Číslo účtu : [REDACTED]
E-mail : [REDACTED]

(dále jen „objednatel“),

a

1.2 Zhotovitel : **DŘEVOTEP PLUS s.r.o.**
Sídlo: Riegrova 887, Teplice
Zastoupen: Karel Kovář
IČO: 25407414
DIČ: CZ25407414
Zápis v obchodním rejstříku: 27.09.1999, odd.C, vložka 15903, v obchodním rejstříku KS Ústí n/L
Bankovní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“),

Uzavírají

dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“), kterým se výše uvedená Smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami mění a doplňuje následovně:

Čl. II.

Předmět Dodatku

1. **Článek III. smlouvy „Předmět díla“** se rozšiřuje o „dodatečné stavební práce - přípočty“ na základě změnového listu stavby ZL1.

Odůvodnění víceprací je obsaženo v uvedeném změnovém listu.

Z uvedených dokumentů, jakož i z dalších okolností a dokladů vyplývá, že dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, nemohou být technicky odděleny od původní zakázky malého rozsahu, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky.

2. **Článek VI. smlouvy „Cena za dílo“:**

Celková cena díla dle odst. 4.1 smlouvy se na základě tohoto dodatku zvyšuje na celkovou částku **4 630 195,03 Kč** bez DPH (slovy: čtyři miliony šest set třicet tisíc jedno sto devadesát pět korun českých a tři haléře) následovně :

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Celková původní cena dle smlouvy o dílo	4 510 789,83	947 265,86	5 458 055,69
Cena dle Změnového listu ZL1 tohoto dodatku (dodatečné stavební práce)	+ 119 405,20	+ 25 075,09	+ 144 480,29
Celková nová cena vč. tohoto dodatku č.1	4 630 195,03	972 340,95	5 602 535,98

Zhotovitel je povinen účtovat DPH ve výši stanovené zákonem v den zdanitelného plnění.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. VR 34/2021, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude podléhat povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), a dohodly se, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tento dodatek a údaje o tomto dodatku zveřejní dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.

V Praze dne 5. 09. 2022

V Praze dne 31. 8. 2022

Za objednatele :


ředitel Servisního střediska

Za zhotovitele :


jednatel společnosti

Správce rozpočtu



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 10165 Objekt Lindnerova, Praha 8 - výměna oken-I.etapa
VÍCEPRÁCE

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: DŘEVOTEP PLUS s.r.o. IČO: 25407414
Riegerova 887 DIČ: CZ25407414
415 01 Teplice

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV		
PSV		
MON		
Vedlejší náklady		
Ostatní náklady		
Celkem		

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v _____ dne _____



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	1.PP-knihovna	0,00				
10165	Objekt Lindnerova, Praha 8 - výměna oken-I.etapa-final	0,00				
Celkem za stavbu		0,00				

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce klempířské	PSV				
M24	VZT - úprava rozvodu vzduchotechniky	PSV				
M25	VZT - úprava rozvodu vzduchotechniky s ventilátory	PSV				
VN	Vedlejší náklady	VN				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	10165	Objekt Lindnerova, Praha 8 - výměna oken-I.etapa
O:	01	1.PP-4.NP
R:	10165	Objekt Lindnerova, Praha 8 - výměna oken-I.etapa-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
1	764410230R00	D+M přechodových plechů Pz	m			
2	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%			
Díl: M24		VZT - úprava rozvodu vzduchotechniky				
3	VZT001	Demontáž stávajícího rozvodu, úprava trasy s doplněním potrubí, zpětná montáž a zaústění okna - 1.NP, 2.NP, 3.NP	soubor			
4	VZT002	Potrubí VZT čtyřhranné	m2			
5	VZT003	Výfukový kus 200x100 mm	ks			
6	VZT004	Síto 200x100 mm	ks			
7	VZT005	Montážní a spojovací materiál	soubor			
8	VZT006	Pomocné lešení	ks			
9	VZT007	Přesun hmot	soubor			
Díl: M25		VZT - úprava rozvodu vzduchotechniky s ventilátory				
10	VZT001	částečná demontáž stávajícího rozvodu, zpětná montáž a zaústění do okna včetně vyříznutí otvoru, dodávka a montáž ventilátoru včetně připojení - 1.NP, 2.NP, 3.NP	soubor			
11	VZT002	Potrubí VZT, spojovací materiál, kotvicí materiál, závěsy	soubor			
12	VZT003	Ventilátor V 150/6 AR Vortice Vario	ks			
13	VZT004	Pomocné lešení	ks			
14	VZT005	Přesun hmot	soubor			
Díl: VN		Vedlejší náklady				
15	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor			
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání