

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
„Rekonstrukce ZŠ Masarykova, Broumov – Výměna střešní krytiny“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi níže uvedenými smluvními stranami

OBJEDNATEL:

Se sídlem:
IČ:
DIČ:
Zastoupen:
Zástupce pro technická jednání:

Město Broumov

třída Masarykova 239, 550 01 Broumov
00272523
CZ00272523
Ing. Jaroslavem Bitnarem, starostou města
Mgr. Jaroslav Betáš
e-mail: betas@broumov-mesto.cz

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen objednatel)

KB Náchod
9005-1823551/0100

a

ZHOTOVITEL:

Se sídlem:
IČ:
DIČ:
Statutární orgán:
Technický zástupce:

VESTAV group s.r.o.

Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov
27675912
CZ27675912
Jan Večeře, jednatel společnosti

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zápis v obchodním rejstříku:

ČSOB a.s., pobočka Vyškov
201167068
vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka
51087

(dále jen zhotovitel)

Preambule

Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo uzavřené 04.11.2021 takto:

I.

Účelem tohoto dodatku je úprava smluvní ceny díla tak, aby odpovídala upravenému předmětu díla na základě změny vyvolané objednatelem.

1. Tímto dodatkem se v souladu s jeho účelem upravuje předmět díla v rozsahu přílohy k tomuto dodatku, ve které je obsažena i změna v předmětu díla odpovídající změna ceny díla v rozsahu uvedeném v odst. 2. tohoto článku tohoto dodatku.
2. Tímto dodatkem se ruší čl. 4 odst. 4.1. Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:
4.1. Cena za kompletní provedení díla dle článku 2. (dále jen smluvní cena) je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

Cena bez DPH	3.767.549,34 Kč
DPH 21 %	791.185,37 Kč
Cena celkem včetně DPH	4.558.734,71 Kč

Smluvní cena může být měněna pouze za podmínky, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo. Zhotovitel bere na sebe nebezpečí změny okolností.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv – toto zveřejnění zajistí objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy, a to včetně všech příloh.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 exemplářích, z nichž 1x obdrží objednatel a 1x zhotovitel.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Broumova č. 96 dne 05.09.2022.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.

V Broumově dne

V Broumově dne

Objednatel:

.....


Ing. Jaroslav Bitnar
starosta města

Zhotovitel:

.....


Jav Večeře
jednatel společnosti
VESTAV group s.r.o.