

Název akce:	Rokycanova - komunikace
Číslo SOD + Dodatku č. 1:	SMOL/ODUR/109C/38/2022/ZG, ODUR/SOD/001049/2022/Zam, Dodatek č. 1 - SMOL/ODUR/109C/97/2022/ZG
Číslo ZL:	2

Méněpráce

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
Položky dle SOD											
101.2a	46	564971315	Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 250 mm	m2	-286,000	2 415,400	180,000	434 772,00	2 129,400	-51 480,00	383 292,00

Dodatečné práce (vícepráce)

číslo SO	P.Č.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Jenotková cena dle SOD	Jenotková cena dle URS	Cena celkem (Kč)

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetinná místa

Vícepráce	0,00 Kč
Méněpráce	-51 480,00 Kč
Celkem bez DPH	-51 480,00 Kč
DPH 21%	-10 810,80 Kč
ZL celkem vč. DPH:	-62 290,80 Kč