



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 202200178/OR

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

objednatel: Město Český Brod
se sídlem: náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod
zastoupený: Ing. Jakubem Nekolným, starostou města
IČO: 00235334
DIČ: CZ00235334
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 9294930297/0100
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jakub Nekolný, starosta města
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ladislav Sajver, investiční technik

dále jen „objednatel“

zhotovitel: AVE Kolín s.r.o.
se sídlem: Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V
zastoupený: Mgr. Věrou Suchomelovou a Ing. Martinem Tichým
IČO: 25148117
DIČ: CZ25148117
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 117551383/0300
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Věra Suchomelová a Ing. Martin Tichý
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Zdeněk Slavík, Jiří Parachin, Josef Kunášek

dále jen „zhotovitel“

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu smlouvy o dílo.

Preambule

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 202200178/OR (dále jen „Dodatek č. 1“) na akci Český Brod - rekonstrukce chodníku a VO Tyršova, Masarykova ulice.

Dne 20. 6. 2022 byla uzavřena smlouva o dílo č. 202200178/OR (dále jen „Smlouva“) jako logický krok následující po zadávacím řízení veřejné zakázky a na základě skutečností vyplývajících z průběhu zadávacího řízení.

Na základě skutečností vyplývajících z průběhu plnění smlouvy a skutečností, které při realizaci díla nastaly, objednatel a zhotovitel uzavírají tento Dodatek č. 1.



Článek I. Předmět dodatku

- 1.1. Předmětem Dodatku č. 1 je smluvní ujednání o změně termínu dokončení a předání dodávky.

Článek II. Doba zhotovení díla

- 2.1 Tímto dodatkem se mění bod 2.1. Smlouvy o dílo č. 202200178/OR a nově zní: dokončení a předání díla: do 30. 11. 2022.

Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 202200178/OR zůstávají nadále beze změn.
- 3.2. Dodatek č. 1 se řídí českým právním řádem. Obě smluvní strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z tohoto Dodatku č. 1 platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 3.3. Osoby podepisující Dodatek č. 1 svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu.
- 3.4. Jakákoliv ústní ujednání při dalším provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v Dodatku č. 1 není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
- 3.6. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. Osobou zveřejňující Dodatek č. 1 v registru smluv je město Český Brod.
- 3.7. Obě strany smlouvy prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 3.8. Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky a opatřen uznávaným elektronickým podpisem smluvních stran.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Český Brod č. 349/2022 ze dne 31. 8. 2022.

V Českém Brodě

V Kolíně

Objednatel

Zhotovitel

Ing. Jakub Nekolný
starosta města

Mgr. Věra Suchomelová
Ing. Martin Tichý
jednatelé



Doložka dle § 41
potvrzuje se, že podmínky podmiňující platnost
tohoto právního úkonu obce podle § 41 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, jsou splněny.

Usnesení RM č. 349/2022 Datum 31. 8. 2022

Datum 9. 9. 2022

Podpis VO