





**„Rekonstrukce kotelny  
MŠ Sokolovská 182, čp. 513, 180 00 Praha 8 - Libeň“  
Dodatek č.1  
ke Smlouvě o dílo č. VR 10/2022**





uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

**Čl. I.  
SMLUVNÍ STRANY**

**1.1. Objednatel:** **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace**  
Sídlo: U Synagogy 236/2, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00  
Zastoupen: Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem  
IČO: 00639524  
DIČ: CZ00639524  
Bankovní ústav:   
Číslo účtu:   
E-mail:   
Kontaktní osoba: 

(dále jen „**objednatel**“)

a

**1.2. Zhotovitel:** **Tomáš Miškovský - TOMI**  
Sídlo: Kišinevská 670/14, 100 00 Praha 10 - Vršovice  
Zastoupen: Tomášem Miškovským  
IČO: 16914431  
DIČ: CZ6407040310  
Zápis v obchodním rejstříku:  
Bankovní ústav:   
Číslo účtu:   
E-mail:   
Kontaktní osoba: 

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně také jen „**smluvní strany**“)

**uzavírají tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo:**

**Čl. II.**  
**Úprava předmětu díla**

Článek III. Smlouvy se doplňuje o odst. 3.8. v následujícím znění:

Na základě změny rozsahu prací, které nebyly součástí zadávací dokumentace, se obě strany dohodly na změnách dodávek a úpravách položkového rozpočtu.

Zhotovitel se zavazuje k provedení víceprací. Rozsah prací je objednatelem písemně potvrzen v oceněných položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 ke Smlouvě.

**Čl. III.**  
**Změna ceny**

Objednatel zaplatí za provedení díla smluvní cenu v pevně sjednané výši:

Cena dle smlouvy o dílo (čl.VI., odst.6.1 Smlouvy o dílo) bez DPH	<b>2.347.090,84 Kč</b>
Vícepráce	<b>201.024,31 Kč</b>
Méněpráce	<b>- 25.448,78 Kč</b>
Celková cena vč. dodatku č.1 bez DPH	<b>2.522.666,37 Kč</b>
DPH 21%	529.759,94 Kč
Celková cena včetně DPH	<b>3.052.426,31 Kč</b>

(slovy: dvamilionypětsetdvacetdvatisícšestsetšedesátšest korun českých, 37 hal.) **bez** daně z přidané hodnoty. (Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesení daňové povinnosti.)

**Čl. IV.**  
**Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každé smluvní straně náleží po dvou identických vyhotoveních.

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Rekapitulace vícepráce

Příloha č. 2 – Rekapitulace méněpráce

V Praze dne 8.9.2022

Za objednatele:



Za zhotovitele:

TOMÁŠ MIŠKOVSKÝ, TOM



Správce rozpočtu



PRÍLOHA č. 9 ve 10/2022

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21-023  
Stavba: Snížení emisní náročnosti kotelen ZŠ a MŠ - MŠ Sokolovská - VÍCEPRÁCE

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 15.08.2022

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Uchazeč: IČ: 16914431  
Tomáš Miškovský, Kišinevská 670/14, 100 00 Praha 10 DIČ: CZ6407040310

Projektant: IČ:  
[redacted] DIČ: [redacted]

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

### Poznámka:

- 1) Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace, jež podrobně definuje jednotlivé položky, materiály a práce. Položky ve výkazu výměr jsou souhrnným a zjednodušeným popisem daných materiálů a prací uvedených v projektové dokumentaci.
- 2) Zhotovitel stavby je před podáním nabídky povinen se seznámit s projektovou dokumentací stavby a do ceny jednotlivých položek započíst veškeré materiály a práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu provedení díla.
- 3) Zhotovitel stavby je před podáním nabídky povinen se seznámit se stavem stavby, jejího okolí a podmínek realizace a toto zohlednit do ceny díla.

Cena bez DPH

	Sazba daně
DPH základní	21,00%
DPH snížená	15,00%

Cena s DPH v CZK



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

TOMÁŠ MIŠKOVSKÝ



IČ

Datum a podpis:

Razítko

Datum a

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21-023

Stavba: Snížení emisní náročnosti kotelen ZŠ a MŠ - MŠ Sokolovská - VÍCEPRÁCE

Místo: Datum: 15.08.2022


Zadavatel: Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: Tomáš Miškovský, Kišíněvská 670/14, 100 00 Praha 10 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

SO-03 MŠ Sokolovská 513/182  
SO-03 MŠ Sokolovská 513/182  
SO03-D14d MŠ Sokolovská-UT



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení emisní náročnosti kotelen ZŠ a MŠ - MŠ Sokolovská - VÍCEPRÁCE

Objekt:

**SO-03 - MŠ Sokolovská 513/182**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Tomáš Miškovský, Kišíněvská 670/14, 100 00 Praha 10

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15.08.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

16914431

DIČ:

CZ6407040310

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

DPH základní  
snížená

**Cena s DPH**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení emisní náročnosti kotelen ZŠ a MŠ - MŠ Sokolovská - VÍCEPRÁCE

Objekt:

**SO-03 - MŠ Sokolovská 513/182**

Místo:

Datum: 15.08.2022

Zacavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Tomáš Miškovský, Klášnická 670/14, 100 00 Praha 10

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

PSV - Práce a dodávky PSV

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VP - Vícepráce

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Snížení emisní náročnosti kotelen ZŠ a MŠ - MŠ Sokolovská - VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO-03 - MŠ Sokolovská 513/182

Místo:

Datum: 15.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Tomáš Miškovský, Kišinevská 670/14, 100 00 Praha 10

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

	D	HSV	Práce a dodávky HSV				
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1		611325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
2			Nátěr podesty vč. lokálního opravy	soubor			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
3			Sanační penetrace	m2			
4			Sanační malba stěn - 2xnátěr	m2			

VP

Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení emisní náročnosti kotelen ZŠ a MŠ - MŠ Sokolovská - VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO-03 - MŠ Sokolovská 513/182

Soupis:

**SO03-D14d - MŠ Sokolovská-UT**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Tomáš Miškovský, Kišinevská 670/14, 100 00 Praha 10

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15.08.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

16914431

DIČ:

CZ6407040310

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snižení emisní náročnosti kotelen ZŠ a MŠ - MŠ Sokolovská - VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO-03 - MŠ Sokolovská 513/182

Soupis:

**SO03-D14d - MŠ Sokolovská-UT**

Místo:


Datum: 15.08.2022

Zadavatel:

Projektant: 

Uchazeč:

Tomáš Miškovský, Kišíněvská 670/14, 100 00 Praha 10

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

731 - Ústřední vytápění - kotelny

732 - Ústřední vytápění - strojovny

VP - Vícepráce



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Snížení emisní náročnosti kotelen ZŠ a MŠ - MŠ Sokolovská - VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO-03 - MŠ Sokolovská 513/182

Soupis:

SO03-D14d - MŠ Sokolovská-UT

Místo:

Datum: 15.08.2022

Zadavatel:

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč:

Tomáš Miškovský, Kišíněvská 670/14, 100 00 Praha 10

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 731 Ústřední vytápění - kotelny

1		731001	Koleno DN125, 90° kontrolní	ks			
2		731002	Koleno DN125, 90°	ks			
3		731003	Koleno DN110, 90°	ks			
4		731004	Koleno DN110, 45°	ks			
5		731005	Kontrolní kus přímý DN125 - odtah spalin	ks			
6		731006	Trubka DN125, délka 250 mm - odtah spalin	ks			
7		731007	Trubka DN125, délka 500 mm - odtah spalin	ks			
8		731008	Trubka DN125, délka 1000 mm - odtah spalin	ks			
9		731009	Trubka DN125, délka 2000 mm - odtah spalin	ks			
10		731010	Trubka DN125 flexi - odtah spalin	m			
11		731011	Patní koleno s patkou DN125	ks			
12		731012	Revizní tvarovka svislá DN125	ks			
13		731013	Odvětrávací Ak.hlavice 185/125 mm	ks			
14		731014	Odvětrávací zděř	ks			
15		731015	Krycí sukénka DN125	ks			
16		731016	Kontrolní T-kus přímý DN125	ks			
17		731017	Přechod pevná / flexi 125 mm	ks			
18		731018	Hodinová zúčtovací sazba komínů odborný	hod			

D 732 Ostatní

19		732001	D+M hlásič požáru	ks			
20		732002	D+M hlásič úniku plynu	ks			

VP

Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21-023  
 Stavba: Snížení emisní náročnosti kotelen ZŠ a MŠ - MŠ Sokolovská - MĚNĚPRÁCE

KSO: CC-CZ:  
 Místo: Datum: 01.08.2022

Zadavatel: IČ:  
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 16914431  
 Tomáš Miškovská, Kšíněvská 670/14, 100 00 Praha 10 DIČ: CZ6407040310

Projektant: IČ:  
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
 DIČ:

- Poznámka:**
- 1) Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace, jež podrobně definuje jednotlivé položky, materiály a práce. Položky ve výkazu výměr jsou souhrnným a zjednodušeným popisem daných materiálů a prací uvedených v projektové dokumentaci.
  - 2) Zhotovitel stavby je před podáním nabídky povinen se seznámit s projektovou dokumentací stavby a do ceny jednotlivých položek započíst veškeré materiály a práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu provedení díla.
  - 3) Zhotovitel stavby je před podáním nabídky povinen se seznámit se stavem stavby, jejího okolí a podmínek realizace a toto zohlednit do ceny díla.

<b>Cena bez DPH</b>	[REDACTED]		
	Sazba daně		
DPH základní	21,00%		
snížená	15,00%		
<b>Cena s DPH</b>	v	<b>CZK</b>	[REDACTED]

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Uchazeč \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21-023

Stavba: Snížení emisní náročnosti kotelen ZŠ a MŠ - MŠ Sokolovská - MĚNĚPRÁCE

Místo: Datum: 01.08.2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Tomáš Míškovská, Kišíněvská 670/14, 100 00 Praha 10 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

SO-03 MŠ Sokolovská 513/182

SO03-D14d MŠ Sokolovská-UT

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení emisní náročnosti kotelen ZŠ a MŠ - MŠ Sokolovská - MĚNĚPRÁCE

Objekt:

SO-03 - MŠ Sokolovská 513/182

Soupis:

**SO03-D14d - MŠ Sokolovská-UT**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Tomáš Miškovská, Kišíněvská 670/14, 100 00 Praha 10

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

01.08.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

16914431

DIČ:

CZ6407040310

IČ:

DIČ:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH

[REDACTED]

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

[REDACTED]

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení emisní náročnosti kotelen ZŠ a MŠ - MŠ Sokolovská - MĚNĚPRÁCE

Objekt:

SO-03 - MŠ Sokolovská 513/182

Soupis:

**SO03-D14d - MŠ Sokolovská-UT**

Místo:

Datum: 01.08.2022

Zadavatel:

Projektant: 

Uchazeč:

Tomáš Miškovská, Kišíněvská 670/14, 100 00 Praha 10

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

731 - Ústřední vytápění - kotelny

VP - Vícepráce



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Snížení emisní náročnosti kotlen ZŠ a MŠ - MŠ Sokolovská - MĚNĚPRÁCE

Objekt:

SO-03 - MŠ Sokolovská 513/182

Soupis:

**SO03-D14d - MŠ Sokolovská-UT**

Místo:

Datum: 01.08.2022

Zadavatel:

Projektant: 

Uchazeč:

Tomáš Miškovská, Kišíněvská 670/14, 100 00 Praha 10

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 731 Ústřední vytápění - kotelny

20	K	7318103013	Koleno DN110, 87° - odtah spalin	ks			
21	K	7318103014	Trubka revizní DN110, délka 310 mm - odtah spalin	ks			
22	K	7318103015	Trubka DN110, délka 1000 mm - odtah spalin	ks			
23	K	7318103016	Trubka DN110, délka 2000 mm - odtah spalin	ks			
25	K	7318103018	Trubka DN125, délka 2000 mm - odtah spalin	ks			

VP

Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00