

Dodatek č. 1 ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace (díla), inženýrské činnosti a o výkonu autorského dozoru ze dne 17.05.2022 (dále jen „Smlouva“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Masarykova univerzita

se sídlem Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

zastoupena Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

ve věcech provozně-technických jednají: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, telefon: XXXXXXXXXX; e-mail: XXXXXXXXXX

IČ: 00216224; DIČ: CZ00216224

bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Brno – město; č. účtu: 85636621/0100

veřejná vysoká škola, působící podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
nezapisuje se do obchodního rejstříku

1.2. Zhotovitel

AiD team a.s.

s místem podnikání Netroufalky 797/7, 625 00 Brno

zastoupen Ing. Jaromírem Černým, CSc., předsedou správní rady

kontaktní osoba XXXXXXXXXX

telefon: XXXXXXXXXX; e-mail: XXXXXXXXXX

IČ: 042 70 100; DIČ: CZ04270100, zhotovitel je plátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu 115-790380297/0100

Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7350

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení užitá v tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě jsou míněna obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užitá ve Smlouvě.

2. Odůvodnění uzavření Dodatku

V průběhu realizace zakázky byla provedena konzultace s potencionálními organizátory kongresů, kteří budou primárně užívat předmět plnění se závěrem, že je nutno dovybavit prostor předmětu plnění o akustické panely, které odstíní provoz knihovny a provoz kongresu, a o zábrany, které vymezí prostor okolo regálů knih, kde účastníci kongresů nebudou vstupovat. Pro zachování architektonické kvality je vyzván zhotovitel projektové dokumentace ke zpracování návrhu dalšího mobiliářového vybavení (dále jen „Návrh“). Tím dojde k rozšíření předmětu díla v důsledku čehož dojde též k nárůstu finančního závazku objednatele.

3. Dopad Změn na čas a cenu Díla

1. Zhotovitel předá rozpracovaný Návrh objednateli za účelem jeho provedení (nákupu mobiliářových prvků atp.) co nejdříve. Zhotovitel zpracuje Návrh a podrobnou specifikaci mobiliářových prvků **do 20.09.2022** a předá objednateli ve dvou tištěných paré a dvou elektronických nosičích.
2. Rozsah prací je dohodnut na 22 hod, přičemž cena za 1 hodinu prací je dohodnuta 650 Kč bez DPH.
3. Cena Díla se v důsledku zvýšených činností zhotovitele popsanych v Dodatku zvyšuje o částku:
14 300,00 Kč bez DPH.
Z této částky činí ke dni uzavření Dodatku DPH při sazbě 21 % částku: **3 003,00 Kč.**
Součet navýšení ceny Díla a DPH pak činí: **17 303,00 Kč.**

Cena Díla tak nově činí **484 300,00** Kč bez DPH, tj. 571 703,00 Kč vč. DPH.

4. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a je účinný dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.

Brno, dne 15.09.2022
za Objednatele

Brno, dne 12.09.2022
za Zhotovitele

.....
Masarykova univerzita
Mgr. Marta Valešová, MBA
kvestorka

.....
AiD team a.s.
Ing. Jaromír Černý, CSc.
předseda správní rady

podepsáno elektronicky