

**Dodatek 2.**  
**ke smlouvě o dílo č. VR 2/2019 (dále jen smlouva)**

**„Výstavba venkovních hřišť volejbalu a fotbalu včetně zázemí –  
I. etapa, ZŠ Glowackého 6/555, 181 00 Praha 8 - Troja“**

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

**Čl. I.**

**SMLUVNÍ STRANY**

**1.1 Objednatel :** **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**  
příspěvková organizace  
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00  
Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních :

Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska

b) ve věcech technických:

IČ : 00639524  
DIČ : CZ00639524  
Bankovní ústav :  
Číslo účtu :  
E-mail :

(dále jen „objednatel“),

a

**1.2. Zhotovitel :** **Tomáš Sobotka**  
Sídlo : Nové náměstí 1261/3, 104 00 Praha 10  
Doručovací adresa : Nové náměstí 1261/3, 104 00 Praha 10

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních :

Tomáš Sobotka

b) ve věcech technických:

IČ : 16239351  
DIČ : CZ6407272212  
Bankovní ústav :  
Číslo účtu :  
E-mail :

(dále jen „zhotovitel“),

**Uzavírají**

dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek**“), kterým se výše uvedená Smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami mění a doplňuje následovně:

**Čl. II.**  
**Předmět Dodatku**

- 2.1. V článku IV. smlouvy „Doba a místo plnění“, se v odstavci 4.1. upravuje termín dokončení a odevzdání díla **nejpozději do 30.9.2022.**  
Důvodem je komplikace při realizaci zámečnických prvků, způsobená prorůstáním stromů ze sousedního pozemku ve správě MČ Praha 8.

**Čl. III.**  
**Závěrečná ustanovení**

- 3.1.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo VR 2/2019 ze dne 31.3.2022 tímto dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
- 3.1.1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3.4. Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení tohoto dodatku č. 1 před jeho podpisem projednaly, všechna jeho ustanovení bez výhrad přijímají a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.


V Praze dne 29. 08. 2022

V Praze dne 29. 08. 2022

Za objednatele :

Za zhotovitele :

  
ředitel Servisního střediska



Správce rozpočtu

