

Dodatek 2.
ke smlouvě o dílo č. VR 2/2019 (dále jen smlouva)

**„Výstavba venkovních hřišť volejbalu a fotbalu včetně zázemí –
I. etapa, ZŠ Glowackého 6/555, 181 00 Praha 8 - Troja“**

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

Čl. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel : **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**
příspěvková organizace
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska
b) ve věcech technických: [REDAKCE]

IČ : 00639524
DIČ : CZ00639524
Bankovní ústav : [REDAKCE]
Číslo účtu : [REDAKCE]
E-mail : [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“),

a

1.2. Zhotovitel : **Tomáš Sobotka**
Sídlo : Nové náměstí 1261/3, 104 00 Praha 10
Doručovací adresa : Nové náměstí 1261/3, 104 00 Praha 10

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Tomáš Sobotka
b) ve věcech technických: [REDAKCE]

IČ : 16239351
DIČ : CZ6407272212
Bankovní ústav : [REDAKCE]
Číslo účtu : [REDAKCE]
E-mail : [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“),

Uzavírají

dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek**“), kterým se výše uvedená Smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami mění a doplňuje následovně:

**Čl. II.
Předmět Dodatku**

- 2.1. V článku IV. smlouvy „Doba a místo plnění“, se v odstavci 4.1. upravuje termín dokončení a odevzdání díla **nejpozději do 30.9.2022.**
Důvodem je komplikace při realizaci zámečnických prvků, způsobená prorůstáním stromů ze sousedního pozemku ve správě MČ Praha 8.

**Čl. III.
Závěrečná ustanovení**


- 3.1.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo VR 2/2019 ze dne 31.3.2022 tímto dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
- 3.1.1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3.4. Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení tohoto dodatku č. 1 před jeho podpisem projednaly, všechna jeho ustanovení bez výhrad přijímají a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.


V Praze dne 29. 08. 2022

V Praze dne 29. 08. 2022

Za objednatele :

Za zhotovitele :


ředitel Servisního střediska


ka

Správce rozpočtu

