

Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO Č. 26/2022/I/Bei

uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

1. Objednatel:

Město Bílovec

Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupený ve věcech smluvních: [REDAKCE], starostkou města
Zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE], referent odboru investic
a údržby majetku města
Telefon: [REDAKCE]
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu : [REDAKCE]
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
E-mail: [REDAKCE]
(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel:

Vrábel Antonín

Husova 1534, 757 01 Valašské Meziříčí

Zastoupený ve věcech smluvních: [REDAKCE]
Zastoupen ve věcech technických: [REDAKCE]
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
DIČ: neplátce DPH
IČO: 11971614
Telefon: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
Podnikající fyzická osoba je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu soudu ve Valašském Meziříčí.
(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 26/2022/I/Bei, provedení díla – akce s označením: „**Kontejnerové stání u pošty v Bílovci**“, dle projektové dokumentace s názvem „*Kontejnerové stání u pošty v Bílovci-projekt*“, zpracovanou firmou. [REDAKCE], IČO 066 91 960, se sídlem Jičínská 277/3, 700 30 Ostrava – Výškovice, dále jen „Smlouva o dílo“

tohoto obsahu:

- 1) Smluvní strany se dohodly na následující změně textu Smlouvy o dílo v části „Doba plnění“, a to z důvodu nutnosti aktualizace stanoviska a realizaci vytyčení sítí společností ČEZ, které je nezbytné pro provedení díla:

III. Článek III . Doba plnění, bod 1. se mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení plnění veřejné zakázky: ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv

Zahájení stavebních prací: dnem předání a převzetí staveniště

Ukončení díla: 1. 10. 2022






2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Tento dodatek je vystaven v 5 – ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

4) Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv, které provede neprodleně po podpisu objednatel.

V Bílovci dne 15. 09. 2022

Za objednatele:

starostka města

V Bílovci dne

Za zhotovitele:




VÝPIS USNESENÍ

91. schůze Rady města Bílovec, konané dne 12. 9. 2022

Rada města

RM/2514/91/2022

schvaluje

uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.26/2022/I/Bei na akci „Kontejnerové stání u pošty v Bílovci“ mezi městem Bílovec, IČO: 00297755, se sídlem 743 01 Bílovec, Slezské náměstí 1 a společností Antonín Vrábel, se sídlem Husova 1534, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 11971614 dle návrhu


tajemník Městského úřadu Bílovec

V Bílovci dne 14. 9. 2022

Za správnost: 