


OBJEDNÁVKA

R-O/21/2022

Objednatel	Dodavatel
 <p>Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice se sídlem: Ivančice, Kounická 1598/78, 664 91 provoz Rosicko: Rosice, Litostrovská 1062, 665 01 IČ: 49458892 DIČ: CZ49458892 č.ú. 4637092/0800</p>	<p>VHS plus, spol. s r.o. Dobšická 17 670 21 Znojmo IČ: 46992138 DIČ: CZ 46992138</p>

Na základě Vaší nabídky ze dne 17.8. 2022 závazně objednáváme:

VDJ Zbraslav - oprava hav. stavu - přeložení a obnova přivaděče v areálu 15m PE DN 160, izolace vnější stěny

Zemní práce včetně pažení hl. 4m, pokládka, obsyp, hutněný zásyp svahování, ohumusování 94m3	94 000 Kč
Dodávka materiálu HDPE DN 160 12m včetně elektrospojky a přepojení (koordinace VAS)	18 200 Kč
Odvrt do armaturní komory DN 250 s utěsněním	6 500 Kč
Izolace vnější stěny armaturní komory, asfaltový pás 42m2	34 350 Kč
Štěrkodrtě 16 -32	26 500 Kč
Doprava, skládkovné vytlačené zeminy 45 m3	35 200 Kč

Cena celkem bez DPH..... 214 750.00 Kč

Termín dokončení prací	16.09.2022
Splatnost faktury	14 dní
Platba	PP
záruky na dílo:	24 měsíců

V Rosicích dne: 17.08.2022

