

## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo na stavbu

„Rekonstrukce výtahu budově na ul. Máchova 19, Nový Jičín“

ze dne 24.3.2016 uzavřený mezi

/dále jen „dodatek č.2“/

### 1. Domov Duha, příspěvková organizace

Se sídlem: Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín  
Zastoupena: Mgr. Dana Jančálková – ředitelka organizace  
IČ: 48804886  
DIČ: CZ48804886  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 25435801/0100

(dále jen „objednatel“)

### 2. Obchodní firma: CONE – STAVITELSTVÍ, a.s.

Se sídlem: Kosmova 17/1126, 702 00 , Ostrava – Přívoz  
Zastoupena: Jan Němec – statutární ředitel  
IČ: 25357603  
DIČ: CZ25357603  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Ostrava  
Číslo účtu: 19-6363750297/0100

(dále jen „zhotovitel“)

### I.

Smluvní strany uzavřely dne 24. 3. 2016 smlouvu o dílo na provedení stavby „Rekonstrukce výtahu v budově na ul. Máchova 19, Nový Jičín“ /dále jen „smlouva“/.

V průběhu provádění stavebních prací došlo při kontrolní prohlídce dne 9.8.2016 k upřesnění požadavků na požární odolnost dvou rozvaděčů elektro v chodbě před vstupem do výtahu v 1.NP ze strany Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje oproti schválené PD.

V průběhu provádění stavebních prací byly provedeny některé práce (vícepráce), které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat.

Jedná se zejména o provedení těchto prací:

- Zřízení předsazené protipožární sádkartonové stěny s odolností EI 45 a osazení dvou protipožárních dveří před stávající rozvaděče elektro s požární odolností EI 30 Sm, včetně souvisejících stavebních prací.

Soupis víceprací je přílohou č.1 tohoto Dodatku č.2.

Zhotovitel se dohodl s objednatelem na prodloužení lhůty na realizaci díla do 26.8.2016.

## II.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:



1. **Cena sjednaných víceprací činí 32.282,- Kč bez DPH, DPH 15% je 4.842,- Kč a cena víceprací včetně DPH je 37.124,- Kč.**
2. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy a čl. II odst. 3 Dodatku č.1, se upravuje a činí:**

Cena bez DPH	2.672.841,- Kč
DPH 15%	400.926,- Kč
Cena vč. DPH	<b>3.073.767,- Kč</b>

## III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Novém Jičíně dne 10.8.2016

  
 \_\_\_\_\_  
 za objednatele  
  
 ředitelka organizace

V Novém Jičíně dne 10.8.2016

  
  
 \_\_\_\_\_  
 za zhotovitele  
  
 statutární ředitel