

č .j.: KRPA- 126 905-16/ČJ-2022-0000 MN-S  
 Identifikátor č.: není  
 č. SSD:

Výtisk č.:  
 Počet listů: 2  
 Přílohy: 2/4

# S M L O U V A O D Í L O

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

## Čl. I. Smluvní strany

**1.** Česká republika – Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy  
 Se sídlem: Kongresová 2/1666, 140 21 Praha 4 - Nusle  
 IČ: 75151472  
 DIČ: CZ75151472  
 Zastoupená: plk. Ing. Pavlem Dombrovským, náměstkem ředitele krajského ředitelství policie hl. m. Prahy pro ekonomiku  
 Adresa: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy  
 poštovní příhrádka 122, 110 01 Praha 1  
 Bankovní spojení: ČNB Praha 8, pobočka 701  
 Číslo účtu: 3509881/0710  
 Vyřizuje: Odbor správy nemovitého majetku  
 Tel.: 974 885 400  
 Fax: 271 736 878  
 e-mail: [krpa.osnm.evidence@aper.cz](mailto:krpa.osnm.evidence@aper.cz)  
**dále jen „objednatel“**

**2.**  
 společnost: ELITT stavební s.r.o.  
 se sídlem: Údolní 1104/99, 142 00 Praha 4 - Braník  
 IČ: 064 08 991  
 DIČ: CZ 06408 991  
**Vedená v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 281626**  
 bankovní spojení: Raiffesen bank a.s..  
 číslo účtu: 2739519002/5500  
 jednající prostřednictvím:  – na základě generální plné moci ze dne **01. června 2021**  
 mobil: +420 702 204 723  
 E-mail: [knizcova@clitt-stavebni.cz](mailto:knizcova@clitt-stavebni.cz)  
 na straně druhé jakožto zhotovitelem  
**dále jen „zhotovitel“**

**uzavírají tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo  
 č.j. KRPA- 173322-10/ČJ-2022-0000MN-S**

kteřá byla uzavřena na základě rozhodnutí zadavatele ve věci veřejné zakázky malého rozsahu ze dne 30. května 2022 pod č. j.: KRPA-173322-3/ČJ-2022-0000VZ-V v souladu s §§ 6, 27 písm. b.) a 31 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a

v souladu s ustanovením § 2586 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (*dále jen „občanský zákoník“*).

### Čl. III. Cena díla, termín a místo plnění

Na tyto specifikace byl zpracován oceněný výkaz výměr, který zohledňoval původní jednotkové ceny VZ MR. **Celkové zvýšení akce je o částku 73 399,71 Kč včetně DPH** – viz příloha.

Smlouva o dílo:

cena bez DPH		294 625,19 Kč
	DPH 21%	61 871,29 Kč
	<b>cena celkem včetně DPH</b>	<b>356 496,48 Kč</b>
dodatečné práce	cena bez DPH	60 660,92 Kč
	DPH 21%	12 738,79 Kč
	<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>73 399,71 Kč</b>
Celková cena díla	cena bez DPH	355 286,11 Kč
	DPH 21%	74 610,08 Kč
<b>Cena celkem za dílo vč. DPH</b>		<b>429 896,19 Kč</b>

### Čl. VI. Ostatní a závěrečná ustanovení – odpovědnost za vady a záruka


Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 1 č.j.: KRPA- 173322-10/ČJ-2022-0000MN-S ze dne .2022, č. SSD: 909 023 329 „**Havarijní oprava rozvodu ÚT a opravu vstupních dveří.**“

**Místo plnění:** areál Pohotovostní motorizované jednotky, Ďáblická 510/86, Praha 8 – Ďáblice, objekt nové šatny.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
2. V případě přerušení prací a dodávek ze strany dodavatele, vedoucí k nedokončení díla, budou neprovedené práce a dodávky naceněny dle cen v místě a čase obvyklých v cenové hladině URS, pro období přerušení prací a ty budou odečteny od smluvní ceny díla. Cena díla po odečtení naceněných neprovedených prací a dodávek bude doplacena zhotoviteli.

Praha

Praha

  
na základě generální plně moci  
ze dne 28.07.2021

**plk. Ing. Pavel Dombrovský**  
náměstek ředitele Krajského ředitelství  
policie hl. m. Prahy pro ekonomiku

Digitálně

Datum: 2022.09.14  
09:23:01 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2022.09.16  
10:41:11 +02'00'