

# DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

na realizaci zakázky s názvem:

**„Realizace hrubé stavby novostavby RD na poz. p.č. 462/4 v k.ú. Horní Jiřetín“**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 - § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

## I.

### Smluvní strany

#### Město Horní Jiřetín

se sídlem: Potoční 15/1, 435 21 Horní Jiřetín  
Zastoupení: Ing. Vladimír Buřt, starosta  
Osoba oprávněná jednat: Ing. Vladimír Buřt, starosta  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Buřt, starosta, +420 476 734 283, [starosta@hornijiretin.cz](mailto:starosta@hornijiretin.cz)  
- ve věcech technických: Ing. Vladimír Buřt, starosta, +420 476 734 283, [starosta@hornijiretin.cz](mailto:starosta@hornijiretin.cz)  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 2222491/0100  
IČO: 00265942 (neplátce DPH)  
dále jen „Objednatel“

a

#### ELA-PLAST s.r.o.

se sídlem: Na Pavlu 2191, 436 01 Litvínov  
Zastoupení: Ing. Dušan Belák - jednatel  
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12699  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Ing. Dušan Belák – jednatel, tel: 605 226 026  
- ve věcech technických: Miroslav Beránek, tel: 605 226 030  
Bankovní spojení: ČSOB Litvínov  
Číslo účtu: 180422074/0300  
IČO: 25025686  
DIČ: CZ25025686  
dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

**Tímto dodatkem č. 1 se mění a doplňuje smlouva o dílo v bodech:**

## VI.

### Termín plnění

Termín ukončení realizace díla se mění z 30.9.2022 na **30.11.2022.**

## VII.

### Cena díla

Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo činí:

	Cena bez DPH	DPH 15%	Cena vč. DPH
Cena díla dle SoD	2 599 507,26 Kč	389 926,09 Kč	2 989 433,35 Kč
Vícepráce	86 847,29 Kč	13 027,09 Kč	99 874,38 Kč
<b>Cena díla po změně</b>	<b>2 686 354,55 Kč</b>	<b>402 953,18 Kč</b>	<b>3 089 307,73 Kč</b>

### Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:  
Příloha č. 1 - Vícepráce
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku na profilu zadavatele objednatele v souladu s příslušnou legislativou.

V Horním Jiřetíně, dne: .....

7.9.2022

V Litvínově dne: .....

7.9.2022

za Objednatele:



.....  
Ing. Vladimír Buřt

starosta města

územní samosprávný celek

**MĚSTO HORNÍ JIŘETÍN**

právní forma: obec IČ: 00265942, DIČ: CZ00265942

sídlo: Potoční 15, 435 43 Horní Jiřetín

KB Most 2222491/0100

tel.: 476 734 283

(4) e-mail: ekonom@hornijiretin.cz

za Zhotovitele:

**ELA-PLAST SLO**

Na Pavlu 2191, 436 01 Litvínov

IČ: 25025686, DIČ: CZ25025686

Tel.: 605 226 034

.....  
Ing. Dušan Belák

jednatel