



DODATEK Č. 1 ke kupní smlouvě číslo S 410/2022

Smluvní strany:

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

sídlo: Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, 110 00
zastoupená: PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D., děkan
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
Kontaktní osoba:
ve věcech technických: [REDACTED]

dále „kupující“

a

Dřevozpracující výrobní družstvo

sídlo: Stromořadní 1098, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
zastoupený: Ing. Jiří Řídký, předseda představenstva
Lubomír Šmíd, místopředseda představenstva
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 00030520
DIČ: CZ00030520
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. DrXXXVIII, 431
dále „prodávající“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1.

Čl. I

- 1.1 Dne 22. 6. 2022 uzavřely smluvní strany kupní smlouvu č. S 410/2022 na plnění veřejné zakázky s názvem „FSV UK – DODÁVKY VÝUKOVÉHO A KANCELÁŘSKÉHO NÁBYTKU“, část 2 předmětu veřejné zakázky s názvem „Dodávka a instalace vestavěných truhlářských prvků, orientačního systému budovy, ostatních prvků, svítidel“ (dále „smlouva“).
- 1.2 Kupující ve smyslu článků 3.1, 3.3 a 11.4 smlouvy tímto informuje prodávajícího, že z důvodů provázaností realizace plnění předmětu smlouvy se stavebním projektem – přístavbou polyfunkčního objektu, dále v důsledku nepředvídatelných okolností, které nemohl kupující při zadávání veřejné zakázky předvídat – překážek nastalých v zadávacím řízení a po uzavření této smlouvy, tj. dopady pandemie covid-19 na personální obsazení generálního dodavatele stavební zakázky, nedostupnost stavebního materiálu, výrobků a technologií na trhu, odjezdu pracovníků generálního dodavatele stavby kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině, nebude stavební zakázka dokončena dříve než 31. 8. 2022.

1.3 V souladu s článkem 12.3 smlouvy se smluvní strany na základě výše uvedených skutečností a nepředvídatelných okolností dohodly na změnách a doplnění smlouvy tak, jak je uvedeno v čl. II. dodatku.

Čl. II

2.1 Předmět smlouvy vymezený v čl. II smlouvy se doplňuje o změny dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, které jsou podrobně specifikované ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2.2 Kupující požaduje dodat ve smyslu článku 11.5.1 smlouvy nové plnění – SYSTÉM ZÁMKŮ ŠATNÍCH SKŘÍŇEK SALTO XS4 PRO SKŘÍŇKY T-10, T-11, T-12. Toto plnění je z technických, organizačních a finančních důvodů potřebné ke kompletaci těchto výrobků do dodávaných dřevěných šatních skříněk prodávajícím. Dodání a instalaci zámků do šatních skříněk provede kupující namísto dodavatelem stavby; tím bude zajištěna efektivní provázanost výroby, kompletace šatních skříněk a systému zámků „na míru“ a dosažen požadovaný výsledek, tzn. šatní skřínky s funkčním systémem zámků

2.3 Smluvní strany se dohodly na základě pokynu kupujícího dle článku 5.3 smlouvy na vypuštění dodávky prvku – OBRUČE Z PLEXISKLA KOLEM SLOUPU (designový prvek), jehož vypuštění navrhl architekt, a to z důvodu nevhodnosti prvku do finálního vzhledu interiérů.

2.4 Smluvní strany se dohodly na základě pokynu kupujícího dle článku 5.3 smlouvy na vypuštění dodávky prvků – 3D LOGO KNIHOVNY VE FOYER, 3D LOGO KAVÁRNY z důvodu technické a organizační návaznosti na stavební konstrukce přístavby (objekt SO 02).

2.5 Kupní cena toliko ve smyslu smlouvy činí:

12 560 129,00 Kč bez DPH
2 637 627,00 Kč 21 % DPH
15 197 756,00 Kč včetně DPH

2.6 Kupní cena toliko ve smyslu dodatku č. 1 činí **640 980,00 Kč bez DPH; 134 605,80 Kč 21 % DPH, celkem 775 585,80 Kč včetně DPH** a byla dohodnuta položkovým rozpočtem v oceněném soupisu změn č. 1, který je přílohou této smlouvy.

2.7 Celková kupní cena ve znění dodatku č. 1 činí: **13 201 109,00 Kč bez DPH; 15 973 341,89 Kč včetně DPH.**

2.8 Rekapitulace kupní ceny ve znění dodatku č. 1

Sjednaná kupní cena dle smlouvy bez DPH	12 560 129,00 Kč
Navýšení kupní ceny dodatkem č. 1 bez DPH	640 980,00 Kč
Kupní cena celkem bez DPH	13 201 109,00 Kč
21 % DPH	2 772 232,89 Kč
Celková kupní cena včetně DPH	15 973 341,89 Kč

Čl. III

3.1 Pro aplikaci čl. 3.1. a čl. 3.3. smlouvy upřesňují smluvní strany harmonogram návozu a instalace vestavěných truhlářských prvků, orientačního systému budovy, ostatních prvků, svítidel v těchto termínech:

a) první část plnění – dodání a instalace do 31.10. 2022

A.02.02.05	T-10	UZAMYKATELNÉ SKŘÍŇKY	kpl	1,0	11 450	11 450
A.02.02.06	T-11	UZAMYKATELNÉ SKŘÍŇKY	kpl	1,0	204 610	204 610
A.02.02.07	T-12	UZAMYKATELNÉ SKŘÍŇKY	kpl	1,0	208 930	208 930
		SYSTÉM ZÁMKŮ ŠATNÍCH SKŘÍŇEK SALTO XS4 PRO SKŘÍŇKY T-10, T-11, T-12	kpl	1,0	778 680	778 680

b) druhá část plnění – ostatní vestavěné truhlářské prvky, orientační systém budovy, ostatní prvky, svítidla - dodání a zahájení instalací přibližně v polovině v října 2022, konkrétní termíny upřesní kontaktní osoby smluvních stran.

3.2 Smluvní strany upřesňují pro aplikaci článků 3.1 a 3.3 smlouvy okamžik zahájení dodávky a instalace vestavěných truhlářských prvků, orientačního systému budovy, ostatních prvků a svítidel“ v místě plnění nejdříve v první polovině září 2022; konkrétní termíny upřesní kontaktní osoby smluvních stran.

3.3 Článek 3.4 smlouvy se mění tak, že kompletní plnění předmětu smlouvy je prodávající povinen dokončit a dodat kupujícímu nejpozději do **15.12. 2022**.

3.4 V článku 3.6 smlouvy se ponechává jen poslední věta a jinak se celý článek vypouští. Účel vypuštěného textu nyní splní tento dodatek.

3.5 Čl. 4.3 se nahrazuje tímto zněním:

Kupní cenu uhradí kupující v české měně na základě daňového dokladu – faktury, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího. Fakturu je prodávající povinen vystavit do 5 dnů po řádném dodání a převzetí zboží kupujícím dle této smlouvy na základě předávacího protokolu, případně po zápisu o odstranění vad a nedodělků, pokud kupující převezme zboží či jeho část s vadami a nedodělky.

Prodávající může vystavit dílčí fakturu po splnění dílčího plnění dle čl. 3.1 písm. a) dodatku č. 1 ke smlouvě. Kupující si dále vyhrazuje právo požádat prodávajícího o vystavení vícero dílčích faktur s konkrétním rozpadem ceny podle požadavku kupujícího na dílčí ceny do jednotlivých faktur.

Čl. IV

4.1 Ostatní, tímto dodatkem nezměněná ustanovení smlouvy (vč. příloh tvořících její nedílnou součást), zůstávají uzavřením tohoto dodatku nedotčena.

4.2 Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle § 6 odst.1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4.3 V případě neplatnosti některého z dílčích ujednání se tento dodatek, ani smlouva nestávají ve svém celku neplatnými, pokud z jejich obsahu anebo z okolností, za nichž k neplatnosti došlo, nevyplývá, že příslušnou část tohoto dodatku či Smlouvy nelze oddělit od jejich ostatního obsahu. Pro případ takovéto neplatnosti dílčí části dodatku či smlouvy se smluvní strany zavazují, že se dohodnou na novém znění příslušných ustanovení ve formě písemného dodatku.


4.4 Dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží kupující a jeden prodávající. Pokud bude dodatek podepsán elektronickými podpisy, bude vyhotoven v jednom elektronickém

vyhotovení.

4.5 Obě smluvní strany vzájemně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoli skutečnosti, které by uzavření dodatku vylučovaly, neuvedly se záměrně v omyl, berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi uvedených nepravdivých údajů a s jeho obsahem souhlasí.


4.6 Součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis změn č. 1



PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D.
děkan
Fakulta sociálních věd
Univerzita Karlova

Ing. Jiří Řídký
předseda představenstva



Ing. Lubomír Šmíd
místopředseda představenstva