

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2022/0565/OSIO č. SML/2022/0565/OSIO/1

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.občanský zákoník ve znění
pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 18R-593/2022
ze dne 31.8.2022

Smluvní strany

1. Objednatel: městská část Praha 4

se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4
zastoupený: Irenou Michalcovou, starostkou MČ Praha 4
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Josef Jahoda, vedoucí odboru stavebních investic a oprav ÚMČ P-4
Ing. Martin Lukeš, referent odboru stavebních investic a oprav ÚMČ P-4

IČ 00063584, DIČ CZ 00063584

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: STAZ CZ, spol. s r.o.

se sídlem Na louži 947/1, 101 00 Praha 10
zapsaný v OR sp. zn. C122716, vedeným Městským soudem v Praze
zastoupený Stanislavem Tichým, jednatelem společnosti
IČ: 27866271, DIČ CZ27866271

Bankovní spojení:

Číslo účtu zveřejněné správcem daně:

(dále jen „ zhotovitel “)

I. Předmět dodatku

1.1. Podle usnesení 12R-356/2022 ze dne 25.5.2022 byla dne 8.6.2022 se zhotovitelem STAZ CZ spol. s r.o., Na louži 947/1, 101 00 Praha 4, IČ 27866271 uzavřena smlouva o dílo č. SML/2022/0565/OSIO na plnění představující veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „ZŠ Sdružení 1080/2a, Praha 4 – oprava vstupu do budovy, 2. etapa“.

1.2. Tímto dodatkem se předmět díla rozšiřuje o vícepráce a zároveň se zužuje o méněpráce spočívající ve změně v PD navrženého komunikačního tabla portálu tak, aby komunikovalo s novým komunikačním systémem školy. Dále, že v PD původně navržené ocelové rohože pro čisticí zónu nejsou vhodné pro členění dveří, které bylo částečně změněno. Čisticí zóna vč. podkladu bude upravena/rozšířena na aktuálního členění dveří.

II. Cena díla

2.1. Cena za vícepráce bez DPH činí 47.551,40 Kč

Cena za méněprací bez DPH činí 17.507,00 Kč

Rozdíl mezi více a méněpracemi činí 30.044,40 Kč (bez DPH) cena vč. DPH 36.353,72 Kč

Celková cena za dílo po započtení méně a víceprací činí : **814.106,69 Kč (bez DPH)**
170.962,41 Kč (DPH 21%)
985.069,10 Kč (vč. DPH)

Cenová nabídka zhotovitele na vícepráce a rozpočet méněprací je přílohou č.1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

III.

Doba zhotovení díla

3.1. Doba zhotovení díla se nemění.

IV.

Závěrečná ustanovení

4.1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo č. SML/2022/0565/OSIO ze dne 8.6.2022 zůstávají v platnosti beze změn.


4.2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitele obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.

16 -09- 2022

V Praze dne.....



Irena Michalcová,
starostka městské části Praha 4




Stanislav Tichý,
jednatel STAZ CZ spol. s r.o.

Příloha č.1: rozpočet víceprací a méněprací


Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

16 -09- 2022

V Praze dne.....



člen Zastupitelstva
městské části Praha 4



člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

Rozpočet ke změnovému listu č. pro stavbu ZŠ Sdružení 1080, Praha 4 - oprava vstupu do budovy - ETAPA 2



ř.č.	Popis	mj	počet mj	cena/mj	cena celkem
	Měněpráce				
1	Montáž komunikačního tabla k domácímu telefonu. vč. dodávky	kus	1.000	4 200.00	4 200.00
2	Montáž klimatického krytu pro komunikační tablo domácího telefonu. vč. dodávky	kus	1.000	900.00	900.00
	Montáž domovního telefonu klimatického krytu pro komunikační tablo. vč. dodávky				
3	Montáž elektroinstalační krabice pod tablo domácího telefonu. vč. dodávky	kus	1.000	1 400.00	1 400.00
	Montáž domovního telefonu elektroinstalační krabice pod tablo. vč. dodávky				
4	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	0.900	230.00	207.00
	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových				
5	rohož vstupní samonosná kovová - škrabák	m2	0.900	12 000.00	10 800.00
	rohož vstupní samonosná kovová - škrabák				
	Měněpráce celkem				17 507,00
	Vícepráce				
6	Příprava pro čistící zónu. demontáž čistící zóny. betonování vaniček. broušení. likvidace odpadu	m2	24.600	110.00	2 706.00
7	Čistící zóna CAPRI hnědá	m2	24.600	569.00	13 997.40
8	Rozměrové přizpůsobení čistící zóny. lepení	m2	24.600	180.00	4 428.00
9	Přechodové lišty	bm	8.100	400.00	3 240.00
10	Maňipulace a doprava	kpl	1.000	800.00	800.00
11	Akuvox R29S Android Smart Video Intercom s FaceID - komunikační tablo	ks	1.000	19 280.00	19 280.00
12	POE SWITCH - příslušenství ke komunikačnímu tablu	ks	1.000	2 200.00	2 200.00
13	Patch panel - příslušenství ke komunikačnímu tablu	ks	1.000	900.00	900.00
	Vícepráce celkem				47 551,40

Celkem vícepráce-měněpráce

30 044,40

STAZOKMA
STAZ
 STAZ CZ spol. s r.o. Na
 Praha 10 IČO: 27866274
 www.stazokma.cz info
 Zapsáno v ob. MS v Praze.

25.8.2022



26.8.2022

Městská část Praha
 - Úřad městské části
 Odbor stavebních investic
 Ant...



29.8.2022

Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
 č. SML/2022/0565/0607