



příloha č.5 dohody č.:		CLA-MN-11/2022		POVEZ II (CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000 053)		Vzdělávací zařízení:	GOLDRATT CZ, s.r.o.
Plán výuky						Jména lektorů:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Zaměstnavatel:		PRECIOSA - LUSTRY, a.s. Nový Svět 915, Kamenický Šenov,		IČO:	00012645		
Název vzdělávací aktivity:		Školení Concerto pro výrobní jednotky		skupina		Místo výuky:	Nový svět 915, Kamenický Šenov
PČ	Datum	Počet vyučovacích hodin	Od - do	probíraná témata			
1	21.09.22	6	08:00 - 14,30 přestávka 12,00 -12,30	Úvod a cíle programu, jak číst v Concertu Project Status – Stav portfolia projektů. Project control – stav problémových projektů. Důvody pro okamžitou intervenci ze strany Project Managera. Důvody pro okamžitou intervenci ze strany Resource Managera. Logika vyhodnocení stavu projektu a iniciace a provedení nápravných opatření.			
2	27.09.22	3	12:30 - 15,30	Reporty CONCERTO na konkrétních příkladech z praxe, ve větším detailu (informace o situaci, data ze systému, rozhodnutí o reakci/opatření v konkrétním případě) .Project Status – ověření stavu projektů – nácvik na skutečně běžících projektech účastníků činnosti projektu, které způsobují čerpání projektového nárazníku, řízení výrobních činností dle priorit v SAPu			
3	05.10.22	6	08:00 - 14,30 přestávka 12,00 -12,30	Opakování důležitých témat z bloku 1 a detailní probrání následujících témat: Které činnosti jsou aktuální příčinou spotřeby projektového nárazníku? Jsou aktualizovány? Řeší je Task Manager - mají komentáře? Řeší projekt review Project Manager - stav činností pro obnovu bufferu? Filtrování činností, práce s funkcí Help Needed, přenos priorit z CONCERTO do SAP a řízení výrobních činností dle priorit v SAPu			
4	11.10.22	3	12:30 - 15,30	Reporty CONCERTO na konkrétních příkladech z praxe, ve větším detailu (informace o situaci, data ze systému, rozhodnutí o reakci/opatření v konkrétním případě) Milestone Report – práce s důležitými milníky projektu – reálné projekty, činnosti projektu, které způsobují čerpání projektového nárazníku řízení výrobních činností dle priorit v SAPu			
5	18.10.22	2	10:15-12:15	E - Reporty CONCERTO na konkrétních příkladech z praxe, ve větším detailu (informace o situaci, data ze systému, rozhodnutí o reakci/opatření v konkrétním případě) Filtrování činností – reálný projekt, práce s Help Needed (reálná data a reálné projekty), řízení výrobních činností dle priorit v SAPu			
6	25.10.22	2	10:15-12:15	E - Reporty CONCERTO na konkrétních příkladech z praxe, ve větším detailu (informace o situaci, data ze systému, rozhodnutí o reakci/opatření v konkrétním případě) Project Status – ověření stavu projektů – nácvik na skutečně běžících projektech účastníků – řešení sporných a náročných případů			
7	01.11.22	2	8:00-10:00	E - Reporty CONCERTO na konkrétních příkladech z praxe, ověření stavu projektů , řešení sporných a náročných případů řešení obtížnějších situací na reálných běžících projektech, řízení činnosti a provádění nápravných opatření v praxi (reálná data a reálné projekty), řízení výrobních činností dle priorit v SAPu			
8	09.11.22	6	08:00 - 14:30 přestávka 12:00 -12:30	Shrnutí probíraných témat a dotazy účastníků, příklady z reálných situací v systému			
9	15.11.22	2	10:15-12:15	E - Reporty CONCERTO na konkrétních příkladech z praxe, vyhodnocení stavu projektu, řízení činnosti a provádění nápravných opatření v praxi (reálná data a reálné projekty), řízení výrobních činností dle priorit v SAPu			
10	22.11.22	2	08:00-10:00	E - Reporty CONCERTO na konkrétních příkladech z praxe, ve větším detailu (informace o situaci, data ze systému, rozhodnutí o reakci/opatření v konkrétním případě) Project Status – ověření stavu projektů – nácvik na skutečně běžících projektech účastníků – řešení sporných a náročných případů			
11	29.11.22	3	12:30 - 15:30	Reporty CONCERTO Milestone Report – práce s důležitými milníky projektu – reálné projekty – řešení sporných a náročných případů, činnosti projektu, které způsobují čerpání projektového nárazníku (- ohrožují dokončení projektu včas) – řešení obtížnějších situací na reálných běžících projektech, seznam činností Filtrování činností – reálný projekt			

PČ	Datum	Počet vyučovacích hodin	Od - do	probíraná témata
12	06.12.22	2	08:00-10:00	E - Reporty CONCERTO na konkrétních příkladech z praxe, ve větším detailu (informace o situaci, data ze systému, rozhodnutí o reakci/opatření v konkrétním případě) Project Status – ověření stavu projektů – nácvik na skutečně běžících projektech účastníků – řešení sporných a náročných případů
13	13.12.22	3	08:00 - 11:00	Shrnutí a doškolení problematických oblastí, dotazy, ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA
14				
15				
16				
17				
18				

Vyplňte pouze bílá pole

Datum:	xxxxxxxxxx	jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné osoby		(razítko)
Vyřizuje:	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		
Číslo telefonu:	xxxxxxxxxx			
Email:	xxxxxxxxxx			