



příloha č.5 dohody č.:		CLA-MN-12/2022		POVEZ II (CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053)		Vzdělávací zařízení:	GOLDRATT CZ, s.r.o.
<b>Plán výuky</b>						Jména lektorů:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Zaměstnavatel:		PRECIOSA - LUSTRY, a.s. Nový Svět 915, Kamenický Šenov,		IČO:	00012645		
Název vzdělávací aktivity:		<b>Školení Concerto pro výrobní dispečery a projektové manažery</b>		skupina		Místo výuky:	Nový svět 915, Kamenický Šenov
PČ	Datum	Počet vyučovacích hodin	Od - do	probíraná témata			
1	20.09.22	7	08:00-15:30, přestávka 12:00 -12:30	Úvod a cíle programu.Reporty CONCERTO: Vytváření přehledů problémových projektů, vysvětlení jejich stavu a práce s ukazateli. Project control – detailně stav problémových projektů. Důvody pro okamžitou intervenci ze strany Project Managera. Důvody pro okamžitou intervenci ze strany Resource Managera.Seznam činností projektu a práce s ním.			
2	27.09.22	4	08:00 - 12:00	Reporty CONCERTO na konkrétních příkladech z praxe, v detailu (informace o situaci, data ze systému, rozhodnutí o reakci/opatření v konkrétním případě) Ověření stavu projektů – nácvik na skutečně běžících projektech účastníků Práce s důležitými milníky projektu. Činnosti projektu - přesnost aktualizace			
3	04.10.22	7	08:00-15:30, přestávka 12:00 -12:30	Project control – detailně stav problémových projektů. Které činnosti jsou aktuální příčinou spotřeby projektového nárazníku?Přehled a vysvětlení důležitých milníků projektů. Činnosti projektu, které je třeba řešit. Seznam činností projektu a práce s ním. Filtrování činností, práce s funkcí Help Needed Metriky projektu a jejich vysvětlení, vyhodnocování, průtok. DDP - dodavatelská spolehlivost. Průběžná doba projektů.			
4	11.10.22	4	08:00 - 12:00	Reporty CONCERTO na konkrétních příkladech z praxe. Metriky (vyhodnocování projektové výkonnosti na skutečně běžících projektech. Průtok DDP - dodavatelská spolehlivost, Cycle Time - průběžná doba projektů, Delay (Zpoždění), Přesnost aktualizace, vyhodnocení stavu projektu a iniciace nápravných opatření, používání metrik pro vyhodnocení stavu projektů v praxi (reálná data a reálné projekty)			
5	18.10.22	2	8:00-10:00	E/Reporty CONCERTO, Seznam činností, Metriky projektu řešení sporných a problematických případů z praxe účastníků vyhodnocení stavu projektu a iniciace nápravných opatření, používání metrik pro vyhodnocení stavu projektů.			
6	25.10.22	2	8:00-10:00	E/Reporty CONCERTO, Seznam činností, Metriky projektu řešení sporných a problematických případů z praxe účastníků, používání metrik pro vyhodnocení stavu projektů v praxi na reálných datech a reálných projektech - řešení problematických a náročných případů.			
7	01.11.22	2	10:15-12:15	E/Reporty CONCERTO, Seznam činností, Metriky projektu řešení sporných a problematických případů z praxe účastníků vyhodnocení stavu projektu a iniciace nápravných opatření. Řešení problematických a náročných případů.			
8	08.11.22	7	08:00 - 15:30, přestávka 12:00 -12:30	Shrnutí probíraných témat, Příklady z reálné praxe účastníků, dotazy účastníků			
9	15.11.22	2	8:00-10:00	E/Reporty CONCERTO, Seznam činností, Metriky projektu. Vyhodnocení stavu projektu a iniciace nápravných opatření, používání metrik pro vyhodnocení stavu projektů v praxi na reálných datech a reálných projektech, řešení problematických a náročných případů.			
10	29.11.22	4	08:00 - 12:00	Reporty CONCERTO na konkrétních příkladech z praxe, v detailu (informace o situaci, data ze systému, rozhodnutí o reakci/opatření v konkrétním případě) ověření stavu projektů, práce s důležitými milníky projektu – reálné projekty, činnosti projektu, činnosti projektu, které vyžadují intervenci – reálné Filtrování činností – reálný projekt, práce s Help Needed, Metriky, Průtok, dodavatelská spolehlivost, průběžná doba projektů. Iniciace nápravných opatření.			
11	13.12.22	3	11:00-15:00, přestávka 12:30 -13:00	Reporty Concerto - shrnutí probíraných témat, řešení problematických situací, dotazy. ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA			

PČ	Datum	Počet vyučovacích hodin	Od - do	probíraná témata
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

Vyplňte pouze bílá pole

Datum:	08.09.2022	jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné osoby		(razítko)
Vyřizuje:	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		
Číslo telefonu:	xxxxxxxxxxx			
Email:	xxxxxxxxxxx			