

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 13/2021

Oprava fasády domu čp. 135, ul. Horní, Prachatice

Čl.I.

Smluvní strany

1.

Objednatel:	město Prachatice
Sídlo:	Velké náměstí 3, Prachatice, 383 01 Prachatice
Zastoupený:	na základě mandátní smlouvy ze dne 1.11.2004 obchodní korporací Městská správa domů a bytů s.r.o. se sídlem Za Baštou 394, Prachatice, PSČ: 38301, IČ: 25184296 zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložka 8367, kterou zastupuje Ing. Libor Schrenk
IČ:	002 50 627
DIČ:	CZ 00250627
Bank. spojení:	GE Money bank, a.s., jednatelství Prachatice
Číslo účtu:	██████████

a

2.

Zhotovitel:	Sid.pt spol. s r. o.
Sídlo:	Krumlovská 1128, 383 01 Prachatice II
Zastoupený:	Ing. Adolfem Šicnerem – jednatelem společnosti
IČ:	26058855
DIČ:	CZ26058855
Bank. spojení:	Komerční banka
Číslo účtu:	██████████

se dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 13/2021 ze dne 4. 1. 2022

Zástupci obou stran uvedení v čl. 1. a 2. prohlašují, že podle stanov. společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

Objednatel:	Ing. Libor Schrenk - jednatel MSDB
Zhotovitel:	Ing. Adolf Šicner – jednatel Sid.pt spol. s r. o.

Ve věcech technických:

Objednatel:	Ing. Libor Schrenk, Pavel Vincenec
TDI:	Jan Bosák
Zhotovitel:	Ing. Adolf Šicner

Mění se ustanovení článku IV bod 1. – Cena díla:

Dle dohody obou stran je cena upravena dle Změnového listu č. 1 - vícepráce ze dne 7. 9. 2022 a Změnového listu č. 2 – vícepráce a méněpráce ze dne 9. 9. 2022 (viz. příloha tohoto dodatku) a to zvýšením ceny celkem o: **163 668,06 Kč bez DPH.**

Mění se ustanovení článku VI bod 1. – **Doba plnění:**

Dle dohody obou stran se mění termín dokončení stavby.
Stavba bude dokončena **nejpozději do 30. 11. 2022.**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden výtisk obdrží objednatel a jeden zhotovitel

Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Prachaticích dne: 16. 9. 2022

za zhotovitele:

za objednatele:

Ing. Adolf Šicner
jednatel Sid.pt spol. s r. o.

Ing. Libor Schrenk
jednatel MSDB s. r. o