

## **DODATEK Č. 7**

# **KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

**Název zakázky: „Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC“**

**Smluvní strany:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc  
(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-1960/2020

ISPROFOND: **5813120002**

A

**společníci společnosti s názvem "Společnost Dětmarovice"**

na základě společenské smlouvy ze dne 09.01.2020:

**1. STRABAG Rail a.s.**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 1370

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

**Korespondenční adresa:**

STRABAG Rail a.s., Oblastní pobočka Ostrava, Polanecká 827/49, 721 00 Ostrava – Svinov

(Vedoucí společník „Společnost Dětmarovice“)



**Spolufinancováno  
Evropskou unií**

## 2. OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno  
IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
spisová značka B 695  
zastoupena: Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva a  
Paolo Bee, MBA, 2. místopředseda představenstva

(Druhý společník „Společnost Dětmorovice“)

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 1-01-20-001/EBEA // SOD00200444

**dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 1. 6. 2020 na zhotovení stavby s názvem „Dětmorovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC“.**

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v Dodatku č. 7 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 7 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 7:**

### 1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Na základě Žádosti Zhotovitele o schválení doplnění poddodavatele byla 5.7.2022 Správcem stavby schválena a do seznamu poddodavatelů doplněna obchodní společnost FLORSTYL s.r.o., která bude v rámci Díla realizovat Náhradní výsadbu zeleně.
- 1.2. Smluvní strany se také z důvodů schválených změnových listů stavby č. 17, 18, 26, 32, 33, 43, 44, 45, 47, 48 a 58 (dále jen „ZL“) v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Změnový list	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
17	16 969 280,36 Kč	5 348 341,40 Kč	11 620 938,96 Kč
18	2 413 645,15 Kč	0,-- Kč	2 413 645,15 Kč
26	31 143 168,40 Kč	5 941 201,78 Kč	25 201 966,62 Kč
32	5 419 368,18 Kč	7 749 303,30 Kč	2 329 935,12 Kč
33	4 603 004,56 Kč	269 081,80 Kč	4 333 922,76 Kč
43	1 419 089,94 Kč	143 337,54 Kč	1 275 752,40 Kč
44	5 587 764,92 Kč	0,-- Kč	5 587 764,92 Kč
45	1 460 394,88 Kč	0,-- Kč	1 460 394,88 Kč
47	3 128 733,90 Kč	0,-- Kč	3 128 733,90 Kč
48	1 576 347,36 Kč	0,-- Kč	1 576 347,36 Kč
58	1 717 898,92 Kč	4 646 098,64 Kč	- 2 928 199,72 Kč
<b>Celkem</b>	<b>75 438 696,57 Kč</b>	<b>24 097 364,46 Kč</b>	<b>51 341 332,11 Kč</b>

- 1.3. Změna ceny Díla dle Dodatku č. 7:

Cena díla dle Dodatku č. 6 bez DPH	<b>2 868 809 254,68 Kč</b>
Změna Ceny díla dle Dodatku č. 7 bez DPH	<b>51 341 332,11 Kč</b>
<b>Nová Cena díla dle Dodatku č. 7 bez DPH</b>	<b>2 920 150 586,79 Kč</b>

## 2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

### 2.1 Změna Smluvní ceny

V důsledku schválení změnových listů stavby dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez DPH: **2 920 150 586,79 Kč.**

slovy: **dvěmiliardydevětsetdvacetmilionůstopadesáttisícpětsetosmdesátšest korun českých sedmdesátdevět haléřů.**

### 2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 7

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 6 se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 7, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 7.

### 2.3 Změna Přílohy č. 3 Smlouvy – Seznam poddodavatelů dle Dodatku č. 7

Příloha č. 3 Smlouvy – Seznam poddodavatelů dle Dodatku č. 1 se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 3 Smlouvy – Seznam poddodavatelů dle Dodatku č. 7, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 7.

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 7 se nemění a zůstávají v platnosti.

3.2 Tento Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.

3.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny – změna dle Dodatku č. 7
- Příloha č. 3 Smlouvy - Seznam poddodavatelů - změna dle Dodatku č. 7

3.4 Položkové rozpočty, které obsahují soupisy změn v rozsahu dle předmětných ZL jsou součástí těchto změnových listů.

3.5 Tento Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 7 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Praze dne 19.9.2022

V Ústí nad Labem dne 6.9.2022

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Jakub Svoboda**  
předseda představenstva  
STRABAG Rail a.s.

6.9.2022

.....  
**Ing. Luboš Tomášek**  
člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.

14.9.2022

.....  
**Ing. Roman Kocúrek**  
1. místopředseda představenstva  
OHLA ŽS, a.s.

13.9.2022

.....  
**Paolo Bee, MBA**  
2. místopředseda představenstva  
OHLA ŽS, a.s.

## Dětmarovice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC

### Rekapitulace ceny díla dle Dodatku č. 7

Číslo objektu	Název objektu		Cena dle Dodatku č. 6 v Kč	Vícepráce ZL č. 17,18,26,32,33,43, 44,45,47,48,58	Méněpráce ZL č.17,26,32,33,43,58	Cena dle Dodatku č. 7 v Kč
<b>D.1 Železniční zabezpečovací zařízení (21-*)</b>						
PS 41-21-01	ŽST Dětmarovice, úprava SZZ	52 511 256,05	56 192 634,47	144 750,81		56 337 385,28
PS 41-21-02	ŽST Dětmarovice, úprava ETCS	19 870 625,40	19 870 625,40			19 870 625,40
PS 43-21-01	Odb. Závada, úprava SZZ	20 032 635,04	20 608 710,51			20 608 710,51
PS 43-21-02	Odb. Závada, úprava ETCS	1 870 454,91	1 870 454,91			1 870 454,91
PS 45-21-01_A	ŽST Petrovice u Karviné, definitivní SZZ	310 236 858,58	320 102 443,26			320 102 443,26
PS 45-21-01_B	ŽST Petrovice u Karviné, provizorní SZZ	21 762 281,11	22 076 453,85			22 076 453,85
PS 45-21-02	ŽST Petrovice u Karviné, úprava ETCS	16 286 861,98	16 287 563,07			16 287 563,07
PS 47-21-01	Odb. Koukolná, úprava SZZ	2 507 068,49	2 507 068,49			2 507 068,49
PS 47-21-02	Odb. Koukolná, úprava ETCS	322 594,56	322 594,56			322 594,56
PS 42-21-11	Odb. Závada - Dětmarovice, úprava TZZ	15 619 084,44	16 014 452,18			16 014 452,18
PS 42-21-12	Odb. Závada - Dětmarovice, úprava ETCS	657 969,97	657 969,97			657 969,97
PS 44-21-11	Petrovice u Karviné - Odb. Závada, TZZ	29 783 295,59	30 199 887,23			30 199 887,23
PS 44-21-12	Petrovice u Karviné - Odb. Závada, úprava ETCS	2 116 031,61	2 116 398,85			2 116 398,85
PS 46-21-11	Petrovice u Karviné - PR, TZZ	8 319 942,80	8 319 942,80			8 319 942,80
PS 47-21-11	Odb. Závada - Odb. Koukolná, úprava TZZ	14 123 534,01	14 411 554,08			14 411 554,08
PS 47-21-12	Odb. Závada - Odb. Koukolná, úprava ETCS	578 205,98	578 205,98			578 205,98
PS 99-21-41	CDP Přerov, úprava a doplnění zařízení ETCS a DOZ	51 659 941,80	51 843 922,70			51 843 922,70
PS 99-21-42	CDP Přerov, doplnění pracoviště provozních dispečerů	7 545 559,39	7 664 132,47			7 664 132,47
PS 99-21-43	PPV Bohumín, úprava a doplnění zařízení ETCS a DOZ	NEOCEŇOVAT	0,00			0,00
PS 44-21-61	Indikátor horkoběžnosti kol v km 289,375	95 332,87	95 332,87			95 332,87
<b>D.2 Železniční sdělovací zařízení (22-*)</b>						
PS 41-22-01	ŽST Dětmarovice, MK	3 199 511,90	3 206 805,24			3 206 805,24
PS 42-22-01	T.ú. Dětmarovice - Petrovice u Karviné, TK	9 097 488,49	9 308 409,91			9 308 409,91
PS 42-22-02	T.ú. Dětmarovice - Petrovice u K., přenosový systém, úprava a doplnění	487 720,90	487 720,90			487 720,90
PS 42-22-03	T.ú. Dětmarovice - Petrovice u K., úprava DOK	1 969 740,01	1 969 740,01			1 969 740,01
PS 45-22-01	ŽST Petrovice u K., MK	3 033 940,08	3 047 168,71			3 047 168,71
PS 46-22-01	T.ú. Petrovice u K. - státní hranice, DOK + TK	2 535 185,37	2 540 497,22			2 540 497,22
PS 47-22-01	Odb. Závada - odb. Koukolná, ochranný kabel	709 532,54	716 870,64			716 870,64
PS 41-22-11	ŽST Dětmarovice, EZS a LDP	284 249,89	284 249,89			284 249,89
PS 41-22-12	ŽST Dětmarovice, zapojovač, doplnění	195 566,48	195 566,48			195 566,48
PS 41-22-13	ŽST Dětmarovice, sdělovací zařízení, doplnění	608 709,87	609 985,26			609 985,26
PS 44-22-11	Zast. Závada, EZS a LDP	882 276,65	884 125,23			884 125,23
PS 45-22-11	ŽST Petrovice u K., EZS a LDP	477 490,27	477 490,27			477 490,27
PS 45-22-12	ŽST Petrovice u K., zapojovač, doplnění	195 566,48	204 171,41			204 171,41
PS 45-22-13	ŽST Petrovice u K., sdělovací zařízení, doplnění	1 297 811,95	1 333 784,35			1 333 784,35
PS 41-22-21	ŽST Dětmarovice, rozhlasové zařízení	270 114,08	270 114,08			270 114,08
PS 41-22-22	ŽST Dětmarovice, informační zařízení	11 876 165,85	11 876 165,85			11 876 165,85
PS 44-22-21	Zast. Závada, rozhlasové zařízení	156 591,03	156 591,03			156 591,03
PS 44-22-22	Zast. Závada, informační zařízení	2 235 865,53	2 240 550,20			2 240 550,20
PS 44-22-23	Zast. Závada, kamerový systém	2 469 000,47	2 474 173,61			2 474 173,61
PS 45-22-21	ŽST Petrovice u K., rozhlasové zařízení	290 511,15	290 511,15			290 511,15
PS 45-22-22	ŽST Petrovice u K., informační zařízení	11 227 243,02	11 610 427,16			11 610 427,16
PS 41-22-41	Žst. Dětmarovice, úprava DDTS ŽDC	989 986,45	1 168 484,57			1 168 484,57
PS 45-22-41	Žst. Petrovice u Karviné, úprava DDTS ŽDC	713 304,96	1 027 476,26			1 027 476,26
PS 99-22-01	ED Ostrava, úprava DDTS ŽDC	2 356 841,28	3 471 149,49			3 471 149,49
<b>D.3 Silnoproudá technologie (23-*) včetně DŘT (26-*)</b>						
PS 41-26-01	Žst. Dětmarovice, úprava DŘT	615 942,28	634 422,80			634 422,80
PS 41-26-02	TM Dětmarovice, úprava DŘT	3 366 585,22	3 514 378,75			3 514 378,75
PS 43-26-01	Odb. Závada, DŘT	1 513 632,32	1 579 895,92			1 579 895,92
PS 45-26-01	Žst. Petrovice u Karviné, úprava DŘT	2 020 138,03	2 108 687,88			2 108 687,88
PS 45-26-02	SpS Petrovice u Karviné, úprava DŘT	659 269,32	688 188,62			688 188,62
PS 99-26-01	ED Ostrava, úprava DŘT	2 592 638,01	2 699 223,95			2 699 223,95
PS 41-23-21	ŽST Dětmarovice, TM - NTS 22kV	11 512 972,15	12 006 003,18			12 006 003,18
PS 43-23-21	Odbočka Závada, TTS 22/0,4kV	7 494 258,34	7 815 246,35			7 815 246,35
PS 45-23-21	ŽST Petrovice u K., NTS 22kV a STS 22/0,4kV	14 195 814,06	14 778 164,59			14 778 164,59
PS 45-23-21.1	ŽST Petrovice u K., provizorní TS 22/0,4kV	1 127 014,09	1 127 014,09			1 127 014,09
PS 45-23-61	ŽST Petrovice u K., rozvodna nn	4 493 492,03	4 670 918,29			4 670 918,29
<b>D.4 Ostatní technologická zařízení (24-*)</b>						
PS 41-24-01	ŽST Dětmarovice, výtahy k přístupu na nástupiště z podchodu	3 146 847,34	3 146 847,34	1 134 447,17		4 281 294,51
PS 45-24-01	ŽST Petrovice, výtahy k přístupu na nástupiště z podchodu	3 146 847,34	3 285 308,62	1 134 447,17		4 419 755,79
<b>E.1.1.1 Železniční svršek, E.1.1.1 Železniční spodek (33-*), E.1.2 Nástupiště (14-*), E.1.3 Železniční přejezdy (33-*)</b>						
SO 41-33-01.1	ŽST Dětmarovice, železniční svršek	204 295 629,13	213 537 207,53	2 212 059,60	4 643 140,95	211 106 126,18
SO 41-33-01.2	ŽST Dětmarovice, železniční svršek, následná úprava GPK	NEOCEŇOVAT	5 915 256,46			5 915 256,46
SO 41-33-11	ŽST Dětmarovice, železniční spodek	75 290 433,70	76 844 750,72			76 844 750,72
SO 42-33-01.1	Dětmarovice-Odb. Závada, železniční svršek	48 652 264,66	54 488 745,23	1 595 646,96		56 084 392,19
SO 42-33-01.2	Dětmarovice-Odb. Závada, železniční svršek, následná úprava GPK	NEOCEŇOVAT	2 303 811,65			2 303 811,65
SO 42-33-11	Dětmarovice-Odb. Závada, železniční spodek	67 382 099,43	69 888 846,50			69 888 846,50
SO 43-33-01.1	Odbočka Závada, železniční svršek	34 974 210,21	39 089 072,28	72 417,24		39 161 489,52
SO 43-33-01.2	Odbočka Závada, železniční svršek, následná úprava GPK	NEOCEŇOVAT	811 534,50			811 534,50
SO 43-33-11	Odbočka Závada, železniční spodek	24 297 272,13	30 710 400,65			30 710 400,65
SO 44-33-01.1	Odb. Závada - Petrovice u K., železniční svršek	114 437 585,47	121 443 319,25	1 691 008,60		123 134 327,85
SO 44-33-01.2	Odb. Závada - Petrovice u K., železniční svršek, následná úprava GPK	NEOCEŇOVAT	4 873 900,13			4 873 900,13
SO 44-33-11	Odb. Závada - Petrovice u K., železniční spodek	106 905 060,34	133 277 558,32			133 277 558,32
SO 45-33-01.1	ŽST Petrovice u K., železniční svršek	242 975 543,20	265 861 101,51	17 821 128,14	5 348 341,40	278 333 888,25
SO 45-33-01.2	ŽST Petrovice u K., železniční svršek, následná úprava GPK	NEOCEŇOVAT	6 291 434,59			6 291 434,59
SO 45-33-11	ŽST Petrovice u K., železniční spodek	69 227 318,29	73 152 847,31			73 152 847,31
SO 46-33-01.1	Petrovice u K. - PR, železniční svršek	22 118 156,07	22 251 254,71			22 251 254,71
SO 46-33-01.2	Petrovice u K. - PR, železniční svršek, následná úprava GPK	NEOCEŇOVAT	1 129 472,36			1 129 472,36
SO 46-33-11	Petrovice u K. - PR, železniční spodek	5 187 258,49	5 552 809,03			5 552 809,03
SO 47-33-01.1	Odb. Koukolná - odb. Závada, železniční svršek	20 434 446,84	20 946 645,78	5 419 368,18	7 752 260,99	18 613 752,97
SO 47-33-01.2	Odb. Koukolná - odb. Závada, železniční svršek, následná úprava GPK	NEOCEŇOVAT	974 789,35			974 789,35
SO 47-33-11	Odb. Koukolná - odb. Závada, železniční spodek	12 260 698,94	17 763 489,78			17 763 489,78
SO 90-15-01	Dětmarovice-Petrovice u Karviné-státní hranice PR, výstroj trati	2 965 767,69	3 009 967,23			3 009 967,23
SO 41-14-01	ŽST Dětmarovice, nástupiště	11 962 318,75	11 977 595,29			11 977 595,29

SO 44-14-01	Zastávka Závada., nástupiště	3 086 330,29	3 218 560,26			3 218 560,26
SO 45-14-01	ŽST Petrovice u Karviné, nástupiště	20 770 120,41	17 909 249,53			17 909 249,53
SO 41-33-21	Přejezd P6513, km 285,035	2 752 031,99	2 752 722,18			2 752 722,18
SO 44-33-21	Přejezd P6514, km 287,734	3 114 945,53	3 166 926,56			3 166 926,56
SO 44-33-22	Přejezd P6515, km 289,404	1 841 464,72	1 868 565,87			1 868 565,87
SO 44-33-23	Přejezd P6516, km 289,800	1 786 024,35	1 812 957,13			1 812 957,13
SO 46-33-21	Přejezd P6517, km 291,785	2 981 963,29	2 981 963,29			2 981 963,29
SO 47-33-21	Přejezd P8291, km 0,687	796 986,48	831 721,43			831 721,43
<b>E.1.4 Mosty (20-*), propustky (21-*)</b>						
SO 41-20-01	Železniční most č.6630 v km 284,364, podchod v Žst. Dětmorovice	17 348 411,63	22 772 683,64			22 772 683,64
SO 42-20-01	Železniční most č.5512 v km 286,258, most přes Oliši	26 860 527,53	31 577 532,36	5 504 632,84	269 081,80	36 813 083,40
SO 42-20-91	Železniční most č. 5513 v km 286,355	331 446,93	547 353,48	558 766,60		1 106 120,08
SO 43-20-91	Železniční most č.5514 v km 286,676	3 798 204,11	3 926 257,66			3 926 257,66
SO 44-20-01	Železniční most č.5607 v km 287,372, most v ús. Odb. Závada-Dětmorov	32 428 181,94	33 542 993,13			33 542 993,13
SO 44-20-92	Železniční most č.5608 v km 288,529	2 427 252,14	2 526 162,24			2 526 162,24
SO 44-20-93	Železniční most č.5609 v km 289,777	2 874 395,92	2 993 409,87			2 993 409,87
SO 45-20-91	Železniční most č.6670 v km 290,319	13 308 165,10	13 308 165,10	5 587 764,92		18 895 930,02
SO 45-20-01	Železniční most č.6672 v km 290,859, podchod v ŽST. Petrovice	5 592 041,46	6 408 180,60			6 408 180,60
SO 45-20-02	Železniční most č.6671 v km 290,936, v Žst. Petrovice	168 359 562,98	212 798 930,08	31 143 168,40	5 941 201,78	238 000 896,70
SO 46-20-01	Železniční most č.8141 v km 292,400, most v ús.Petrovice-st.hr.	29 130 062,40	29 130 062,40			29 130 062,40
SO 44-21-01	propustek v km 289,406	1 859 177,77	1 940 002,54			1 940 002,54
SO 45-21-01	propustek v km 291,493	9 479 641,86	9 875 624,71	1 419 089,94	143 337,54	11 151 377,11
SO 47-21-01	propustek v km 0,342	503 188,48	525 328,77			525 328,77
SO 47-21-02	propustek v km 0,883	597 594,95	621 137,01			621 137,01
SO 47-21-03	propustek v km 1,093	628 788,42	653 542,36			653 542,36
<b>E.1.5 Ostatní inženýrské objekty (63-*)</b>						
SO 45-63-41	ŽST Petrovice u K., přeložky rozvodů VO	722 944,14	722 944,14			722 944,14
<b>E.1.6 Potrubní vedení (7*-*)</b>						
SO 45-70-01	Rekonstrukce zatrubnění vodoteče v km 290,936	4 093 152,05	7 627 269,23			7 627 269,23
SO 45-75-01	Přeložka vodovodu v km 290,936	950 248,69	950 248,69			950 248,69
SO 45-72-01	ŽST Petrovice u K., přeložky rozvodů nn ČEZ	NEOČENOVAŤ				0,00
<b>E.1.8 Pozemní komunikace (3*-*)</b>						
SO 43-30-01	Odb. Závada, přístupová komunikace k TD	1 689 257,43	1 755 045,11			1 755 045,11
SO 44-31-01	Zast. Závada, zpevněné plochy	465 341,29	465 341,29			465 341,29
SO 45-30-01	Úprava účelové komunikace v km 290,936	3 532 336,06	3 532 336,06			3 532 336,06
SO 45-31-01	ŽST Petrovice u K., zpevněné plochy	1 988 382,89	1 988 382,89			1 988 382,89
<b>E.1.9 Kabelovody, kolektory (44-*)</b>						
SO 45-44-01	Žst. Petrovice u Karviné - kabelovod	26 656 284,50	27 752 121,13			27 752 121,13
<b>E.1.10 Objekty pro zajištění veřejného zájmu (83-*)</b>						
SO 99-83-01.1	Kácení a náhradní výsadba - kácení dřevin	4 175 984,73	4 283 318,76			4 283 318,76
SO 99-83-01.2	Kácení a náhradní výsadba - náhradní výsadba	211 864,55	211 864,55			211 864,55
<b>E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů (4*-*)</b>						
SO 41-40-01	Žst. Dětmorovice, stavební úpravy ve výpravní budově	1 627 569,80	1 923 759,54			1 923 759,54
SO 41-40-01.1	Žst. Dětmorovice, stavební úpravy ve výpravní budově - část ELEKTRO	76 637,97	146 072,26			146 072,26
SO 41-40-02	Žst. Dětmorovice, technologický domek v TM pro NS22kV	5 452 306,12	6 082 451,88			6 082 451,88
SO 41-40-02.1	Žst. Dětmorovice, technologický domek v TM pro NS22kV - část ELEKTR	358 641,44	372 780,65			372 780,65
SO 43-40-01	Odb. Závada, technologický domek pro TS 22/0,4kV	3 407 336,10	4 100 537,47			4 100 537,47
SO 43-40-01.1	Odb. Závada, technologický domek pro TS 22/0,4kV - část ELEKTRO	262 039,11	271 992,16			271 992,16
SO 45-40-01	Žst. Petrovice, přístavba a stavební úpravy v technologicke budově	6 543 781,78	9 192 261,89			9 192 261,89
SO 45-40-01.1	Žst. Petrovice, přístavba a stavební úpravy v technologicke budově	1 007 201,07	1 398 697,66			1 398 697,66
SO 47-40-01	Technologický domek pro přejezd km. 0,687	331 118,00	758 792,52			758 792,52
SO 41-41-01	Žst. Dětmorovice, rekonstrukce zastřešení nástupiště	6 750 884,13	6 750 884,13			6 750 884,13
SO 44-41-01	Zast. Závada, Rekonstrukce nástupištních přístřešků v zastávce Závada	1 139 006,15	1 141 759,20			1 141 759,20
SO 45-41-01	Žst. Petrovice, rekonstrukce zastřešení nástupiště	1 762 600,27	1 796 242,50			1 796 242,50
SO 99-42-01	Mobiliář a drobná architektura	568 715,58	575 389,50			575 389,50
SO 41-43-01	ŽST Dětmorovice, orientační systém	452 036,00	452 036,00			452 036,00
SO 44-43-01	Zastávka Závada, orientační systém	101 840,43	101 840,43			101 840,43
SO 45-43-01	ŽST Petrovice u K., orientační systém	574 805,53	592 720,91			592 720,91
<b>E.3.1 Trakční vedení (35-0,3), E.3.7 Ukoljenění vodivých konstrukcí (60-*)</b>						
SO 41-60-01	ŽST Dětmorovice, trakční vedení	47 983 015,12	48 446 424,89			48 446 424,89
SO 41-60-02	ŽST Dětmorovice, zavěšení kabelu 22kV	2 598 247,67	2 643 553,14			2 643 553,14
SO 42-60-01	Dětmorovice - Petrovice u K., trakční vedení	117 421 011,60	119 813 449,75			119 813 449,75
SO 42-60-02	Dětmorovice - Petrovice u K., zavěšení kabelu 22kV	2 203 142,38	2 270 173,99			2 270 173,99
SO 45-60-01	ŽST Petrovice u K., trakční vedení	122 473 631,78	125 552 328,00			125 552 328,00
SO 45-60-02	ŽST Petrovice u K., zavěšení kabelu 22kV	332 502,38	342 918,16			342 918,16
SO 46-60-01	Petrovice u K. - PR, trakční vedení	8 163 271,39	8 163 271,39			8 163 271,39
SO 47-60-01	Odb. Koukolná - Odb. Závada, trakční vedení	20 870 221,10	21 582 014,86			21 582 014,86
<b>E.3.4 Ohřev výměn (64-*)</b>						
SO 41-64-01	ŽST Dětmorovice, úprava EOv	14 250 110,42	14 250 110,42			14 250 110,42
SO 43-64-01	Odbočka Závada, EOv	2 197 338,17	2 270 864,46			2 270 864,46
SO 45-64-01	ŽST Petrovice u K., EOv	25 049 721,74	25 895 053,97			25 895 053,97
<b>E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů (63-*)</b>						
SO 41-63-01	ŽST Dětmorovice, úprava osvětlení a rozvodů NN	11 021 381,85	11 051 380,40			11 051 380,40
SO 41-63-02	ŽST Dětmorovice, úprava osvětlení podchodu a nástupišť	4 237 365,13	4 237 365,13			4 237 365,13
SO 41-63-03	ŽST Dětmorovice, úprava DOÚO	1 067 052,56	1 068 218,87			1 068 218,87
SO 41-63-04	ŽST Dětmorovice, TM - úprava rozvodů NN a VN	880 325,37	911 415,04			911 415,04
SO 41-63-05	ŽST Dětmorovice, TM - úprava DOÚO	771 413,91	773 328,07			773 328,07
SO 42-63-06	Dětmorovice - Petrovice u K., kabel 22 kV	12 513 656,84	12 681 449,45			12 681 449,45
SO 43-63-01	Odbočka Závada, osvětlení	1 350 765,64	1 409 174,27			1 409 174,27
SO 44-63-01	Zastávka Závada, přípojka NN	2 558 450,41	2 658 045,52			2 658 045,52
SO 44-63-02	Zastávka Závada, úprava osvětlení a rozvodů NN	2 027 759,06	2 091 696,04			2 091 696,04
SO 45-63-01	ŽST Petrovice u K., venkovní osvětlení	12 394 225,48	12 927 391,50			12 927 391,50
SO 45-63-02	ŽST Petrovice u K., rozvody nn	6 135 458,38	6 377 974,78			6 377 974,78
SO 45-63-03	ŽST Petrovice u K., osvětlení podchodu a nástupišť	5 215 532,80	5 440 409,99			5 440 409,99
SO 45-63-04	ŽST Petrovice u K., DOÚO	2 897 605,85	3 003 040,80			3 003 040,80
SO 45-63-05	ŽST Petrovice u K., přeložky silnoproudých rozvodů	7 620 784,57	7 647 838,08			7 647 838,08
SO 45-63-06	ŽST Petrovice u K., rekonstrukce přípojky 22kV	3 761 089,67	3 793 163,61			3 793 163,61
SO 47-63-01	Odb. Koukolná - odb. Závada, úprava DOÚO	1 938 138,01	2 013 634,57			2 013 634,57
<b>E.3.7 Ukoljenění kovových konstrukcí (61-*)</b>						
SO 41-61-01	ŽST. Dětmorovice, ukoljenění kovových konstrukcí	3 339 213,53	3 339 213,53			3 339 213,53

SO 42-61-01	Dětmarovice - Petrovice u K., ukolejnění kovových konstrukcí	3 147 441,04	3 214 587,56			3 214 587,56
SO 45-61-01	ŽST. Petrovice u K., ukolejnění kovových konstrukcí	3 389 548,00	3 438 452,95			3 438 452,95
SO 46-61-01	Petrovice u K.-PR, ukolejnění kovových konstrukcí	654 656,67	654 656,67			654 656,67
SO 47-61-01	Odb. Koukolná-odb. Závada, ukolejnění vodivých konstrukcí	821 800,35	855 948,19			855 948,19
	<b>E.3.8 Vnější uzemnění (65-*)</b>					
SO 41-65-01	ŽST Dětmarovice, TM - úprava uzemnění	266 317,66	271 559,46			271 559,46
SO 43-65-01	Odbočka Závada, uzemnění TTS 22/0,4kV	540 915,40	557 269,17			557 269,17
SO 45-65-01	ŽST Petrovice u K., úprava uzemnění TB	533 673,90	550 797,87			550 797,87
	<b>Všeobecný objekt (98)</b>					
SO 98-98	Všeobecný objekt	24 362 108,33	22 231 270,27			22 231 270,27
	<b>Cena celkem</b>	<b>2 657 239 183,80</b>	<b>2 868 809 254,68</b>	75 438 696,57	24 097 364,46	<b>2 920 150 586,79</b>

## **PŘÍLOHA Č. 1**

**Rekapitulace ceny - změna dle Dodatku č. 7**



## PŘÍLOHA Č. 3

### Seznam poddodavatelů - změna dle Dodatku č. 7

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS)	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
AŽD Praha s.r.o. Žirovnická 3146/2, Záběhlice 106 00 Praha IČO: 48029483	Specialista na sdělovací zařízení, specialista na zabezpečovací zařízení, osoba oprávněná za projektovou dokumentaci sdělovacího zařízení, osoba odpovědná za projektovou dokumentaci zabezpečovacího zařízení, specifikace typu zabezpečovacího zařízení  Realizace oddílů D.1 + D.2 + D.4 + E.1.9	
TOMI-REMONT a.s. Přemyslovka 2514/4 796 01 Prostějov IČO: 25508571 jako koncernový podnik v majetku OHL ŽS, a.s.	Strojní vybavení na železničním svršku	
Elektro MAR a.s. Technologická 376/5, Pustkovec, 708 00 Ostrava  IČO: 03915131	PS 41-26-01 Žst. Dětmorovice, úprava DŘT PS 41-26-02 TM Dětmorovice, úprava DŘT PS 43-26-01 Odb. Závada, DŘT PS 45-26-01 Žst. Petrovice u Karviné, úprava DŘT PS 45-26-02 SpS Petrovice u Karviné, úprava DŘT PS 99-26-01 ED Ostrava, úprava DŘT	
ŽSD a.s. Brněnská 1050 664 42 Modřice IČO: 64511359	Odpadové hospodářství	
Ecological Consulting a.s. Legionářská 1085/8 779 00 Olomouc IČO: 25873962	Osoba odpovědná za ochranu životního prostředí v rámci celé stavby	
Arrano Group s.r.o. Střední novosadská 7/10 779 00 Olomouc IČO: 26792303	Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci v rámci celé stavby	
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Albertova 229/21 779 00 Olomouc IČO: 25869523	SO 41-20-01 Železniční most č.6630 v km 284,364, podchod v Žst. Dětmorovice SO 41-40-01 Žst. Dětmorovice, stavební úpravy ve výpravní budově	
REKOP s.r.o.	SO 41-14-01 ŽST Dětmorovice, nástupiště SO 44-14-01 Zastávka Závada, nástupiště	

Průmyslová Předměstí  568 02 Svitavy IČO: 27499499	1895/1,		
mmcité, a.s Bílovice 519 687 12 Bílovice IČO: 25330781		SO 41-41-01 Žst. Dětmárovice, rekonstrukce zastřešení nástupiště SO 44-41-01 Zast. Závada-rekonstrukce přístřešků SO 99-42-01 Drobná architektura	
AGROS spol. s r.o. Rozvojová 746/15 737 01 Český Těšín IČO: 41030249		SO 99-83-01.1 Kácení a náhradní výsadba - kácení dřevin SO 99-83-01.2 Kácení a náhradní výsadba - náhradní výsadba	
Elektro MAR a.s. Technologická 376/5 708 00 Ostrava-Pustkovec IČO: 03915131		PS 41-26-01 Žst. Dětmárovice, úprava DŘT PS 41-26-02 TM Dětmárovice, úprava DŘT PS 43-26-01 Odb. Závada, DŘT PS 45-26-01 Žst. Petrovice u Karviné, úprava DŘT PS 45-26-02 SpS Petrovice u Karviné, úprava DŘT PS 99-26-01 ED Ostrava, úprava DŘT	
Hermés - elektrostav s.r.o. Družstevní 484 742 42 Šenov u Nového Jičína IČO: 05081092		SO 41-40-02 ŽST. Dětmárovice, technologický domek v TM pro NS22kV SO 43-40-01 Odb. Závada, technologický domek pro TS 22/0,4 kW SO 47-40-01 Technologický domek pro přejezd km 0,687	
Strojírny a stavby Třinec, a.s. Průmyslová 1038, Staré Město, 739 61 Třinec IČO: 47674539		SO 45-20-91 Železniční most č. 6670 v km 290,319_dod12  SO 45-40-01 Žst. Petrovice, přístavba a stavební úpravy v technologické budově (ELEKTRO)  _Dod14	,
JICOM, spol. s r.o. Jarní 1116/50, Maloměřice, 614 00 Brno IČO: 49432095		SO 41-63-01 ŽST Dětmárovice, úprava osvětlení a rozvodů NN SO 41-63-03 ŽST Dětmárovice, úprava DOÚO SO 41-63-04 ŽST Dětmárovice, úprava rozvodů NN a VN SO 41-63-05 ŽST Dětmárovice, TM - úprava DOÚO SO 45-63-01 ŽST Petrovice u K., venkovní osvětlení	
Hroší stavby Morava a.s. Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc IČO: 28597460		SO 42-63-06 Dětmárovice - Petrovice u K., kabel 22kV	
ELSPOL Elektro s.r.o. Stará cesta 230/9, Hrušov, 711 00 Ostrava IČO: 25865455		SO 44-63-01 Zastávka Závada, přípojka NN SO 45-63-06 ŽST Petrovice u K., rekonstrukce přípojky 22kV SO 47-63-01 Odb. Koukolná – odb. Závada, úprava DOÚO	
T RAIL a.s. Nádražní 532/157, Přívov,		SO 43-63-01 Odbočka Závada, osvětlení	

702 00 Ostrava IČO: 27860361		
STAMAKOCEL s.r.o. Tovární 158, 751 03 Brodek u Přerova IČO: 62363689	SO 42-20-01 Železniční most č. 5512 v km 286,258, most přes Olši (dodávka a montáž ocelové konstrukce)	
SILUETTE, s.r.o. – organizační složka Návsí 1029, PSČ 739 92 IČO: 29440971	SO 42-20-01 Železniční most č.5512 v km 286,258, most přes Olši SO 46-20-01 Železniční most č. 8141 v km 292,400, most v úseku Petrovice u K. - st. hr. SO 47-21-01 Propustek v km 0,342 SO 47-21-02 Propustek v km 0,883 SO 47-21-03 Propustek v km 1,093	
STAVIASTAV s.r.o. Vaňkova 454/12, 724 00 Ostrava – Stará Bělá IČO: 27790479	SO 43-20-91 Železniční most č. 5514 v km 286,676 SO 44-20-92 Železniční most č. 5608 v km 288,529 SO 44-20-93 Železniční most č. 5609 v km 289,777 SO 44-21-01 Propustek v km 289,406 SO 44-20-01 Železniční most č. 5607 v km 287,372, most v ús. Odb. Závada-Dětmarovice	
KELLER-speciální zakládání, spol. s r.o. Na Pankráci 1618/30 140 00 Praha 4 IČO: 49702190	Geotechnika, zakládání: SO 42-20-01 Železniční most č.5512 v km 286,258, most přes Olši_Dod11 SO 43-33-11 Vibrované štěrkové pilíře – Odbočka Závada, žel. spodek SO 45-20-02 Železniční most č. 6671 v km 290,936, v ŽST Petrovice u K.-Dod14 SO 42-33-11 Dětmarovice –Odb.Závada, žel.spodek SO 44-33-11 Odb.Závada – Petrovice u.Karv., žel.spodek	
FLORSTYL s.r.o. náměstí Svobody 362 686 04 KUNOVICE IČO: 60731346	Náhradní výsadba zeleně	

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3010237

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** a1dcabe7-0fe9-4ad4-a4af-8fc70e9a5824

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 19.09.2022 10:24:10



4f8739ec-709d-4879-9d23-864fe212d2db