



Číslo smlouvy zhotovitele: 06094/2021
Číslo smlouvy objednatele: 202200281/OR

DODATEK Č. 6 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodojemu Český Brod“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I. Smluvní strany

Město Český Brod

se sídlem: náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

Osoba oprávněná jednat: [redacted] starosta města

Oprávnění zástupci:

- ve věcech smluvních: [redacted] starosta města

- ve věcech technických: [redacted]

Identifikační číslo: 00235334

DIČ: CZ 00235334

Bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 3239408319/0800

dále jen „**Objednatel**“

Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: [redacted] ředitel divize 6, na základě plné moci

- ve věcech technických: [redacted] technický pracovník

- ve věcech stavby: [redacted] hlavní stavbyvedoucí

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 1809071/0100

Identifikační číslo: 00014915

DIČ: CZ00014915

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu Dodatku č. 6 k SoD na akci „**Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodojemu Český Brod**“, registrační číslo projektu: **1190400146**, a v rámci dotace Ministerstva zemědělství identifikační číslo: **129D403001403**, Identifikační číslo EIS: **129403-2-21-00017**, číslo smlouvy objednatele 202100090/OR, číslo smlouvy zhotovitele: 06094/2021 ze dne 14. 5. 2021 a Dodatku č. 1 k SoD číslo objednatele 202100128/OR, číslo zhotovitele 06094/2021 ze dne 14. 5. 2021 a Dodatku č. 2 k SoD, číslo smlouvy objednatele: 202100341/OR, číslo zhotovitele 06094/2021 ze dne 30. 9. 2021 a Dodatku č. 3 k SoD, číslo smlouvy objednatele [redacted]



202200163/OR ze dne 25. 5. 2022 a Dodatku č. 4 k SoD, číslo smlouvy objednatele
202200181/OR ze dne 1. 7. 2022 a Dodatku č. 5 k SoD, číslo smlouvy objednatele 202200256/OR
ze dne 4. 8. 2022.

1.

Tímto dodatkem se ve Smlouvě o Dílo mění v čl. VI Termín plnění v odst. 1 takto: Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla do **30. 9. 2022**.

Prodloužení termínu je z důvodu zjištěného úniku vody a nutnosti jeho odstranění pro řádné předání a provoz díla.

V případě zjištění vady na technologii mezi novou a starou komorou vodojemu, popř. na propojovacím potrubí okolo nové komory vodojemu, bude navrženo projektantem jiné řešení, než momentálně provedený zásyp armatur a potrubí. Toto je dáno tím, aby se předešlo dalším skrytým vadám a zároveň zlepšili podmínky pro provoz a údržbu v této části technologie vodojemu. Případné nové řešení bude obratem oceněno Zhotovitelem a po projednání a odsouhlasení zapracováno do Změnového listu jako přílohy dalšího Dodatku k SoD.

2.

XX. Závěrečná ujednání

Smluvní strany tohoto Dodatku č. 6 k SoD prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům a že tuto smlouvu uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.

Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

Dodatek č. 6 k SoD nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jejich zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. Osobou zveřejňující v registru smluv je město Český Brod.

Tento Dodatek č. 6 k SoD je vyhotoven ve 6 stejnopisech, ze kterých 4 stejnopisy jsou určeny pro objednatele a 2 stejnopisy pro zhotovitele. Případně 1x vyhotovení v případě elektronického podpisu.

Uzavření tohoto Dodatku č. 6 k SoD bylo schváleno usnesením Rady Města Český Brod č. 326/2022 ze dne 25. 8. 2022.




V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení Smlouvy o dílo beze změny.

V Českém Brodě dne 26. 8. 2022


Za Objednatele:

V Praze dne 26. 8. 2022

Za Zhotovitele:



starosta města Český Brod



ředitel divize 6

Metrostav a.s., na základě plné moci

MÍSTO PRO OVĚŘOVACÍ DOLOŽKY

Doložka dle § 41

potvrzuje se, že podmínky podmiňující platnost tohoto právního úkonu obce podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou splněny.

Usnesení č. 326/2022 Datum: 25. 8. 2022

Datum 26. 8. 2022 Podpis VO 

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželuž
IČ 00 01 49 15
(0649) 