

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

na realizaci zakázky s názvem:

„Realizace hrubé stavby novostavby RD na pozemcích p.č. 466/3 a p.č. 473, oba v k.ú. Horní Jiřetín“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 - § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Město Horní Jiřetín

se sídlem: Potoční 15/1, 435 21 Horní Jiřetín
Zastoupení: Ing. Vladimír Buřt, starosta
Osoba oprávněná jednat: Ing. Vladimír Buřt, starosta
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Buřt, starosta, +42
- ve věcech technických: Ing. Vladimír Buřt, starosta, +42
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 2222491/0100
IČO: 00265942 (neplátce DPH)
dále jen „Objednatel“

a

ELA-PLAST s.r.o.

se sídlem: Na Pavlu 2191, 436 01 Litvínov
Zastoupení: Ing. Dušan Belák - jednatel
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12699
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Dušan Belák – jednatel, tel: 602
- ve věcech technických: Miroslav Beránek, tel: 602
Bankovní spojení: ČSOB Litvínov
Číslo účtu: 180422074/0300
IČO: 25025686
DIČ: CZ25025686
dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

Tímto dodatkem č. 1 se mění a doplňuje smlouva o dílo v bodech:

VI.

Termín plnění

Termín ukončení realizace díla se mění z 30.9.2022 na **30.11.2022.**

VII.

Cena díla

Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo činí:

	Cena bez DPH	DPH 15%	Cena vč. DPH
Cena díla dle SoD	4 298 015,87 Kč	644 702,38 Kč	4 942 718,25 Kč
Vícepráce	213 401,94 Kč	32 010,29 Kč	245 412,23 Kč
Cena díla po změně	4 511 417,81 Kč	676 712,67 Kč	5 188 130,48 Kč

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
Příloha č. 1 - Vícepráce
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku na profilu zadavatele objednatel v souladu s příslušnou legislativou.

V Horním Jiřetíně, dne:

7.9.2022

V Litvínově dne:

7.9.2022

za Objednatele:



Ing. Vladimír Bůřt

starosta města

územní samosprávný celek

MĚSTO HORNÍ JIŘETÍN

právní forma: obec IČ: 00265942, DIČ: CZ00265942

sídlo: Potoční 15, 435 43 Horní Jiřetín

KB Most 2222491/0100

tel.: 476 734 283

(4) e-mail: ekonom@hornijiretin.cz

za Zhotovitele:

ELA-PLAST s.r.o.

Na Pavlu 2191, 436 01 Litvínov

IČ: 26025686, DIČ: CZ25025686

Tel: 405 226 034



Ing. Dušan Belák

jednatel