

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 25.08.2022 na akci

„Rekonstrukce Okružní ulice“

Smluvní strany

město Dobříš

se sídlem: Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
IČO: 00242098
DIČ: CZ00242098 (je plátcem DPH)
zastoupení: Ing. Pavel Svoboda, starosta
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Příbram
č. účtu: 27-521732389/0800
kontaktní osoby: ve věcech technických – Ing. Vladimír Melichar; e-mail:
melichar@mestodobris.cz, tel.: 606 726 198,
ve věcech projektových – Mgr. Julie Peterková, projektová manažerka;
e-mail: peterkova@mestodobris.cz; tel.: 773 643 734

na straně jedné jako **objednatel**

a

STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
korespondenční adresa: Žižkova 150, 261 01 Příbram IX
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744 (je plátcem DPH)
zastoupení: David Müller a Ing. Vlastimil Ptáček, v zast. plné moci z 16.12.2021
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B7634
bankovní spojení: ČSOB a.s.
č. účtu: 112071233/0300
kontaktní osoby: David Müller, tel.: 606 764 399, e-mail: david.muller@strabag.com

na straně druhé jako **zhotovitel**

I. Úvodní ustanovení

Objednatel uzavřel v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších se zhotovitelem dne 25.08.2022 smlouvu o dílo (dále jen **smlouva**), jejíž uzavření schválila Rada města Dobříše usnesením č. 2/124/2022/RM dne 17.08.2022 na stavební práce „**Rekonstrukce Okružní ulice**“.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se v důsledku havarijního stavu vedení veřejného osvětlení, dohodly na následující změně smlouvy:

1) Ustanovení článku IV odst. 1 smlouvy (Cena díla) nově zní:

Celková cena veřejné zakázky:

- Cena bez DPH: 6.430.252,77 Kč (slovy: šestmilionůčtyřistatřicettisícdvěšestpadesát dva korun českých 77/100).

- DPH ve výši 21% 1.350.353,08 Kč (slovy: jedenmiliontřístapadesáttisíctřístapadesát tři korun českých 8/100).

- Cena včetně DPH 7.780.605,85 Kč (slovy: sedmmilionůsedmsetosmdesáttisícšestsetpět korun českých 85/100).

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek podepsali se znalostí všech potřebných údajů, svobodně, vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svoje podpisy.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno.
5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém provedení.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Dobříše dne 13.09.2022 usnesením č. 8/127/2022.
7. Přílohu tohoto dodatku tvoří: Změnový list č. 1.

Dodatek
přezkoumal:

V Dobříši
Za objednatele

V Praze
Za zhotovitele

Ing. Pavel Svoboda
starosta města

Ing. Vlastimil Ptáček
v zast. dle plné moci ze dne 16.12.2021

David Müller
v zast. dle plné moci ze dne 16.12.2021