

DODATEK Č. 2

KE SMLouvĚ O DíLO č. 2021/014

uzavřené dle všeobecných obchodních podmínek pro zhotovení stavby

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Obchodní jméno: MĚSTO UNIČOV
Sídlo, PSČ: Masarykovo nám.1, 783 91 Uničov
Statutární orgán: Mgr. Radek Vincour, starosta
IČ: 00299634
DIČ: CZ00299634

(dále „objednatel“)

2. Zhotovitel:

Obchodní jméno: LAZAM uničovská stavební s.r.o.
Sídlo, PSČ: Masarykovo nám. 37, 783 91 Uničov
Statutární orgán: Ing. Michal Axmann, Jiří Mazal, jednatel
IČ: 64087883
DIČ: CZ 64087883

uzavírají dnešního dne tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2021/014, kterým se upravuje cena díla dle článku V. CENA DÍLA, z důvodu prací nad rámec smlouvy o dílo.

Předmětem zakázky je realizace stavby s názvem

" REKONSTRUKCE CHODNÍKU NA ULICI HRDINŮ – výměna obrub"

V. CENA DÍLA

5.1.

Cena díla SOD + dodatek č. 1

Celkem bez DPH 21 %	535.257,51 Kč
DPH 21 %	112.404,08 Kč
Cena celkem s DPH:	647.661,59 Kč

Práce nad rámec smlouvy o dílo

Celkem bez DPH 21 %	72.151,48 Kč
DPH 21 %	15.151,82 Kč
Cena celkem s DPH:	87.303,30 Kč

Cena díla po změnách

Celkem bez DPH 21 %	607.408,99 Kč
DPH 21 %	127.555,90 Kč
Cena celkem s DPH:	734.964,89 Kč

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu odpovědných zástupců obou smluvních stran. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, kdy zhotovitel získá jeden výtisk a objednatel jeden výtisk.

V Uničově dne: 13 -09- 2022

V Uničově dne:

