

**Dodatek č. 1  
ke Smlouvě o dílo  
č. 019/22/DILO/4-MAJ ze dne 5. 5. 2022**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)  
(dále také i jen „Dodatek č. 1“)

**Objednatel:**

**Městská část Praha 4**

Se sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4

IČO: 00063584

DIČ: CZ00063584

zastoupená na základě příkazní smlouvy uzavřené dne 21.12.2017 správcem nemovitostí společnosti:

**4 – Majetková a.s.**

Sídlo: Plamínkové 1592/4, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČO: 28477456

DIČ: CZ28477456

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Radek Svoboda, předseda představenstva, Mgr. Martin Benkovič, člen představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku MS v Praze v oddíle B, vložce 14768

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

**a**

**Zhotovitel:**

**LIMET Praha, spol. s r.o.**

Sídlo: Bellušova 1810/19, 150 00 Praha 5

IČO: 25095706

DIČ: CZ25095706

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupená: Zdeňkem Liškou, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku MS v Praze v oddíle C, vložce 49255

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

**Smluvní strany se dohodly na znění tohoto Dodatku číslo 1:**

**I.**

**Základní ustanovení**

1) Smluvní strany uzavřely dne 5. 5. 2022 Smlouvu o dílo č. 019/22/DILO/4-MAJ, jejímž předmětem je provedení zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava bytu č. 10 Dolní 1490/5, bytu č. 16, 18, 21, 24, 33 Podolská 208/31, bytu č. 4, 5 Roztylské náměstí 2775/48, bytu č. 30

Viktorinova 1122/1“ (dále jen „Smlouva“). Staveniště (místo plnění) bylo předáno zhotoviteli dne 17. 5. 2022.

2) Tento Dodatek č. 1 se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti provést některé vícepráce a neprovádět některé méněpráce související s realizací díla dle Smlouvy uvedené v odstavci 1) tohoto článku, které objednatel ani zhotovitel nemohl před realizací zakázky předem předvídat.

## **II. Předmět dodatku**

1) Článek II. Smlouvy – Předmět díla se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku a jsou nedílnou součástí Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět.

|   |                           |
|---|---------------------------|
| 2) Cena za dílo dle čl. V. odst. 5.1. Smlouvy činí: | 2.193.022,05,- Kč bez DPH |
| Celková cena sjednaných víceprací činí:             | 622.209,09,- Kč bez DPH   |
| Celková cena sjednaných méněprací činí:             | 132.222,56,- Kč bez DPH   |

## **III. Změny Smlouvy**

1) V článku V. odst. 5.1. Smlouvy se ruší text odst. 5.1 a nahrazuje se tímto zněním:

„Cena díla činí:

166.183,62 Kč bez DPH (celkem za byt č. 10 Dolní 1490/5)  
324.732,91 Kč bez DPH (celkem za byt č. 16 Podolská 208/31)  
356.352,15 Kč bez DPH (celkem za byt č. 18 Podolská 208/31)  
415.185,15 Kč bez DPH (celkem za byt č. 21 Podolská 208/31)  
403.140,08 Kč bez DPH (celkem za byt č. 24 Podolská 208/31)  
415.845,71 Kč bez DPH (celkem za byt č. 33 Podolská 208/31)  
207.710,46 Kč bez DPH (celkem za byt č. 4 Roztylské nám. 2775/48)  
101.352,08 Kč bez DPH (celkem za byt č. 5 Roztylské nám. 2775/48)  
292.506,42 Kč bez DPH (celkem za byt č. 30 Viktorinova 1122/1)

---

2.683.008,58 Kč bez DPH celkem za všechny byty  
402.451,28 Kč (15% DPH)

3.085.459,86 Kč vč. DPH“.

## **IV. Závěrečná ustanovení**

1) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinností uveřejněním v registru smluv MVČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, které zajistí objednatel.


- 2) Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 uzavřený podle jejich svobodné vůle přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
- 4) Ostatní ustanovení Smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze změny.

Příloha č. 1: Soupis víceprací a méněprací


V Praze dne: **13 -09- 2022**

V Praze dne: **13 -09- 2022**

Za objednatele:



Ing. Radek Svoboda  
předseda představenstva




Mgr. Martin Benkovič  
člen představenstva

Za zhotovitele:



LIMET Praha, spol. s r.o.  
Zdeněk Liška, jednatel



Příloha č. 1 Soupis víceprací a méněprací bytu č. 10 Dolní 1490/5, bytu č. 16, 18, 21, 24, 33 Podolská 208/31, bytu č. 4, 5 Roztylské náměstí 2775/48, bytu č. 30 Viktorinova 1122/1

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Dolní 1490/5 - oprava bytu - byt č. 10**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

LIMET Praha, spol. s r.o., Bellušova 1810/19, 155 00 Praha 5 - Lužiny

| PC | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství |
|----|-----|-----|-------|----|----------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|

### Náklady soupisu celkem

- D HSV Práce a dodávky HSV
- D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
- D 998 Přesun hmot
- D PSV Práce a dodávky PSV
- D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty
- D 766 Konstrukce truhlářské

|    |   |             |   |     |        |
|----|---|-------------|---|-----|--------|
| 24 | K | 766692111   | Montáž záclonových krytů povrchově upravených délky do 1,75 m | kus | -2,000 |
| 25 | M | 54930000R01 | gamýž na záclony a závěs okenní                               | kus | -2,000 |

- D 771 Podlahy z dlaždic
- D HZS Hodinové zúčtovací sazby
- D VRN Vedlejší rozpočtové náklady
- D VRN9 Ostatní náklady

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Podolská 208/31- oprava bytu - byt č. 16**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

LIMET Praha, spol. s r.o., Bellušova 1810/19, 155 00 Praha 5 - Lužiny

| PC                            | Typ | Kód         | Popis  | MJ  | Množství |
|-------------------------------|-----|-------------|--|-----|----------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |             |  |     |          |
| D                             |     | HSV         | Práce a dodávky HSV  |     |          |
| D                             |     | 6           | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   |     |          |
| 14                            | K   | 644941111   | Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm                                    | kus | -1,000   |
| 15                            | M   | 55341421    | průvětrník bez klapek se sítí 150x300mm  | kus | -1,000   |
| D                             |     | 9           | Ostatní konstrukce a práce, bourání  |     |          |
| D                             |     | 998         | Přesun hmot  |     |          |
| D                             |     | PSV         | Práce a dodávky PSV  |     |          |
| D                             |     | 711         | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  |     |          |
| D                             |     | 725         | Zdravotechnika - zařizovací předměty   |     |          |
| 31                            | K   | 725841311   | Dodávka baterie sprchová nástěnná pákové   | kus | -1,000   |
| D                             |     | 741         | Elektroinstalace - silnoproud  |     |          |
| 75                            | K   | 094103000   | Dodání a montáž elektroinstalace nové ochrany pro světelný okruh                           | kpl | 1,000    |
| 75                            | K   | 094103000   | Dodání a montáž částečné instalace v koupelně, v kuchyni a WC                              | kpl | 1,000    |
| 74                            | K   | 091003000   | Dodání a montáž elektro motorů v koupelnách a WC   | kus | 1,000    |
| D                             |     | 766         | Konstrukce truhlářské  |     |          |
| 47                            | K   | 766692111   | Montáž záclonových krytů povrchově upravených délky do 1,75 m                              | kus | -2,000   |
| 48                            | M   | 54930000R01 | gamýž na záclony a závěs okenní  | kus | -2,000   |
| 49                            | K   | 766441811   | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m         | kus | 3,000    |
| 58                            | K   | 766694113   | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m           | kus | 3,000    |
| 59                            | M   | 61144401    | parapet plastový vnitřní komůrkový 250x20x1000mm   | m   | 3,000    |
| 53                            | K   | 766660729   | dodávka a montáž přechodových lišt koupelna a kuchyň                                       |     | 2,000    |
| 84                            | K   | 998766103   | navýšení kuchyňských spodních a horních skříněk do 2 m                                     | kpl | 1,000    |
| 74                            | K   | 998766103   | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m                        | t   | 0,200    |
| 75                            | K   | 998766181   | Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace                     | t   | 0,200    |
| D                             |     | 771         | Podlahy z dlaždic  |     |          |
| 153                           | K   | 771111011   | demontáž dlažby  | m2  | 4,200    |
| 154                           | K   | 771111011   | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby  | m2  | 4,200    |
| 155                           | K   | 771121011   | Nátěr penetrační na podlahu  | m2  | 4,200    |
| 156                           | K   | 771151024   | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 10 mm                                       | m2  | 4,200    |
| 157                           | K   | 771574131   | Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2 | m2  | 4,200    |
| 158                           | M   | 597611100   | dlaždice keramické - koupelny (bílé i barevné) cca 33,3 x 33,3 x 0,8 cm l. j.              | m2  | 4,700    |
| 159                           | K   | 771577111   | Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2                                    | m2  | 4,200    |
| 160                           | K   | 771577112   | Příplatek k montáž podlah keramických za omezený prostor                                   | m2  | 4,200    |
| 161                           | K   | 771591111   | Podlahy penetrače podkladu   | m2  | 4,200    |

|     |   |           |  |     |       |
|-----|---|-----------|--|-----|-------|
| 162 | K | 771591115 | Podlahy spárování sílikonem  | m   | 12,00 |
| 163 | K | 771591185 | Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné                     | kus | 15,00 |
| 164 | K | 771591191 | Příplatek k podlahám za diagonální kladení dlažby                      | m2  | 4,200 |
| 165 | K | 771990112 | Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa       | m2  | 4,200 |
| 166 | K | 998771103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m        | t   | 0,300 |
| 167 | K | 998771181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace | t   | 0,300 |
| 32  | K | 771591116 | Podlahy spárování epoxidem   | m   | 8,000 |

D 776 Podlahy povlakové

|    |   |           |   |    |        |
|----|---|-----------|---|----|--------|
| 91 | K | 776201921 | Základní čištění stávajících podlahovin vysátím a setření vlhkým mopem                            | m2 | -4,000 |
| 92 | K | 776201922 | Základní čištění stávajících elastických podlahovin včetně 1-složkového 2-vrstvého polymer nátěru | m2 | -8,000 |
| 93 | K | 776410811 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových   | m  | -8,600 |
| 94 | K | 776411111 | Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm  | m  | -8,600 |
| 95 | M | 59051647  | lišta soklová zakládací   | m  | -9,000 |

D 776 Podlahy povlakové

|     |   |              |   |    |        |
|-----|---|--------------|---|----|--------|
| 87  | K | 776111115    | Broušení lepidla povlakových podlah nad rámeček PD  | m2 | 3,500  |
| 88  | K | 776111311    | Vysátí podkladu povlakových podlah  | m2 | 3,500  |
| 89  | K | 776121111    | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3  | m2 | 3,500  |
| 90  | K | 776141114    | Vyrovnaní podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 10 mm  | m2 | 3,500  |
| 91  | K | 776201812    | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně  | m2 | 3,500  |
| 92  | K | 776231111    | Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem  | m2 | 3,500  |
| 93  | M | 28411052     | dílce vinylové tl 3,0mm, nášlapná vrstva 0,70mm, úprava PUR, třída zátěže 23/34/43, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů | m2 | 4,000  |
| 94  | K | 776410811    | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových   | m  | 6,000  |
| 95  | K | 776411111    | Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm  | m  | 6,000  |
| 96  | M | 59051647     | lišta soklová zakládací   | m  | 8,000  |
| 97  | M | 59051486     | lišta rohová PVC cca 10/15cm  | m  | 9,000  |
| 98  | K | 776411111R01 | Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm - oprava lepením   | m  | 6,000  |
| 99  | M | 59051647     | lišta soklová zakládací rohy vnitřní a venkovní a spojky  | m  | 12,000 |
| 100 | K | 776991221    | Základní čištění nově položených podlahovin včetně 1-složkového jednovrstvého polymerního nátěru  | m2 | 3,500  |
| 101 | K | 776991821    | Odstranění lepidla ručně z podlah   | m2 | 3,500  |
| 102 | K | 998776103    | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m   | t  | 1,200  |
| 103 | K | 998776181    | Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace  | t  | 1,200  |

D 781 Dokončovací práce - obklady

|     |   |           |   |     |         |
|-----|---|-----------|---|-----|---------|
| 96  | K | 781111011 | Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu  | kus | -30,000 |
| 97  | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu   | kus | -30,000 |
| 98  | K | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách                                | kus | -30,000 |
| 99  | K | 781471810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty                            | kus | -30,000 |
| 100 | K | 781474116 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | kus | -30,000 |

|     |   |           |  |     |         |
|-----|---|-----------|--|-----|---------|
| 101 | M | 59761066  | obklad keramický reliéfní pro interiér přes 12 do 19 ks/m2             | m2  | -33,000 |
| 102 | K | 781494211 | Plastové profily vanové lepené flexibilním lepidlem                    | m   | -2,000  |
| 103 | K | 781495142 | Průnik obkladem kruhový do DN 90                                       | kus | -2,000  |
| 104 | K | 781495185 | Řezání pracnější rovné keramických obkládaček                          | kus | -15,000 |
| 105 | K | 998781103 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m        | t   | -0,627  |
| 106 | K | 998781181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace | t   | -0,627  |

D 781 Dokončovací práce - obklady

|     |   |           |   |     |        |
|-----|---|-----------|---|-----|--------|
| 170 | K | 781111011 | odsekání a demontáž obkladu   | m2  | 19,800 |
| 170 | K | 781111011 | Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu  | m2  | 19,800 |
| 171 | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu   | m2  | 19,800 |
| 172 | K | 781444122 | Montáž obkladů vnitřních z obkládaček hutných do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2  | 19,800 |
| 173 | M | 597611100 | dlaždice keramické - koupelny (bílé i barevné) cca 33,3 x 33,3 x 0,8 cm l. j.           | m2  | 22,800 |
| 175 | K | 781494111 | kovové profily lepené flexibilním lepidlem  | m   | 16,000 |
| 178 | K | 781495111 | Penetrace podkladu obkladů  | m2  | 19,800 |
| 179 | K | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem   | m   | 18,000 |
| 180 | K | 781495141 | Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace  | kus | 7,000  |
| 181 | K | 781495142 | Průnik obkladem kruhový do DN 90  | kus | 4,000  |
| 182 | K | 781495185 | Řezání pracnější rovné keramických obkládaček   | kus | 20,000 |
| 183 | K | 998781103 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m                         | t   | 0,554  |
| 184 | K | 998781181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace                  | t   | 0,554  |

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN9 Ostatní náklady

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Podolská 208/31- oprava bytu - byt č. 18**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

LIMET Praha, spol. s r.o., Bellušova 1810/19, 155 00 Praha 5 - Lužiny

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství |
|----|-----|-----|-------|----|----------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|

### Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

|     |   |             |  |     |        |
|-----|---|-------------|--|-----|--------|
| 14  | K | 644941111   | Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm                                    | kus | -1,000 |
| 15  | M | 55341421    | průvětrník bez klapek se sítí 150x300mm  | kus | -1,000 |
|     | D | 9           | Ostatní konstrukce a práce, bourání  |     |        |
|     | D | 998         | Přesun hmot  |     |        |
|     | D | PSV         | Práce a dodávky PSV  |     |        |
|     | D | 711         | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  |     |        |
|     | D | 725         | Zdravotechnika - zařizovací předměty   |     |        |
| 31  | K | 725841311   | dodávka baterie sprchová nástěnná pákové   | kus | -1,000 |
|     | D | 741         | Elektroinstalace - silnoproud  |     |        |
| 75  | K | 094103000   | dodání a montáž elektroinstalace nové ochrany pro světelný okruh                           | kpl | 1,000  |
| 75  | K | 094103000   | dodání a montáž částečné instalace v koupelně, v kuchyni a WC                              | kpl | 1,000  |
| 74  | K | 091003000   | dodání a montáž elektro motůrků v koupelnách a WC  | kus | 1,000  |
|     | D | 766         | Konstrukce truhlářské  |     |        |
| 47  | K | 766692111   | Montáž záclonových krytů povrchově upravených délky do 1,75 m                              | kus | -3,000 |
| 48  | M | 54930000R01 | garnýž na záclony a závěs okenní   | kus | -3,000 |
| 49  | K | 766441811   | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m         | kus | 2,000  |
| 58  | K | 766694113   | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m           | kus | 2,000  |
| 59  | M | 61144401    | parapet plastový vnitřní komůrkový 250x20x1000mm   | m   | 3,000  |
| 53  | K | 766660729   | dodávka a montáž přechodových lišt koupelna a kuchyň                                       |     | 2,000  |
| 84  | K | 998766103   | navýšení kuchyňských spodních a horních skříněk do 2 m                                     | kpl | 1,000  |
| 74  | K | 998766103   | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m                        | t   | 0,200  |
| 75  | K | 998766181   | Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace                     | t   | 0,200  |
|     | D | 771         | Podlahy z dlaždic  |     |        |
| 153 | K | 771111011   | demontáž dlažby  | m2  | 3,500  |
| 154 | K | 771111011   | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby  | m2  | 3,500  |
| 155 | K | 771121011   | Nátěr penetrační na podlahu  | m2  | 3,500  |
| 156 | K | 771151024   | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 10 mm                                       | m2  | 3,500  |
| 157 | K | 771574131   | Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2 | m2  | 3,500  |
| 158 | M | 597611100   | dlaždice keramické - koupelny (bílé i barevné) cca 33,3 x 33,3 x 0,8 cm l. j.              | m2  | 4,000  |
| 159 | K | 771577111   | Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2                                    | m2  | 3,500  |
| 160 | K | 771577112   | Příplatek k montáž podlah keramických za omezený prostor                                   | m2  | 3,500  |
| 161 | K | 771591111   | Podlahy penetrace podkladu   | m2  | 3,500  |
| 162 | K | 771591115   | Podlahy spárování silikonem  | m   | 12,000 |
| 163 | K | 771591185   | Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné   | kus | 20,000 |
| 164 | K | 771591191   | Příplatek k podlahám za diagonální kladení dlažby  | m2  | 3,500  |
| 165 | K | 771990112   | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa                           | m2  | 3,500  |
| 166 | K | 998771103   | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m                            | t   | 0,300  |



|     |   |           |  |   |       |
|-----|---|-----------|--|---|-------|
| 167 | K | 998771181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,300 |
| 32  | K | 771591116 | Podlahy spárování epoxidem   | m | 7,000 |

D 776 Podlahy povlakové

|    |   |           |   |    |         |
|----|---|-----------|---|----|---------|
| 93 | K | 776201921 | Základní čištění stávajících podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem                           | m2 | -8,600  |
| 94 | K | 776201922 | Základní čištění stávajících elastických podlahovin včetně 1-složkového 2-vrstvého polymer nátěru | m2 | -8,600  |
| 95 | K | 776410811 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových   | m  | -9,200  |
| 96 | K | 776411111 | Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm  | m  | -9,200  |
| 97 | M | 59051647  | lišta soklová zakládací   | m  | -10,000 |
| 98 | K | 998776103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m                                   | t  | -0,004  |
| 99 | K | 998776181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace                            | t  | -0,004  |

D 776 Podlahy povlakové

|     |   |              |   |    |       |
|-----|---|--------------|---|----|-------|
| 87  | K | 776111115    | Broušení lepidla povlakových podlah nad rámeček PD  | m2 | 3,500 |
| 88  | K | 776111311    | Vysátí podkladu povlakových podlah  | m2 | 3,500 |
| 89  | K | 776121111    | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3  | m2 | 3,500 |
| 90  | K | 776141114    | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 10 mm  | m2 | 3,500 |
| 91  | K | 776201812    | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně  | m2 | 3,500 |
| 92  | K | 776231111    | Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem  | m2 | 3,500 |
| 93  | M | 28411052     | dílce vinylové tl 3,0mm, nášlapná vrstva 0,70mm, úprava PUR, třída zátěže 23/34/43, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů | m2 | 4,000 |
| 94  | K | 776410811    | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových   | m  | 6,000 |
| 95  | K | 776411111    | Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm  | m  | 6,000 |
| 96  | M | 59051647     | lišta soklová zakládací   | m  | 8,000 |
| 97  | M | 59051486     | lišta rohová PVC cca 10/15cm  | m  | 9,000 |
| 98  | K | 776411111R01 | Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm - oprava lepením   | m  | 6,000 |
| 99  | M | 59051647     | lišta soklová zakládací   | m  | 6,000 |
| 100 | K | 776991221    | Základní čištění nově položených podlahovin včetně 1-složkového jednovrstvého polymerního nátěru  | m2 | 3,500 |
| 101 | K | 776991821    | Odstranění lepidla ručně z podlah   | m2 | 3,500 |
| 102 | K | 998776103    | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m   | t  | 1,200 |
| 103 | K | 998776181    | Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace  | t  | 1,200 |

D 781 Dokončovací práce - obklady

|     |   |           |   |     |         |
|-----|---|-----------|---|-----|---------|
| 100 | K | 781111011 | Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu  | kus | -30,000 |
| 101 | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu   | m2  | -30,000 |
| 102 | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu   | m2  | -3,000  |
| 103 | K | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách                                | kus | -30,000 |
| 104 | K | 781471810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty                            | kus | -30,000 |
| 105 | K | 781474116 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | kus | -33,000 |
| 106 | M | 59761066  | obklad keramický reliéfní pro interiér přes 12 do 19 ks/m2                              | m2  | -36,300 |
| 107 | K | 781494211 | Plastové profily vanové lepené flexibilním lepidlem                                     | m   | -2,000  |
| 108 | K | 781495142 | Průnik obkladem kruhový do DN 90  | kus | -3,000  |

|     |   |           |  |     |         |
|-----|---|-----------|--|-----|---------|
| 109 | K | 781495185 | Řezání pracnější rovné keramických obkládaček                          | kus | -15,000 |
| 110 | K | 998781103 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m        | t   | -0,685  |
| 111 | K | 998781181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace | t   | -0,685  |

D 781 Dokončovací práce - obklady

|     |   |           |   |     |        |
|-----|---|-----------|---|-----|--------|
| 170 | K | 781111011 | odsekání a demontáž obkladu   | m2  | 17,500 |
| 170 | K | 781111011 | Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu  | m2  | 17,500 |
| 171 | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu   | m2  | 17,500 |
| 172 | K | 781444122 | Montáž obkladů vnitřních z obkládaček hutných do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2  | 17,500 |
| 173 | M | 597611100 | dlaždice keramické - koupelny (bílé i barevné) cca 33,3 x 33,3 x 0,8 cm I. j.           | m2  | 20,000 |
| 175 | K | 781494111 | kovové profily lepené flexibilním lepidlem  | m   | 15,000 |
| 178 | K | 781495111 | Penetrace podkladu obkladů  | m2  | 17,500 |
| 179 | K | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem   | m   | 17,000 |
| 180 | K | 781495141 | Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace  | kus | 7,000  |
| 181 | K | 781495142 | Průnik obkladem kruhový do DN 90  | kus | 4,000  |
| 182 | K | 781495185 | Řezání pracnější rovné keramických obkládaček   | kus | 20,000 |
| 183 | K | 998781103 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m                         | t   | 0,554  |
| 184 | K | 998781181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace                  | t   | 0,554  |

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN9 Ostatní náklady

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Podolská 208/31- oprava bytu - byt č. 21**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel: LIMET Praha, spol. s r.o., Bellušova 1810/19, 155 00 Praha 5 - Lužiny

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství |
|----|-----|-----|-------|----|----------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|

### Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

|    |   |           |   |     |        |
|----|---|-----------|---|-----|--------|
| 14 | K | 644941111 | Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm | kus | -1,000 |
| 15 | M | 55341421  | průvětrník bez klapek se sítí 150x300mm                 | kus | -1,000 |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

- D 998 Přesun hmot
- D PSV Práce a dodávky PSV
- D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

|    |   |              |  |     |        |
|----|---|--------------|--|-----|--------|
| 17 | K | 725219102    | dodávka a montáž zrcadla pro postižené                                       | kus | 1,000  |
| 18 | M | 64211032     | umyvadlo keramické závěsné bílé TP   | kus | -1,000 |
| 18 | M | 64211032     | umyvadlo keramické závěsné bílé TP pro postižené                             | kus | 1,000  |
| 31 | K | 725841311    | Baterie sprchová nástěnná pákové   | kus | -1,000 |
| 20 | M | 55484201     | kout sprchový zasouvací v 1850mm do 900mm                                    | kus | -1,000 |
| 21 | M | 55484201R01  | montáž závěs sprchový v 2m, š 4m   | kus | 1,000  |
| 22 | K | 725841311    | dodávka a montáž zrcadla pro postižené                                       | kpl | 1,000  |
| 22 | K | 725841311    | dodávka a montáž nádržka splachovací boční                                   | kpl | 1,000  |
| 22 | K | 725841311    | DaM madla Beneta Help sklopné nerez U 813 mm                                 | kpl | 1,000  |
| 22 | K | 725841311    | DaM madla Beneta Help podpěrné nerez U 813 mm                                | kpl | 1,000  |
| 22 | K | 725841311    | DaM madla Beneta Help podpěrné nerez U 600 mm                                | kpl | 1,000  |
| 22 | K | 725841311    | DaM madla Beneta Help do sprchy nerez  | kpl | 1,000  |
| 22 | K | 725841311    | DaM sedátko sklopné Beneta Help nerez s opěrkou nohou                        | kpl | 1,000  |
| 22 | K | 725841311    | DaM souprava vanová držák hadice 125 cm sprcha                               | kpl | 1,000  |
| 22 | K | 725841311    | háček dvojitý nerez  | kpl | 1,000  |
| 22 | K | 725291000R01 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové skříňka koupelnová s osvětlením | kus | -1,000 |

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

|    |   |           |  |     |       |
|----|---|-----------|--|-----|-------|
| 75 | K | 094103000 | dodání a montáž elektroinstalace nové ochrany pro světelný okruh | kpl | 1,000 |
| 75 | K | 094103000 | dodání a montáž částečné instalace v koupelně, v kuchyni a WC    | kpl | 1,000 |
| 74 | K | 091003000 | dodání a montáž elektro motůrků v koupelnách a WC                | kus | 1,000 |

D 766 Konstrukce truhlářské

|    |   |             |   |     |        |
|----|---|-------------|---|-----|--------|
| 47 | K | 766692111   | Montáž záclonových krytů povrchově upravených délky do 1,75 m                 | kus | -3,000 |
| 48 | M | 54930000R01 | garnýž na záclony a závěs okenní  | kus | -3,000 |
| 84 | K | 998766103   | navýšení kuchyňských spodních a horních skříněk do 3 m                        | kpl | 1,000  |
| 84 | K | 998766103   | demontáž a spětná montáž zašupovacích dveří do koupelny                       | kpl | 1,000  |
| 74 | K | 998766103   | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m           | t   | 0,200  |
| 75 | K | 998766181   | Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace        | t   | 0,200  |
| 84 | K | 998766103   | dodání a montáž přechodové lišty mezi dlažbou a vinylem v koupelně a předsíni | kus | 1,000  |

D 771 Podlahy z dlaždic

|     |   |           |  |    |       |
|-----|---|-----------|--|----|-------|
| 153 | K | 771111011 | demontáž dlažby  | m2 | 6,500 |
| 154 | K | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby  | m2 | 6,500 |
| 155 | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu  | m2 | 6,500 |
| 156 | K | 771151024 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 10 mm                                       | m2 | 6,500 |
| 157 | K | 771574131 | Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2 | m2 | 6,500 |
| 158 | M | 597611100 | dlaždice keramické - koupelny (bílé i barevné) cca 33,3 x 33,3 x 0,8 cm l. j.              | m2 | 7,000 |

|     |   |           |  |     |        |
|-----|---|-----------|--|-----|--------|
| 159 | K | 771577111 | Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2               | m2  | 6,500  |
| 160 | K | 771577112 | Příplatek k montáži podlah keramických za omezený prostor              | m2  | 6,500  |
| 161 | K | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu   | m2  | 6,500  |
| 162 | K | 771591115 | Podlahy spárování silikonem  | m   | 6,500  |
| 163 | K | 771591185 | Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné                     | kus | 50,000 |
| 164 | K | 771591191 | Příplatek k podlahám za zhotovení sprchového koutu z dlažby            | kpl | 1,000  |
| 165 | K | 771990112 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa       | m2  | 6,500  |
| 166 | K | 998771103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m        | t   | 0,200  |
| 167 | K | 998771181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace | t   | 0,200  |
| 32  | K | 771591116 | Podlahy spárování epoxidem   | m   | 18,000 |

D 767 Konstrukce zámečnické

|    |   |             |   |     |       |
|----|---|-------------|---|-----|-------|
| 83 | M | 48455984R01 | plech pojezdový, upevnění - konzoly, spojovací materiál - sestava změna na pojezdový plech AL | kus | 1,000 |
|----|---|-------------|---|-----|-------|

D 781 Dokončovací práce - obklady

|     |   |           |   |     |         |
|-----|---|-----------|---|-----|---------|
| 91  | K | 781111011 | Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu  | kus | -15,000 |
| 92  | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu   | m2  | -2,000  |
| 93  | K | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách                                | kus | -2,000  |
| 94  | K | 781471810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty                            | kus | -15,000 |
| 95  | K | 781474116 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | kus | -15,000 |
| 96  | M | 59761066  | obklad keramický reliéfní pro interiér přes 12 do 19 ks/m2                              | m2  | -16,500 |
| 97  | K | 781495142 | Průnik obkladem kruhový do DN 90  | kus | -2,000  |
| 98  | K | 781495185 | Řezání pracnější rovné keramických obkladaček   | kus | -15,000 |
| 99  | K | 998781103 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m                         | t   | -0,290  |
| 100 | K | 998781181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace                  | t   | -0,290  |

D 781 Dokončovací práce - obklady

|     |   |           |   |     |        |
|-----|---|-----------|---|-----|--------|
| 170 | K | 781111011 | odsekání a demontáž obkladu   | m2  | 25,900 |
| 170 | K | 781111011 | Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu  | m2  | 25,900 |
| 171 | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu   | m2  | 25,900 |
| 172 | K | 781444122 | Montáž obkladů vnitřních z obkladaček hutných do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2  | 25,900 |
| 173 | M | 597611100 | dlaždice keramické - koupelny (bílé i barevné) cca 33,3 x 33,3 x 0,8 cm l. j.           | m2  | 28,500 |
| 175 | K | 781494111 | kovové profily lepené flexibilním lepidlem  | m   | 28,000 |
| 178 | K | 781495111 | Penetrace podkladu obkladů  | m2  | 25,900 |
| 179 | K | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem   | m   | 26,000 |
| 180 | K | 781495141 | Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace  | kus | 11,000 |
| 181 | K | 781495142 | Průnik obkladem kruhový do DN 90  | kus | 12,000 |
| 182 | K | 781495185 | Řezání pracnější rovné keramických obkladaček   | kus | 30,000 |
| 183 | K | 998781103 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m                         | t   | 1,000  |
| 184 | K | 998781181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace                  | t   | 1,000  |

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

|   |      |                             |
|---|------|-----------------------------|
| D | VRN  | Vedlejší rozpočtové náklady |
| D | VRN9 | Ostatní náklady             |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Podolská 208/31- oprava bytu - byt č. 24**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel: LIMET Praha, spol. s r.o., Bellušova 1810/19, 155 00 Praha 5 - Lužiny

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství |
|----|-----|-----|-------|----|----------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|

### Náklady soupisu celkem

|    |     |             |  |     |        |
|----|-----|-------------|--|-----|--------|
| D  | HSV |             | Práce a dodávky HSV  |     |        |
| D  | 3   |             | Svislé a kompletní konstrukce                                    |     |        |
| D  | 6   |             | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                       |     |        |
| 14 | K   | 644941111   | Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm          | kus | -1,000 |
| 15 | M   | 55341421    | průvětrník bez klapky se sítí 150x300mm                          | kus | -1,000 |
| D  | 9   |             | Ostatní konstrukce a práce, bourání                              |     |        |
| D  | 998 |             | Přesun hmot  |     |        |
| D  | PSV |             | Práce a dodávky PSV  |     |        |
| D  | 711 |             | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                            |     |        |
| D  | 725 |             | Zdravotechnika - zařizovací předměty                             |     |        |
| 31 | K   | 725841311   | dodávka baterie sprchová nástěnná pákové                         | kus | -1,000 |
| D  | 741 |             | Elektroinstalace - silnoproud                                    |     |        |
| 75 | K   | 094103000   | dodání a montáž elektroinstalace nové ochrany pro světelný okruh | kpl | 1,000  |
| 75 | K   | 094103000   | dodání a montáž částečné instalace v koupelně, v kuchyni a WC    | kpl | 1,000  |
| 74 | K   | 091003000   | dodání a montáž elektro motůrků v koupelnách a WC                | kus | 1,000  |
| 74 | K   | 091003000   | přeložení rozvaděče z kuchyně k hlavním dveřím                   | kus | 1,000  |
| D  | 766 |             | Konstrukce truhlářské  |     |        |
| 47 | K   | 766692111   | Montáž záclonových krytů povrchově upravených délky do 1,75 m    | kus | -2,000 |
| 48 | M   | 54930000R01 | gamýž na záclony a závěs okenní                                  | kus | -2,000 |
| 84 | K   | 998766103   | navýšení kuchyňských spodních a horních skříněk do 2 m           | kpl | 1,000  |
| 84 | K   | 998766103   | demontáž a spětná montáž zašupovacích dveří do koupelny          | kpl | 1,000  |

|    |   |           |  |   |       |
|----|---|-----------|--|---|-------|
| 74 | K | 998766103 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m    | t | 0,200 |
| 75 | K | 998766181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,200 |

D 771 Podlahy z dlaždic

|     |   |           |  |     |        |
|-----|---|-----------|--|-----|--------|
| 154 | K | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby  | m2  | 3,500  |
| 155 | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu  | m2  | 3,500  |
| 156 | K | 771151024 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 10 mm                                       | m2  | 3,500  |
| 157 | K | 771574131 | Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2 | m2  | 3,500  |
| 158 | M | 597611100 | dlaždice keramické - koupelny (bílé i barevné) cca 33,3 x 33,3 x 0,8 cm l. j.              | m2  | 4,000  |
| 159 | K | 771577111 | Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2                                    | m2  | 3,500  |
| 160 | K | 771577112 | Příplatek k montáž podlah keramických za omezený prostor                                   | m2  | 3,500  |
| 161 | K | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu   | m2  | 3,500  |
| 162 | K | 771591115 | Podlahy spárování silikonem  | m   | 3,500  |
| 163 | K | 771591185 | Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné   | kus | 25,000 |
| 164 | K | 771591191 | Příplatek k podlahám za diagonální kladení dlažby  | m2  | 3,500  |
| 165 | K | 771990112 | Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa                           | m2  | 3,500  |
| 166 | K | 998771103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m                            | t   | 0,169  |
| 167 | K | 998771181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace                     | t   | 0,169  |
| 32  | K | 771591116 | Podlahy spárování epoxidem   | m   | 8,000  |

D 781 Dokončovací práce - obklady

|     |   |           |   |     |         |
|-----|---|-----------|---|-----|---------|
| 104 | K | 781111011 | Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu  | kus | -40,000 |
| 105 | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu   | kus | -40,000 |
| 106 | K | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách                                | kus | -40,000 |
| 107 | K | 781471810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty                            | kus | -40,000 |
| 108 | K | 781474116 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | kus | -40,000 |
| 109 | M | 59761066  | obklad keramický reliéfní pro interiér přes 12 do 19 ks/m2                              | m2  | -44,000 |
| 110 | K | 781494211 | Plastové profily vanové lepené flexibilním lepidlem                                     | m   | -3,000  |
| 111 | K | 781495142 | Průnik obkladem kruhový do DN 90  | kus | -3,000  |
| 112 | K | 781495185 | Řezání pracnější rovné keramických obkladaček   | kus | -20,000 |
| 113 | K | 998781103 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m                         | t   | -0,837  |
| 114 | K | 998781181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace                  | t   | -0,837  |

D 781 Dokončovací práce - obklady

|     |   |           |   |    |        |
|-----|---|-----------|---|----|--------|
| 170 | K | 781111011 | odsekání a demontáž obkladu   | m2 | 17,900 |
| 170 | K | 781111011 | Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu  | m2 | 17,900 |
| 171 | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu   | m2 | 17,900 |
| 172 | K | 781444122 | Montáž obkladů vnitřních z obkladaček hutných do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 17,900 |
| 173 | M | 597611100 | dlaždice keramické - koupelny (bílé i barevné) cca 33,3 x 33,3 x 0,8 cm l. j.           | m2 | 20,000 |
| 175 | K | 781494111 | kovové profily lepené flexibilním lepidlem  | m  | 12,000 |
| 178 | K | 781495111 | Penetrace podkladu obkladů  | m2 | 17,900 |

|     |   |           |  |     |        |
|-----|---|-----------|--|-----|--------|
| 179 | K | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem                                  | m   | 16,000 |
| 180 | K | 781495141 | Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace                           | kus | 7,000  |
| 181 | K | 781495142 | Průnik obkladem kruhový do DN 90                                       | kus | 4,000  |
| 182 | K | 781495185 | Řezání pracovní rovny keramických obkládaček                           | kus | 25,000 |
| 183 | K | 998781103 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m        | t   | 1,900  |
| 184 | K | 998781181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace | t   | 1,900  |

|   |      |                             |
|---|------|-----------------------------|
| D | HZS  | Hodinové zúčtovací sazby    |
| D | VRN  | Vedlejší rozpočtové náklady |
| D | VRN9 | Ostatní náklady             |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Podolská 208/31- oprava bytu - byt č. 33**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

LIMET Praha, spol. s r.o., Bellušova 1810/19, 155 00 Praha 5 - Lužiny

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství |
|----|-----|-----|-------|----|----------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|

### Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

|    |   |           |   |     |        |
|----|---|-----------|---|-----|--------|
| 14 | K | 644941111 | Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm | kus | -1,000 |
| 15 | M | 55341421  | průvětrník bez klapky se sítí 150x300mm                 | kus | -1,000 |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

D 998 Přesun hmot

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

|    |   |             |  |     |        |
|----|---|-------------|--|-----|--------|
| 17 | K | 725219102   | dodávka a montáž zrcadla pro postižené           | kus | 1,000  |
| 18 | M | 64211032    | umyvadlo keramické závěsné bílé                  | kus | -1,000 |
| 18 | M | 64211032    | umyvadlo keramické závěsné bílé TP pro postižené | kus | 1,000  |
| 31 | K | 725841311   | dodávka baterie sprchová nástěnná pákové         | kus | -1,000 |
| 20 | M | 55484201    | kout sprchový zasouvací v 1850mm do 900mm        | kus | -1,000 |
| 21 | M | 55484201R01 | montáž závěs sprchový v 2m, š 4m                 | kus | 1,000  |
| 22 | K | 725841311   | dodávka a montáž topného žebříku do koupelny     | kus | 1,000  |

|    |   |              |  |     |        |
|----|---|--------------|--|-----|--------|
| 22 | K | 725841311    | dodávka a montáž zrcadla pro postižené                                       | kpl | 1,000  |
| 22 | K | 725841311    | dodávka a montáž nádržka splachovací boční                                   | kpl | 1,000  |
| 22 | K | 725841311    | DaM madla Beneta Help sklopné nerez U 813 mm                                 | kpl | 1,000  |
| 22 | K | 725841311    | DaM madla Beneta Help podpěrné nerez U 813 mm                                | kpl | 1,000  |
| 22 | K | 725841311    | DaM madla Beneta Help podpěrné nerez U 600 mm                                | kpl | 1,000  |
| 22 | K | 725841311    | DaM madla Beneta Help do sprchy nerez  | kpl | 1,000  |
| 22 | K | 725841311    | DaM sedátko sklopné Beneta Help nerez s opěrkou nohou                        | kpl | 1,000  |
| 22 | K | 725841311    | DaM souprava vanová držák hadice 125 cm sprcha                               | kpl | 1,000  |
| 22 | K | 725841311    | háček dvojitý nerez  | kpl | 1,000  |
| 22 | K | 725291000R01 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové skříňka koupelnová s osvětlením | kus | -1,000 |

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

|    |   |           |  |     |       |
|----|---|-----------|--|-----|-------|
| 75 | K | 094103000 | dodání a montáž elektroinstalace nově ochrany pro světelný okruh | kpl | 1,000 |
| 75 | K | 094103000 | dodání a montáž částečné instalace v koupelně, v kuchyni a WC    | kpl | 1,000 |
| 74 | K | 091003000 | dodání a montáž elektro motůrků v koupelnách a WC                | kus | 1,000 |

D 766 Konstrukce truhlářské

|    |   |             |   |     |        |
|----|---|-------------|---|-----|--------|
| 47 | K | 766692111   | Montáž záclonových krytů povrchově upravených délky do 1,75 m             | kus | -3,000 |
| 48 | M | 54930000R01 | gamýž na záclony a závěs okenní   | kus | -3,000 |
| 84 | K | 998766103   | navýšení kuchyňských spodních a horních skříněk do 3 m                    | kpl | 1,000  |
| 84 | K | 998766103   | demontáž a spětná montáž zašupovacích dveří do koupelny                   | kpl | 1,000  |
| 74 | K | 998766103   | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m       | t   | 0,200  |
| 75 | K | 998766181   | Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace    | t   | 0,200  |
| 84 | K | 998766103   | dodání a montáž přechodové lišty nezi dlažbou a PVC v koupelně a předsíní | kus | 1,000  |

D 771 Podlahy z dlaždic

|     |   |           |  |     |        |
|-----|---|-----------|--|-----|--------|
| 153 | K | 771111011 | demontáž dlažby  | m2  | 6,500  |
| 154 | K | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby  | m2  | 6,500  |
| 155 | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu  | m2  | 6,500  |
| 156 | K | 771151024 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 10 mm                                       | m2  | 6,500  |
| 157 | K | 771574131 | Montáž podlah keramických rezných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2 | m2  | 6,500  |
| 158 | M | 597611100 | dlaždice keramické - koupelny (bílé i barevné) cca 33,3 x 33,3 x 0,8 cm l. j.              | m2  | 7,000  |
| 159 | K | 771577111 | Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2                                    | m2  | 6,500  |
| 160 | K | 771577112 | Příplatek k montáž podlah keramických za omezený prostor                                   | m2  | 6,500  |
| 161 | K | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu   | m2  | 6,500  |
| 162 | K | 771591115 | Podlahy spárování silikonem  | m   | 6,500  |
| 163 | K | 771591185 | Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné   | kus | 50,000 |
| 164 | K | 771591191 | Příplatek k podlahám za zhotovení sprchového koutu z dlažby                                | kpl | 1,000  |
| 165 | K | 771990112 | Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa                           | m2  | 6,500  |
| 166 | K | 998771103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m                            | t   | 0,200  |
| 167 | K | 998771181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace                     | t   | 0,200  |



|        |   |             |   |     |         |
|--------|---|-------------|---|-----|---------|
| 32     | K | 771591116   | Podlahy spárování epoxidem  | m   | 18,000  |
| D 767  |   |             | Konstrukce zámečnické   |     |         |
| 83     | M | 48455984R01 | plech pojezdový, upevnění - konzoly, spojovací materiál - sestava změna na pojezdový plech AL | kus | 1,000   |
| D 781  |   |             | Dokončovací práce - obklady   |     |         |
| 91     | K | 781111011   | Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu  | kus | -15,000 |
| 92     | K | 781121011   | Nátěr penetrační na stěnu   | m2  | -2,000  |
| 93     | K | 781131112   | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách                                      | kus | -2,000  |
| 94     | K | 781471810   | Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty                                  | kus | -15,000 |
| 95     | K | 781474116   | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem       | kus | -15,000 |
| 96     | M | 59761066    | obklad keramický reliéfní pro interiér přes 12 do 19 ks/m2                                    | m2  | -16,500 |
| 97     | K | 781495142   | Průnik obkladem kruhový do DN 90  | kus | -2,000  |
| 98     | K | 781495185   | Řezání pracnější rovne keramických obkladaček   | kus | -15,000 |
| 99     | K | 998781103   | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m                               | t   | -0,290  |
| 100    | K | 998781181   | Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace                        | t   | -0,290  |
| D 781  |   |             | Dokončovací práce - obklady   |     |         |
| 170    | K | 781111011   | odsekání a demontáž obkladu   | m2  | 25,900  |
| 170    | K | 781111011   | Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu  | m2  | 25,900  |
| 171    | K | 781121011   | Nátěr penetrační na stěnu   | m2  | 25,900  |
| 172    | K | 781444122   | Montáž obkladů vnitřních z obkladaček hutných do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem       | m2  | 25,900  |
| 173    | M | 597611100   | dlaždice keramické - koupelny (bílé i barevné) cca 33,3 x 33,3 x 0,8 cm l. j.                 | m2  | 28,500  |
| 175    | K | 781494111   | kovové profily lepené flexibilním lepidlem  | m   | 28,000  |
| 178    | K | 781495111   | Penetrace podkladu obkladů  | m2  | 25,900  |
| 179    | K | 781495115   | Spárování vnitřních obkladů silikonem   | m   | 26,000  |
| 180    | K | 781495141   | Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace  | kus | 11,000  |
| 181    | K | 781495142   | Průnik obkladem kruhový do DN 90  | kus | 12,000  |
| 182    | K | 781495185   | Řezání pracnější rovne keramických obkladaček   | kus | 30,000  |
| 183    | K | 998781103   | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m                               | t   | 1,000   |
| 184    | K | 998781181   | Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace                        | t   | 1,000   |
| D HZS  |   |             | Hodinové zúčtovací sazby  |     |         |
| D VRN  |   |             | Vedlejší rozpočtové náklady   |     |         |
| D VRN9 |   |             | Ostatní náklady   |     |         |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Roztylské náměstí 2775/48 - oprava bytu - byt č. 4**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel: LIMET Praha, spol. s r.o., Bellušova 1810/19, 155 00 Praha 5 - Lužiny

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství |
|----|-----|-----|-------|----|----------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|

### Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

|   |   |           |   |     |        |
|---|---|-----------|---|-----|--------|
| 4 | K | 644941111 | Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm | kus | -1,000 |
| 5 | M | 55341421  | průvětmík bez klapek se sítí 150x300mm                  | kus | -1,000 |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

D 998 Přesun hmot

D PSV Práce a dodávky PSV

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

D 766 Konstrukce truhlářské

|    |   |             |  |     |        |
|----|---|-------------|--|-----|--------|
| 25 | K | 766692111   | Montáž záclonových krytů povrchově upravených délky do 1,75 m                  | kus | -2,000 |
| 26 | M | 54930000R01 | gamýž na záclony a závěs okenní  | kus | -2,000 |
| 25 | K | 766692111   | Demontáž a spětná montáž spodní rohové kuchyňské linky z důvodu výměny podlahy | kus | 1,000  |
| 25 | K | 766692111   | výměna nebo repase vchodových dveří specifické                                 | kpl | 1,000  |
| 29 | K | 998766103   | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m            | t   | 0,400  |
| 30 | K | 998766181   | Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace         | t   | 0,400  |

D 776 Podlahy povlakové

|    |   |           |   |    |        |
|----|---|-----------|---|----|--------|
| 33 | K | 776111115 | Broušení podkladu betonového od gumy a lepidla nad rámeček PD                           | m2 | 20,000 |
| 36 | K | 776141114 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 10 mm nabvyšení o 3 cm | m2 | 40,000 |
| 48 | K | 998776103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m                         | t  | 0,200  |
| 49 | K | 998776181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace                  | t  | 0,200  |

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN9 Ostatní náklady

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

## Roztylské náměstí 2775/48 - oprava bytu - byt č. 5

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel: LIMET Praha, spol. s r.o., Bellušova 1810/19, 155 00 Praha 5 - Lužiny

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství |
|----|-----|-----|-------|----|----------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|

### Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

|    |   |           |   |     |        |
|----|---|-----------|---|-----|--------|
| 9  | K | 644941111 | Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm | kus | -1,000 |
| 10 | M | 55341421  | průvětrník bez klapek se sítí 150x300mm                 | kus | -1,000 |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

D 998 Přesun hmot

D PSV Práce a dodávky PSV

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

D 766 Konstrukce truhlářské

|    |   |             |   |     |        |
|----|---|-------------|---|-----|--------|
| 26 | K | 766692111   | Montáž záclonových krytů povrchově upravených délky do 1,75 m | kus | -2,000 |
| 27 | M | 54930000R01 | gamýž na záclony a závěs okenní                               | kus | -2,000 |

D 771 Podlahy z dlaždic

|    |   |           |   |   |        |
|----|---|-----------|---|---|--------|
| 30 | K | 771591115 | Podlahy + obklad a dlažba spárování silikonem | m | 22,000 |
| 31 | K | 771591116 | Podlahy spárování epoxidem                    | m | 4,000  |

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN9 Ostatní náklady

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Viktorinova 1122/1 - oprava bytu - byt č. 30

Místo:

Zadavatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství |
|----|-----|-----|-------|----|----------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|

**Náklady soupisu celkem**

|     |     |             |  |     |        |
|-----|-----|-------------|--|-----|--------|
| D   | HSV |             | Práce a dodávky HSV  |     |        |
| D   | 6   |             | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   |     |        |
| 14  | K   | 644941111   | Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm                                    | kus | -1,000 |
| 15  | M   | 55341421    | průvětrník bez klapky se sítí 150x300mm  | kus | -1,000 |
| D   | 9   |             | Ostatní konstrukce a práce, bourání  |     |        |
| D   | 998 |             | Přesun hmot  |     |        |
| D   | PSV |             | Práce a dodávky PSV  |     |        |
| D   | 711 |             | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  |     |        |
| D   | 725 |             | Zdravotechnika - zařizovací předměty   |     |        |
| 8   | K   | 725110811   | Demontáž klozetů splachovací s nádrží  | kus | 1,000  |
| 9   | M   | 55167381    | dodávka a montáž klozetové závěsné mísy + připojovací koleno DN110                         | kus | 1,000  |
| 12  | K   | 725219102   | Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva  | kus | 1,000  |
| 12  | M   | 64211032    | umyvadlo keramické závěsné bílé TP + sifon   | kus | 1,000  |
| D   | 741 |             | Elektroinstalace - silnoproud  |     |        |
| D   | 766 |             | Konstrukce truhlářské  |     |        |
| 49  | K   | 766441811   | Dodávka a montáž zrcadlové skříňky do koupelny   | kus | 1,000  |
| 47  | K   | 766692111   | Montáž záclonových krytů povrchově upravených délky do 1,75 m                              | kus | -2,000 |
| 48  | M   | 54930000R01 | gamýž na záclony a závěs okenní  | kus | -2,000 |
| 84  | K   | 998766103   | navýšení kuchyňských spodních a horních skříněk do 2 m                                     | kpl | 1,000  |
| 74  | K   | 998766103   | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m                        | t   | 0,300  |
| 75  | K   | 998766181   | Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace                     | t   | 0,300  |
| D   | 771 |             | Podlahy z dlaždic  |     |        |
| 154 | K   | 771111011   | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby  | m2  | 5,500  |
| 155 | K   | 771121011   | Nátěr penetrační na podlahu  | m2  | 5,500  |
| 156 | K   | 771151024   | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 10 mm                                       | m2  | 5,500  |
| 157 | K   | 771574131   | Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2 | m2  | 5,500  |
| 158 | M   | 597611100   | dlaždice keramické - koupelny (bílé i barevné) cca 33,3 x 33,3 x 0,8 cm l. j.              | m2  | 6,000  |
| 159 | K   | 771577111   | Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2                                    | m2  | 5,500  |
| 160 | K   | 771577112   | Příplatek k montáž podlah keramických za omezený prostor                                   | m2  | 5,500  |
| 161 | K   | 771591111   | Podlahy penetrace podkladu   | m2  | 5,500  |
| 162 | K   | 771591115   | Podlahy spárování silikonem  | m   | 9,000  |
| 163 | K   | 771591185   | Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné   | kus | 75,000 |
| 164 | K   | 771591191   | Příplatek k podlahám za diagonální kladení dlažby  | m2  | 5,500  |

|     |   |           |  |    |       |
|-----|---|-----------|--|----|-------|
| 165 | K | 771990112 | Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa       | m2 | 5,500 |
| 166 | K | 998771103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m        | t  | 0,320 |
| 167 | K | 998771181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace | t  | 0,320 |
| 87  | K | 771591116 | Podlahy spárování epoxidem   | m  | 6,000 |

D 781 Dokončovací práce - obklady

|     |   |           |   |     |         |
|-----|---|-----------|---|-----|---------|
| 97  | K | 781111011 | Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu  | kus | -10,000 |
| 98  | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu   | m2  | -1,000  |
| 99  | K | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách                                | kus | -1,000  |
| 100 | K | 781471810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty                            | kus | -10,000 |
| 101 | K | 781474116 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | kus | -10,000 |
| 102 | M | 59761066  | <i>obklad keramický reliéfní pro interiér přes 12 do 19 ks/m2</i>                       | m2  | -11,000 |
| 103 | K | 781494211 | Plastové profily vanové lepené flexibilním lepidlem                                     | m   | -2,000  |
| 104 | K | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem   | m   | -8,000  |
| 105 | K | 781495116 | Spárování vnitřních obkladů epoxidem  | m   | -2,000  |
| 106 | K | 781495185 | Řezání pracnější rovné keramických obkladaček   | kus | -10,000 |
| 107 | K | 998781103 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m                         | t   | -0,194  |
| 108 | K | 998781181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace                  | t   | -0,194  |

D 781 Dokončovací práce - obklady

|     |   |           |  |     |        |
|-----|---|-----------|--|-----|--------|
| 97  | K | 781111011 | Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu nad rámeček PD  | m2  | 20,000 |
| 98  | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu nad rámeček PD   | m2  | 20,000 |
| 99  | K | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách nad rámeček PD                                | m2  | 20,000 |
| 100 | K | 781471810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty nad rámeček PD                            | m2  | 20,000 |
| 101 | K | 781474116 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem nad rámeček PD | m2  | 16,000 |
| 101 | K | 781474116 | Montáž obkladů vnitřních keramických mozaikový lepených flexibilním lepidlem nad rámeček PD            | m2  | 6,000  |
| 102 | M | 59761066  | <i>obklad keramický reliéfní pro interiér přes 12 do 19 ks/m2 nad rámeček PD</i>                       | m2  | 17,000 |
| 102 | M | 59761066  | <i>obklad keramický mozaikový pro oblouk v koupelně</i>  | m2  | 7,000  |
| 56  | K | 781494211 | plastové profily lepené flexibilním lepidlem dle obkladů   | m   | 22,000 |
| 104 | K | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem nad rámeček PD   | m   | 20,000 |
| 105 | K | 781495116 | Spárování vnitřních obkladů epoxidem   | m   | 18,000 |
| 106 | K | 781495185 | Řezání pracnější rovné keramických obkladaček  | kus | 30,000 |
| 107 | K | 998781103 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m  | t   | 2,800  |
| 108 | K | 998781181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace                                 | t   | 2,800  |

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN9 Ostatní náklady