

**Dodatek č.1**  
**SMLOUVY O DÍLO**  
**S předmětem plnění:**

**„Projektová dokumentace - opravy komunikací v Rýmařově, dílčí část 6: ulice Bednářská“**

Smluvní strany :

1. **Objednavatel:** **Město Rýmařov**  
Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov  
Zastoupen: Ing. Petrem Kloudou - starostou  
IČO: 00296317  
DIČ: CZ00296317  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Klouda, starosta  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDAKCE] referent odboru regionálního rozvoje

*(dále jen „objednatel“)*

1. **Zhotovitel:** **Dopravní projektování, spol. s r.o.**  
Se sídlem: Janáčkova 1194/12, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  
Zastoupena: Ing. Miroslavem Bezděkem, jednatelem společnosti  
IČO: 25361520  
DIČ: CZ25361520  
Bankovní spojení: KB Ostrava  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Bezděk, jednatel společnosti  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDAKCE] vedoucí střediska Olomouc

*(dále jen „zhotovitel“)*

**I. Předmět dodatku č. 1 Smlouvy**

Smluvní strany se dohodly, v souladu s článkem XI. odst. 11.3. smlouvy o dílo s předmětem plnění **„Projektová dokumentace – opravy komunikací v Rýmařově, dílčí část 6: ulice Bednářská“** ze dne 21.09.2016 (dále jen „Smlouva“), na uzavření dodatku č. 1, kterým se Smlouva mění v čl. IV., odst. 4.1. písm. b) takto:

---

#### **Článek IV. Doba a místo plnění**

4.1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli část díla v tomto termínu:

b) projektovou dokumentaci DSP dle čl. III. odst. 3.6. Smlouvy do 31.08.2017.

Místem plnění pro předání část díla je budova Městského úřadu Rýmařov, náměstí Svobody 432/5, 795 01 Rýmařov.

#### **II. Ostatní a závěrečná ujednání**

1. Smluvní strany prohlašují, že po přečtení tohoto dodatku č.1 souhlasí s jeho obsahem, potvrzují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní ani za jiných, jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zveřejní objednatel v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, po podpisu dodatku oběma smluvními stranami.
3. Příjemce výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č.1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Dodatek č.1 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva oboustranně podepsané výtisky. Tento dodatek č.1 Smlouvy musí být v otevřeném a strojově čitelném formátu.
6. Ostatní dohodnutá ujednání smlouvy o dílo ze dne 21.09.2016 se nemění a zůstávají v platnosti. Ustanovení čl. XI. odst. 11.4. Smlouvy, týkající se způsobu doručování, se vztahují i na tento dodatek č.1.
7. Smluvní strany se dohodly, že na právní poměry vzniklé ze Smlouvy a tohoto dodatku č.1 se použijí ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

V Rýmařově dne 10.5.2017

-----  
za objednatele  
**Ing. Petr Klouda**  
starosta

-----  
za zhotovitele  
**Ing. Miroslav Bezděk**  
jednatel