



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA
V PRAZE

Dodatek č. 4

Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. a ve smyslu § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „dodatek“)

Národní památkový ústav,

státní příspěvková organizace

IČO 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. et. Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem územní památkové správy v Praze

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

územní památková správa v Praze,

Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. arch. Dagmar Zimová

se sídlem: Tomkova 2/3167, 150 00 Praha 5 - Smíchov

IČO:70769559, DIČ: [REDACTED]

číslo oprávnění: ČKA 03270

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2005H1200010/2020 ze dne 30. 11. 2020 (dále jen jako „SoD“) a pod názvem „SZ Mníšek p.B. - PD pro opravu a obnovu

venkovních objektů v areálu“ (dále jen jako „*dodatek*“) je změna doby plnění dílčích částí II. etapy.

2. V závazném stanovisku č.j. MUCE64308/2022/OSU/SF ze dne 4.4.2022 jsou stanoveny požadavky památkové péče na předložení a odsouhlasení detailů skladeb vrstev pod dlažbou přístupové rampy k zámku, přepracování návrhu výplní otvorů salla terreny a detail úpravy římsy salla terreny. Přepracované a dopracované návrhy byly předloženy na schůzce s památkovým garantem dne 20.6.2022. Z jednání vyvstala potřeba doplňkového stavebně technického průzkumu týkající se ověření stavu uvnitř předstěny (anglického dvorku) u salla terreny a stanovit salinitu a postup odsolování v interiéru salla terreny.
3. Na základě těchto nových skutečností a jejich potřeby pro úspěšnou realizaci stavební akce „SZ Mníšek p. B. – oprava a obnova venkovních objektů v areálu“ se objednatel se zhotovitelem na základě čl. X. odst. 2. SoD dohodli na doplnění DPS, SO 04 a SO 12 a na posunu návazných dílčích termínů činností dle čl. II. odst. 4. a 6.

II.

Doba plnění

Mění se body 1.6. a 1.7. v odst.1., čl. III. SoD ve znění pozdějších dodatků

- Doplnění a předání DPS – II. etapa (SO 04 a SO 12) - nejpozději do **7. října 2022**,
- Vypracování rozpočtů a výkazů výměr – II. etapa – nejpozději do **21. října 2022**,
- Získání závazných stanovisek – II. etapa – nejpozději do **5. prosince 2022**,
- Získání ÚR a stavebního povolení – II. etapa – nejpozději do **9. ledna 2023**.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 4 uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísní a vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 4 není v hrubém nepoměru. Dodatek č. 4 je pro obě strany určitý a srozumitelný.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2005H1200010/2020 ve znění pozdějších dodatků jsou nedotčená a zůstávají v platnosti beze změn.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění tohoto dodatku zajistí objednatel.
5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách [redacted] v sekci „Ochrana osobních údajů“.

V Praze dne

Objednatel

Elektronický podpis - 09.09.2022
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Mgr. et Mgr. Petr Spejchal
IČO: NTRCZ-75032333
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 20.12.2024

.....
Mgr. et. Mgr. Petr Spejchal
ředitel NPÚ-ÚPS v Praze

V Praze dne

zhotovitel

Ing. arch.
Dagmar Zimová

Digitálně podepsal Ing.
arch. Dagmar Zimová
Datum: 2022.09.19
08:36:23 +02'00'

.....
Ing. arch. Dagmar Zimová