



NÁRODNÍ  
PAMÁTKOVÝ  
ÚSTAV

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ  
SPRÁVA V ČESKÝCH  
BUDĚJOVICÍCH

## ZMĚNOVÝ LIST

„NKP klášter Plasy - vybudování návštěvnického centra v čp. 3 a obnova infrastruktury (I. etapa)“		
reg.č. akce:	134V131000114	číslo ZL:
smlouva:	č.j.: NPÚ-430/74264/2020; smlouva č. 3025H1210004 (13/2021)	<b>11</b>
objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, IČ: 75032333	
zhotovitel:	BOLID M s.r.o. IČO: 263 47 741, sídlem: Voršílská 2085/3, 110 00 Praha 1	

název ZL:	<b>Změna svítidel - varianta B</b>
dotčené st. objekty:	<b>SO 01</b>

**předmět změny:**  
Předmětem změny jsou svítidla v SO 01. Změna svítidel je vyvolaná změnou koncepce obnovy překládaného záklopového stropu (ZL 10). Nově AD navrhuje úpravu osvětlení interiéru centrálním kruhovým svítidlem, které nahradí původně navržená liniová svítidla.

**zdůvodnění nezbytnosti změny:**  
Změna provedení stropů vyžaduje úpravu osvětlení. Z architektonického hlediska není liniové osvětlení (dle původního návrhu) slučitelné s nově prezentovanou rekonstrukcí záklopového stropu.

**zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:**  
V době zpracování projektové dokumentace byl předpoklad provedení hladkého, omítaného podhledu opatřeného vápennými omítkami. Hladká plocha stropu měla být "architektonicky" členěna liniovými svítidly. Po změně stropu (na základě nových náleží se prezentuje replika překládaného záklopového stropu) je třeba upravit typ osvětlení.

**zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:** Jedná se o změnu, kterou z důvodu koordinace s obnovou interiéru není ekonomicky ani časově efektivní zadat samostatně.

**zařazení změny dle ZZVZ:**  
§222 odst. 4) ZZVZ, změna generuje další věcně způsobilé výdaje

záporná hodnota změny	bez DPH	-312 155,03	Kč
	21%DPH	-65 552,56	Kč
	<b>celkem</b>	<b>-377 707,59</b>	<b>Kč</b>
kladná hodnota změny	bez DPH	357 171,00	Kč
	21%DPH	75 005,91	Kč
	<b>celkem</b>	<b>432 176,91</b>	<b>Kč</b>
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	45 015,97	Kč
	21%DPH	9 453,35	Kč
	<b>celkem</b>	<b>54 469,32</b>	<b>Kč</b>

**vliv na termín dokončení:**  
Nemá vliv.  
**jiné vlivy (na změnu PD apod.):**  
*nerelevantní*

**vyjádření AD:**  
Rekonstrukce dřevěného záklopového stropu je přínosem pro vzhled a působení interiéru objektu. Záměna liniových svítidel za centrální kruhové navazuje na změnu konstrukce stropu a prezentaci rekonstrukce barokního podhledu.

**vyjádření TDI:**  
Jedná se o změnu, která je možná, úprava technického řešení je bez problému proveditelná. Intenzita osvětlení je regulovatelná, navržené svítidlo splňuje požadavky na osvětlení prostoru.

**vyjádření objednatele:**  
Jedná se o změnu, která je požadována objednatelem po vyhodnocení variant osvětlení prostoru.

**vyjádření orgánů památkové péče:**  
Bylo vydáno ZS.

**další vyjádření:**

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet VP

za zhotovitele:	XXXXXXXXX	Datum	26.08.2022
za AD:	XXXXXXXXX	Datum	26.08.2022
za TDI:	XXXXXXXXX	Datum	26.08.2022

za objednatele:

Datum

XXXXXXXX

Datum

26.08.2022



Změna č.	Popis změn	Dodatek č.	Celková hodnota změn	Hodnota změny (ZVZ) -	Hodnota změny (ZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ) +
	<b>CELKEM (v %)</b>		<b>12,67%</b>	*Kliknutím na toto pole dojde k přidání nového řádku za poslední výskyt doplněného (neprázdného) pole ve výše uvedené tabulce,									

**Souhrnný přehled celkové ceny včetně změn**

Popis	Cena
<b>Původní smlouva</b>	<b>13 990 000,00</b>
Dodatek č. 1	929 148,02
Dodatek č. 2	470 657,59
Dodatek č. 3	328 220,93
Dodatek č. 4	45 015,97
<b>Realizační cena CELKEM vč. změn</b>	<b>15 763 042,51</b>

Hodnota změny ve vztahu k § 222 odst. 4 ZZVZ	Hodnota změny ve vztahu k §222 odst. 5 ZZVZ	Hodnota změny ve vztahu k §222 odst. 6 ZZVZ	Cenový nárůst související se změnou podle §222 odst. 5 a 6 ZZVZ (ve smyslu ust. § 222odst. 9)
<b>10,26%</b>	<b>7,25%</b>	<b>6,44%</b>	<b>9,97%</b>

Verze dokumentu: 1.02