

**Dodatek č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO**


č. 0046461/2022

k provedení stavby:

**„Rekonstrukce učeben pro vybavení CIV“ v objektu SŠ dostihového sportu a
jezdectví, U Závodiště 325/1, Praha 5 – Velká Chuchle**

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 82/2012 Sb., občanský
zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel: Střední škola dostihového sportu a jezdectví
se sídlem: **U Závodiště 325/1, 159 99 Praha 5 – Velká Chuchle**
zastoupený: Ing. Soňa Froňková – ředitelka školy
IČ: 00069621
DIČ:
bankovní spojení: PPF banka a. s.
č. účtu: 

(dále jen "objednatel")

a

2. zhotovitel: MOZAIK spol. s r.o.
se sídlem: Za Strahovem 277/14 , 169 00 PRAHA 6 - Břevnov
zastoupený: Mgr. Janem Dvořákem - jednatelem společnosti
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze oddíl. C vložka 20029
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 6
číslo účtu: 
IČ: 493 57 999
DIČ: CZ4935799

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto

I.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Číslo stavby: **0046461**

Název stavby: „**Rekonstrukce učeben pro vybavení CIV**“

Místo stavby: **objekt SŠ - U Závodiště 325/1, 159 99 Praha 5 – Velká Chuchle**

Zadavatel a investor: **SŠ dostihového sportu a jezdeckví, U Závodiště 325/1, Praha 5**

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:

Předmětem dodatku č. 2. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele změny v rozsahu stavebních prací, které vyplynuly v průběhu vlastní realizace u akce č: 0046461 „**Rekonstrukce učeben pro vybavení CIV**“ v objektu **Sřední školy dostihového sportu a jezdeckví, U Závodiště 325/1, Praha 5 – Velká Chuchle**. Jedná se o vynucené úpravy předmětu původní zakázky na základě změn oproti původní zadávací dokumentace – *rozšíření o digestoř, která nebyla zohledněna ve výkazu výměr a dále bylo nutno vlastní realizaci rozšířit o plynový kahan včetně potřebné revize a dalších dokončovacích prací*. Rozsah dodatku prací je dán na základě upravené specifikace prací, a to v rozsahu nabídkové specifikace zhotovitele ze dne: **06. 09. 2022.**, a to v souladu s rozsahem zadávací projektové dokumentace pro výběr dodavatele, výkazu výměr a za podmínek dohodnutých touto smlouvou v souladu s § 27 a § 31 zák. č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění a dále rozhodnutí objednatele o rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: **31. 05. 2022**

IV.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Článek IV. odst. 1 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne: 24. 05. 2022, jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH celkem	2.556 844,- Kč
DPH 21 %	536 937,- Kč
Celková cena včetně DPH	3.093 781,- Kč
Cena rozšíření rozsahu předmětu zakázky – dodatek č. 1:	
nabídková cena bez DPH	66 308,- Kč
DPH 21 %	13 925,- Kč
Cena celkem včetně DPH	80 233,- Kč
Celková konečná cena předmětu zakázky:	
celková cena bez DPH	2 623 152,- Kč
DPH 21 %	550 862,- Kč
Cena celkem včetně DPH	3 174 014,- Kč

Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše schváleného finančního příspěvku HMP pro rok 2022. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění

XIV.

Z Á V Ě R E Č N Á U S T A N O V E N Í

Článek XV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne **08. 06. 2022** a dodatku č. 1 uzavřeného dne **10. 08. 2022**, jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran

Přílohy: č. 1. Specifikace díla a kalkulace ceny (celkový upravený oceněný výkaz výměr)

V Praze dne: 13. 09. 2022


V Praze dne: 13. 09. 2022



objednatel

Ing. Soňa Froňková Ph.D.

ředitelka SŠ dostihového sportu a jezdeckví
U Závodiště 325/1, Praha 5 – Velká Chuchle



zhotovitel

Mgr. Jan Dvořák
jednatel společnosti
MOZAIK spol. s r.o.