

Dodatek č. 1.
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. UKRUK/267962/2019

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve
znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi těmito smluvními stranami

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Název: Univerzita Karlova
Správa budov a zařízení
Sídlo: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 19 – 4302425379/0800
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
ID datové schránky: piyj9b4

Zastoupena:
- ve věcech smluvních: Ing. Roman Karaš,
pověřený agendou kvestora UK

nezapsaná v obchodním rejstříku

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

Obchodní firma: INTAR a.s.
Sídlo: Bezručova 81/17a, 602 00 Brno
Bankovní spojení: Česká spořitelna Brno, č. ú.: 2024668389/0800
IČO: 25594443
DIČ: CZ25594443
ID datové schránky: kbrqiiit

Zastoupena:
- ve věcech smluvních: Ing. František Houdek, předseda představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3239

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jako „smluvní strany“ nebo „strany“)

uzavírají na základě vzájemné dohody tento dodatek č. 1. k výše citované smlouvě o dílo
(dále též „smlouva“) následujícího znění (dále také „dodatek“).

II. Předmět a dodatku

Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o rozšíření předmětu plnění a účelu smlouvy dle čl. II. odst. 1., odstavec první poslední odrážka, dále o prodloužení termínu zpracování projektové dokumentace dle čl. III. odst. 1., odrážka druhá, písm. b) a c) smlouvy a zvýšení ceny za provedení díla dle čl. V. odst. 2., odrážka druhá, písm. b) včetně změny celkové ceny za provedení díla. Změny vyplývají z dalších požadavků dotčených orgánů státní správy z důvodu upřesnění zadání a rozšíření variant předmětu plnění.

III. Změna smlouvy

1. Text čl. II. odst. 1., první odstavec se doplňuje poslední odrážka s textem:

- zhotovitel dle požadavků objednatele vypracuje variantní rozšíření předmětu smlouvy o dílo v oblasti materiálového řešení, řešení odvodu vzduchu z prostoru umístění dieselagregátu, rozšíření řešení přilehlých fasád, další variantní řešení zeleně v prostorech vstupního nádvoří včetně její údržby. Dále rozšíří předmět plnění o elektrické ovládání brány a o úpravu vstupního poklopu před vchodem do objektu sloužící jako manipulační cesta do suterénu a o rozšíření suterénního prostoru o místnost pro umístění dieselagregátu a UPS. Současně se předmět plnění rozšiřuje o vzájemnou koordinaci se souběžným projektem etapy „Stavební úpravy historických prostor – Křížové chodby“. Součástí rozšířené projektové dokumentace je také „Požárně bezpečnostní řešení stavby“.

2. Text čl. III. odst. 1., odrážka druhá se ruší a nahrazuje se novým zněním:

- „písm. b) a c): zpracování prováděcí projektové dokumentace díla a sloučené projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby a vypracování podkladů pro výběr dodavatele stavby, včetně výkazu výměr, a to jak oceněného, tak i slepého, ve lhůtě do 120 kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.“

3. Text čl. V. odst. 2., odrážka druhá se ruší a nahrazuje se novým zněním:

- „ písm. b): zpracování prováděcí projektové dokumentace nového energocentra v areálu Karolina pro zajištění dostatečného záložního napájení jediným zařízením a vypracování podkladů pro výběr dodavatele záložního zdroje, včetně výkazu výměr, a to jak oceněného, tak i slepého, cenu ve výši 520 00 Kč bez DPH (slovy: pět set dvacet tisíc korun českých).“

Současně se ruší předposlední odstavec čl. V. a nahrazuje se novým zněním:

„Celková cena za provedení díla činí 960 000 Kč bez DPH (slovy: devět set šedesát tisíc korun českých).

DPH ve výši 21% činí 201 600 Kč (slovy: dvě stě jeden tisíc šest set korun českých).

Celková cena za provedení díla včetně DPH činí 1 161 600 Kč (slovy: jeden milion sto šedesát jeden tisíc šest set korun českých).“

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy o dílo č. UKRUK/267962/2019 nedotčená tímto dodatkem č. 1. zůstávají v platnosti a jsou účinná.
2. Tento dodatek je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž dva výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání dodatku do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu dodatku. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace dodatku obdrží obě smluvní strany zároveň).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabyde až dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.

V Praze dne:

3. 1. 2020

objednatel

Ing. Roman Karaš
pověřený agendou kvestora UK


V Brně dne:

3.1.2020

zhotovitel

Ing. František Houdek
předseda představenstva

INTAR

INTAR a.s. 
Bezručova 81/17a
602 00 Brno
IČ: 25594443
DIČ: CZ25594443