

ROK		2022											2023												
MĚSÍC		ŘÍJEN			LISTOPAD				PROSINEC				LEDEN					ÚNOR				BŘEZEN			
TÝDEN		42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Č I N O S T	SO-01 Přívodní řád - 01 vodovodní řád PE100RC 90/5,4 - délka 1229,6m																								
	SO-01 Přívodní řád - 02 AVŠ1																								
	SO-01 Přívodní řád - 03 ATS																								
	SO-02 Asanace stávajících studní																								
	SO-03 Rozvod NN																								
	SO-04 Demontáž stávající technologie AK VDJ, nová technologie																								
	VON vedlejší a ostatní náklady																								
CENA (V Kč BEZ DPH) ZA JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE		1 314 376,02			1 857 127,80				1 440 797,19				560 376,65					349 188,05				262 229,17			
CENA (V Kč BEZ DPH) CELKEM		5 784 094,88																							