

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

"Uničov-MŠ Komenského, protiradonová opatření"

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL: Město Uničov, Masarykovo náměstí 1, 783 91
IČ: 00299634
DIČ: CZ00299634

Statutární zástupce: Mgr. Radek Vincour, starosta města

ZHOTOVITEL: OSA STERA, spol. s r.o.
Sídlo: Zeyerova 15, 779 00 Olomouc
IČ: 60320044
DIČ: CZ60320044
Zástupce: Ing. Jiří Ruprecht, jednatel

uzavírají dnešního dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 22.6.2022, kterým se upravuje cena díla dle článku IV. CENA PLNĚNÍ, z důvodu prací nad rámec smlouvy o dílo.

IV.

Cena plnění

Cena prací dle původní SOD celkem bez DPH	1 861 604,23 Kč
Cena dle dodatku č.1 k SOD	+45 851,50 Kč
Cena prací celkem bez DPH	1 907 455,73 Kč
DPH 21 %	400 565,70 Kč
Cena díla včetně DPH celkem	2 308 021,44 Kč

Příloha dodatku č.1 smlouvy:

Rozpočet víceprací a méněprací

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo Rada města Uničova dne 6.9.2022 usnesením č. UR08/88/2022.

V Olomouci dne 6.9.2022

V Uničově dne 14 -09- 2022