

## HARMONOGRAM PUSTUPU PRACÍ

### Krematorium Strašnice - spárování opěrné zdi (dokončení)

	09/2022	10/2022
SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	←	→
ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ		←
LEŠENÍ	←	→
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	←	
ÚKLID	←	→

v Praze dne .....