




**DODATEK Č.03**  
**K SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 27.8.2018**  
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku, v platném znění

Město Žďár nad Sázavou  
se sídlem Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou  
IČO : 00295841  
DIČ : CZ00295841  
bankovní spojení :   
zastoupena : Ing. Martinem Mrkosem, ACCA starostou města

a  
ATELIER RAW s.r.o.  
Sídlo: Domažlická 148/12, 612 00 Brno-město  
zastoupený:  
Doc.ing.arch.Tomášem Rusínem a Doc.ing.arch. Ivanem Wahlou - jednateli společnosti  
IČO: 282 99 442  
DIČ: CZ28299442  
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka č. 59571  
Bankovní spojení :   
Číslo účtu: 

Předmětem této smlouvy je vypracování projektové dokumentace v textové a výkresové formě pro stavbu  
Revitalizace veřejného prostranství v lokalitě Tvrz, Žďár nad Sázavou  
Obsah dodatku :

Zpracování návrhů změn dle jednání ze dne 12.10.2021	
- Návrh nového řešení kašny	50 000
- Návrh plastiky sv.Prokopa	30 000
- 2 vizualizace okolí kašny	20 000
- Prověření možnosti deskové dlažby na spojnici kostel – náměstí	10 000
- Návrh mobilní zeleně u kostela	10 000
- Návrh umístění přípojného bodu el. v dlažbě před kostelem	10 000
- Návrh doplnění osvětlení kostela a kaple	20 000
- Návrhu umístění místa a upevnění pro vánoční strom	10 000
- Návrh umístění bronzové desky a křížků upozorňující na polohu původního hřbitova	20 000
- Doplnit do PD chráničku pro optický kabel po celém řešeném území a doplnit chráničku pro budoucí propojení mezi budovou fary – kostela a kaple	10 000
- Návrh umístění kamer do prostoru v okolí kostela	10 000

Cena : 200 000,-  
DPH 21% : 42 000,-  
Cena celkem : 242 000,- Kč


Termín : do 60 dnů od pokynu objednatele a dodání podkladů ( kamerový systém, chránička SLP)

Ve Žďáru nad Sázavou dne:



Za objednatele:  
Ing. Martin Mrkos, ACCA  
starosta města

V Brně dne



Za zhotovitele:  
Doc.ing.arch.Tomáš Rusín  
Doc.ing.arch. Ivan Wahla  
jednatelé společnosti