

Dodatek č. 13

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 504-2016-523206 ze dne 26. 4. 2016

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: RNDr. Dagmar Benešovou, vedoucí pobočky

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: RNDr. Dagmar Benešová

v technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. Alena Berková – rada

Adresa: nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo

Tel.: +420 702 167 665

E-mail: d.benesovska@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 013 12 774

DIČ: není plátcem DPH

a

Zhotovitel: **AGROPROJEKT PSO s.r.o.**

sídlo: Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno

zastoupený: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxx

Tel.: xxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxx

ID DS: 784cctd

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 372520453/0300

IČ: 416 01 483

DIČ: CZ41601483

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 2171

Osoba odpovědná (úředně oprávněná)
za zpracování návrhu KoPÚ:

xxxxxxxxxxxx

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 13 ke smlouvě o dílo č. objednatele 504-2016-523206:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní vztah mezi smluvními stranami byl založen dne 26. 4. 2016 podpisem smlouvy o dílo na vypracování návrhu **komplexních pozemkových úprav v k.ú. Suchohrdly u Miroslavi** (dále jen „smlouva“).

2. Předmětem smlouvy byl závazek zhotovitele provést vypracování návrh Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Suchohrdly u Miroslavi (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu [přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)], vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM.

ČI. I.

1. Smluvní strany založily předmětný smluvní vztah v roce 2016 s předpokladem standardního postupu pozemkových úprav. V průběhu pozemkových úprav vznikly okolnosti mimo vliv objednatele i zhotovitele, které způsobily neúměrné prodloužení doby plnění pro závěrečnou dílčí část díla „**Vytyčení pozemků dle zapsané DKM**“. Během zhotovování díla došlo, mimo jiné, k zastavení prací, a to v důsledku podání odvolání do rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav v k.ú. Suchohrdly u Miroslavi. Rozhodnutí bylo následně napadeno správní žalobou a poté i kasační stížností. V konečném důsledku tak došlo k tomu, že poslední dílčí část „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ v ceně 225.000,- Kč bez DPH měla být realizována po uplynutí více jak sedmi let od sjednání ceny díla.
2. Zhotovitel nemohl v době podání nabídky na veřejnou zakázku v roce 2016 současnou situaci na trhu rozumně předpokládat. V roce 2016 nebyla do smlouvy zanesena inflační doložka, která by dopad inflace, která je v současné době přibližně 18 procent, zmírnila. Neúměrně navýšené náklady zhotovitele jsou rovněž ovlivněny vývojem mzdových nákladů a v neposlední řadě rovněž výrazným růstem cen pohonných hmot.
3. Smluvní vztah byl vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem změněn nezávisle na vůli smluvních stran a došlo tak objektivně k podstatné změně okolností oproti situaci, která byla v době uzavření smlouvy. Vzhledem k tomu, s analogickým odkazem na ust. § 1766 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na **ukončení této smlouvy o dílo**.
4. Dnem účinnosti této dohody dochází k ukončení smlouvy o dílo uzavřené dne 26. 4. 2016. Smluvní strany prohlašují, že veškerá práva a vzájemné závazky vyplývající z ukončené smlouvy jsou zcela vypořádány a smluvní strany vůči sobě nemají z titulu ukončené smlouvy žádných nároků.
5. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Ve Znojmě dne dle el. podpisu 19. 9. 2022

V Brně dne dle el. podpisu 13. 9. 2022

.....
objednatel
RNDr. Dagmar Benešová
vedoucí pobočky

.....
zhotovitel
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek