

Služba – funkce	Fakturační období - dodatek č. 3 (smlouva SpSt) počet dní				Počet dní celkem	Hodinová sazba Kč	Cena Kč
	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022			
<b>C) Fáze výkonu činnosti správce stavby</b>							
Správce stavby – koordinátor týmu správce stavby	10	10	10	10	40	1050	336 000
Konzultační inženýr – zástupce Správce stavby	11	11	11	11	44	1050	369 600
Technický dozor stavebníka – Dílo RN Červený mlýn					0	900	0
Technický dozor stavebníka – Dílo RN Královky					0	900	0
Technický dozor stavebníka – Dílo DKB: Bosonohy	21	21	10	5	57	900	410 400
Technický dozor stavebníka – Dílo DKB: Líšeň; Maloměřice – Obřany	10	10	10	5	35	900	252 000
Technický dozor stavebníka – Dílo DKB: Tuřany – Dvorská; Brno – jih	8	8	3		19	900	136 800
Projektant					0	900	0
Rozpočtář					0	900	0
Finanční manažer					0	900	0
Contract manažer					0	900	0
Geotechnik		1			1	900	7 200
Geodet	1	1	1		3	900	21 600
Technolog betonu					0	900	0
Kvalitář - technolog	1	1	1		3	900	21 600
Koordinátor BOZP	4	4	3		11	900	79 200
Technik prostředí staveb – specializace technická zařízení					0	900	0
Technik prostředí staveb – specializace elektrotechnická zařízení					0	900	0
Statik					0	900	0
Technik pro dopravní stavby	8	8	4	4	24	900	172 800
<b>C) Fáze výkonu činnosti správce stavby - CELKEM</b>							<b>1 807 200</b>